
90783-2 • Woningbouw/appartementen, update 2019

Dalenbeek 1 t/m 27

Beverwijk

VvE Dalenbeek Beverwijk



90783-2 • Woningbouw/appartementen, update 2019
Dalenbeek 1 t/m 27 • Beverwijk

Algemene Objectgegevens
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Algemene Objectgegevens

Notitie INLEIDING

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van
het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat
onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op
vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot.
Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een
frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald,
terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en
installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is
onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen
in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

Technische staat
De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft
betrekking op twee zaken:
1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt
bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.
2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op
basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur.
Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).

Rapport
De opbouw van het rapport is als volgt:
o Voorblad
o Inleiding
o Algemene gegevens
o Overzicht elementen
o Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie)
o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd).
o 10 jaren-begroting gedetailleerd
o 10 jaren-begroting gecomprimeerd
o Kapitalisatie
o Planning

Technisch

Voorgevel locatie Noordgevel

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 700 m2

Inhoud 11760 m3

Bouwjaar 1976

Renovatiejaar 2014

Financieel

Saldo € 135.000,00

Prijspeil 1-9-2019

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief 21,0%

39-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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Algemene Objectgegevens

Overige

Niet te inspecteren onderdelen DEZE ONDERDELEN ZIJN NIET MEEGENOMEN IN DIT MJOP:
- Fundatie
- Kruip ruimte

Opmerkingen eigenaar -Eternit vervangen gevelafwerking, nog nader onderzoek nodig voor asbestsanering.
-Eternit gevelafwerking, vervangen van buitenverlichting galerij zijde nog nader onderzoek
nodig voor asbestsanering.

Opmerkingen - Het index percentage bedraagt: 0%, het MJOP krijgt een update 1x in de 5 jaar.
- Zonwering is niet meegenomen in dit MJOP.
- Straatwerk rondom het gebouw is niet meegenomen in dit MJOP.
- Kasten balkon is niet meegenomen in dit MJOP.
- Advies brandblussers in openbaren ruimte berging en fietsenstalling.
- Het reinigen van ventilatie kanalen+ het inregelen van ventielen.
- Geen valbeveiliging op het dak.
- Geen noodoverloop aangebracht op het dak.
- Tegels dakterras eigendom bewoners.

Weersgesteldheid Bewolkt, droog tem. 13 gr.

49-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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Elementenoverzicht
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Dalenbeek 1 t/m 27
Beverwijk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd: 

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

59-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Gevels rondom2111 500,00 m2 2Gevelconstructie metselwerk

Gevels rondom2111 500,00 m2 3Gevelafwerking voegwerk platvol

Bgg bergingen2113 195,00 m2 3Scheidingswand hout/houtplaat

Luifel voordeur2116 10,00 m2 2Boeiboord multiplex

Noordgevel gallerij verd. 1 t/m 52120 60,00 st 2Dilatatieprofiel brugvoeg

Westgevel en oostgevel2120 120,00 m1 3Dilatatievoeg kit op rugvulling

22 Binnenwanden

Trappehuis2211 190,00 m2 2Binnenwand schoonmetselwerk

Bgg bergingen+ trappenhuis ketelh.2211 64,00 m2 2Binnenwanden metselwerk kalkzandsteen

23 Vloeren

Zuidgevel2312 25,00 st 3Balkon kast 25st

Noordgevel2321 710,00 m2 2Balkon/galerij constructie constr. beton

Zuidgevel2321 90,00 m2 4Balkon/galerij constructie constr. liggers

24 Trappen en hellingen

Ketelhuis2410 4,00 m2 2Binnentrap metaal 1st

Bgg + verdieping 1 t/m 52410 50,00 m2 2Binnentrappen beton 10st

Noordgevel/galerij2411 20,00 m2 2Buitentrap staal

31 Buitenwandopeningen

Noord en zuidgevel3111 950,00 m2 2Kozijn buiten hout

Noord en zuidgevel3111 125,00 m2 2Kozijn buiten kunststof

Zuidgevel3111 300,00 m2 4Kozijn buiten aluminium

Noord en zuidgevel3120 68,00 st 2Hang en sluitwerk buitendeuren

Noord en zuidgevel3121 68,00 st 2Buitendeur hardhout

Bgg + verdieping 1 t/m 53130 10,00 st 2Deurdranger dorma/Gese

Entree3130 1,00 st 2Deurdranger elektrische

Noord en zuidgevel3151 60,00 m1 3Raamdorpel gres/ijzerklinker

32 Binnenwandopeningen

Trappenhuis + bergingen3211 78,00 m2 2Kozijnen binnen hout

Trappenhuis + bergingen3230 37,00 st 3Hang en sluitwerk binnendeuren

Trappenhuis + bergingen3231 37,00 st 2Binnendeur stomp board

69-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

34 Balustrades en leuningen

Trappenhuis verd. 1 t/m 53411 48,00 m2 2Binnentraphek metaal

Zuidgevel balustrade + noordgevel
noodtrap

3411 162,00 m2 3Balustrade metaal

Zuidgevel3413 23,00 m2 3Windscherm draadglas 120x180

Zuidgevel3413 225,00 m1 4Balkon bloembakken beton

Zuidgevel3413 220,00 m2 2Balkonscherm beton + betonnen goot

Trappenhuis verd. 1 t/m 53421 30,00 m1 2Binnentrapleuning hout

37 Dakopeningen

dak3742 6,00 m2 2Tegels op rubber dragers dak

41 Buitenwandafwerkingen

Dak cv ruimte4112 80,00 m2 3Gevelbekleding metaal

Zuidgevel onderz. plantenb.4112 125,00 m2 2Gevelbekleding volkern

42 Binnenwandafwerkingen

BGG entree/trappenhuis4211 40,00 m2 2Wandafwerking stucwerk/spuitwerk

Trappen verd. 1 t/m 54211 200,00 m2 2Stucwerk sierpleister

43 Vloerafwerkingen

Bergingen4321 72,00 m2 3Vloerafwerking cementdekvloer gecoat

Zuidgevel terras4322 675,00 m2 4Terras afwerking bitumen

BGG entree/trappenhuis4322 37,00 m2 2Vloerafwerking dhg tegels bgg entree/trappenhuis

Technische ruimte4322 45,00 m2 2Vloerafwerking dhg tegels Technische ruimte

Trappenhuis verd. 1 t/m 54322 200,00 m2 2Vloerafwerking dhg tegels trappenhuis

45 Plafondafwerkingen

BGG entree/trappenhuis4512 37,00 m2 2Systeemplafond

Dak cv ruimte4521 35,00 m2 3Plafondafwerking gipsplaat

Container ruimte4521 4,00 m2 4Plafondafwerking hwc-plaat

Trappenhuis verd. 1 t/m 54521 204,00 m2 2Plafondafwerking stucwerk/spuitwerk

46 Schilderwerk

Zuidgevel terras kast4621 25,00 st 3Buiten schilderwerk kast hout dekkend

Dak cv ruimte4621 80,00 m2 3Buiten schilderwerk gevelbekleding metaal

Berging4622 195,00 m2 4Binnen schilderwerk scheidingswand
hout/houtplaat

Trappenhuis verd. 1 t/m 54622 30,00 m2 2Binnen schilderwerk diversen hout transparant

79-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

BGG entree/trappenhuis4622 60,00 m2 2Binnen schilderwerk stucwerk/spuitwerk

Trappenhuis verd. 1 t/m 54622 200,00 m2 2Binnen schilderwerk sierpleister

Noordgevel gallerij verd. 3 en 54623 32,00 m2 2Buiten schilderwerk betonvloer coating

Noordgevel gallerij verd. 1 t/m 54628 1480,00 m2 2Buiten schilderwerk betonconstructie

Zuidgevel terras4628 1036,00 m2 3Buiten schilderwerk betonconstructie

Noordgevel gallerij4631 625,00 m2 2Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2

Zuidgevel terras4631 325,00 m2 3Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m2

Trappenhuis + bergingen4632 78,00 m2 3Binnen schilderwerk kozijn&raam hout dekkend

Noordgevel vluchtweg4634 48,00 m2 2Buiten schilderwerk hek metaal vluchtweg

Zuidgevel terras balustrade4634 162,00 m2 3Buiten schilderwerk hek metaal balustrade

Trappenhuis verd. 1 t/m 54634 48,00 m2 2Binnen schilderwerk hek metaal

Noorgevel gallerij bgg verd. 1 t/m 54645 240,00 m2 2Buiten schilderwerk plafond hout dekkend

Zuidgevel terras4645 375,00 m2 3Buiten schilderwerk betonconstructie plafond

47 Dakafwerkingen

Dak,cv,entree en dak1e verd.4711 618,00 m2 3Dakbedekking bitumen

Dak,cv,entree en dak1e verd.4711 30,00 m1 4Loodslabben plat dak

Zuidgevel terras4711 420,00 m1 3Loodslabben in knelprofiel

Dak,cv,entree en dak1e verd.4715 190,00 m1 3Randstrook bitumineus

Dak,cv,entree en dak1e verd.4715 173,00 m1 3Dakrandafwerking aluminium trim

Zuidgevel terras4716 134,00 m1 2Gootbekleding zink 48st

51 Warmteopwekking

Dak cv ruimte5114 5,00 st 2Rookgasdakdoorvoer metaal

52 Afvoeren

Noordgevel5212 120,00 m1 2Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd

Zuidgevel5212 21,00 m1 2Hemelwaterafvoer pvc

Dak cv ruimte5215 1,00 st 2Valbeveiliging

Bgg berging5240 1,00 pst 2Buitenriolering Geberit PE/ PVC

Bouwkundige schacht incl. in de
woning

5240 1,00 st 2Binnenriolering Geberit PE

53 Water

Bouwkundige schacht5311 1,00 pst 9Waterleidingnet

89-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

Bgg berging5314 1,00 st 2Hydrofoor

Bgg berging5324 1,00 st 4Keukengeiser

54 Gassen

Bouwkundige schacht5411 1,00 st 9Gasleidingnet

56 Warmtedistributie

Bgg trappenh. verd. 2 en 45611 3,00 st 3Radiatoren, streng afsluiters, cv leidingen

Cv ruimte5612 5,00 st 9C.V.-ketel collect. 100 kW

57 Luchtbehandeling

Dak5710 13,00 st 2Vent.dakdoorvoer zink

Dak5721 3,00 st 2Mechanische ventilatieunit collectief

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

Algemene ruimte6121 1,00 st 9Groepenkast

Dak6170 1,00 st 9Bliksembeveilingsinstallatie

63 Verlichting

Trappenhuis verd. 1 t/m 56311 29,00 st 2Elektra armaturen binnen

Noordgevel gallerij verd. 1 t/m 56311 32,00 st 2Elektra armaturen buiten

Bgg, berging verd. 1 t/m 56320 21,00 st 2Noodverlichtingsinstallatie

64 Communicatie

Entree6411 1,00 st 2Intercom installatie

65 Beveiliging

Bgg verd. 1 t/m 56510 1,00 st 2Droge brandleiding

Trappenhuis bgg6513 6,00 st 2Brandslang haspel

Entree/trappenhuis6521 1,00 st 2Inbraak-alarminstallatie

66 Transport

Trappenhuis bgg verd. 1 t/m 56650 1,00 st 2Personenlift

81 Losse verkeersinventarisatie

Entree8111 25,00 st 2Postkasten

90 Terrein

Zuidgevelgevel bgg terras9031 43,00 m1 2Tuinmuur baksteen

99-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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Bevindingen

Printdatum: 9-12-2019
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Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Toelichting:

109-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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AFBOUW

31 Buitenwandopeningen

1,00 stHerstellen

Activiteit: Hvh

*Het nalopen van bestaande voegen
*Verwijderen stalen ankers, keibouten etc.
*Herstel metselwerk
*Waterslagen onder de deur uitslijpen en inwassen

2019

Uitgespoelde specie

Raamdorpel gres/ijzerklinker3151

Dak stook ruimte

1 Op korte termijn

AFWERKINGEN

46 Schilderwerk

1,00 stHerstellen

Activiteit: Hvh

*Het vervangen van deur incl. stormketting en windhaak
*Schilderwerk deur en kozijn

2019

Laagdikte onvoldoende

Buiten schilderwerk kozijn&raam hout dekkend m24631

Cv ruimte kozijn/deur toegang op het dak

2 Op middellange termijn

47 Dakafwerkingen

15,00 m1Herstellen

Activiteit: Hvh2020

Scheuren niet constructief

Loodslabben plat dak4711

Aansluiting dak met cv ruimte

1 Op korte termijn

119-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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INSTALLATIES ELECTRA

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

1,00 stBliksembeveiliging

Activiteit: Hvh2019

Beschadigde/ontbrekende bevestigingsmiddelen (stormschade)

Bliksembeveilingsinstallatie6170

Dak

1 Op korte termijn

129-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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Jaarplan 2019

Printdatum: 9-12-2019
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Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:

139-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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2019Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

31 Buitenwandopeningen

€ 460Raamdorpel gres/ijzerklinker

Uitgespoelde specie

3151 1,00 stHerstellen

Noord en zuidgevel

46 Schilderwerk

€ 1.468Buiten schilderwerk kozijn&raam hout
dekkend m2

Laagdikte onvoldoende

4631 1,00 stHerstellen

Noordgevel gallerij

47 Dakafwerkingen

€ 605Dakbedekking bitumen4711 1,00 stOnderhoudscontract inspectie dak
uitvoeren door Patina

Dak,cv,entree en dak1e verd.

52 Afvoeren

€ 1.815Valbeveiliging5215 1,00 stLeveren en monteren van 2st DBI-SALA
Spiratech ankers + aanpassing
gevellader

Dak cv ruimte

€ 478Valbeveiliging5215 1,00 stMobiele valbeveiliging

Dak cv ruimte

53 Water

€ 382Hydrofoor5314 1,00 stJaarlijks onderhoud hydrofoor

Bgg berging

56 Warmtedistributie

€ 658C.V.-ketel collect. 100 kW5612 5,00 stJaarlijks onderhoud cv-installatie
collectief

Cv ruimte

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

€ 895Bliksembeveilingsinstallatie

Beschadigde/ontbrekende
bevestigingsmiddelen (stormschade)

6170 1,00 stBliksembeveiliging

Dak

€ 466Bliksembeveilingsinstallatie6170 1,00 stControle bliksembeveiliging-installatie

Dak

63 Verlichting

€ 342Noodverlichtingsinstallatie6320 1,00 stControle noodverlichting

Bgg, berging verd. 1 t/m 5

65 Beveiliging

€ 163Brandslang haspel6513 1,00 stOnderhoudcontract jaarlijks  brandslang
haspel + brandblussers

Trappenhuis bgg

66 Transport

€ 303Personenlift6650 1,00 stWerkzaamheden onvoorzien

Trappenhuis bgg verd. 1 t/m 5

€ 2.530Personenlift6650 1,00 stPersonenlift onderhoudscontract

Trappenhuis bgg verd. 1 t/m 5

€ 10.565Totaal object

149-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Printdatum: 9-12-2019
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Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Toelichting:

159-12-2019 paul@debouwregisseur.com
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2024-2043 Totaal20232022202120202019StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

21 Buitenwanden

Gevelconstructie metselwerk Gevels rondom2111

€ 4.045 € 4.0454825,00 m2 2038Herstellen metselwerk, 5% van het
totale oppervlakte

€ 161,81

Gevelafwerking voegwerk platvol Gevels rondom2111

€ 3.176 € 3.176481,00 st 2038Hoogwerker tbv hydrofoberen € 3.176,25

€ 5.221 € 5.22148500,00 m2 2038Hydrofoberen/Impregneren
metselwerk

€ 10,44

€ 4.326 € 4.32648500,00 m2 2038Reinigen metselwerk € 8,65

€ 411 € 411484,00 st 2038Schaftkeet + eco toilet € 102,85

€ 10.890 € 10.89048500,00 st 2038Vaste steiger € 21,78

€ 29.082 € 29.08248500,00 m2 2038Vervangen voegwerk platvol € 58,16

Boeiboord multiplex Luifel voordeur2116

€ 04810,00 m2 2053Vervangen boeiboord hardhout € 173,13

Dilatatievoeg kit op rugvulling Westgevel en oostgevel2120

€ 3.739 € 3.73948120,00 m1 2038Vervangen dilitatie kitvoeg op
rugvulling

€ 31,16

€ 7.478€ 7.47824240,00 m1 2020Vervangen/herstellen dilitatie kitvoeg
op rugvulling zuidgevel

€ 31,16

€ 0240,00 m1 2020Asbest inventarisatie tbv kitvoeg te
verwijderen

€ 0,00

Dilatatieprofiel brugvoeg Noordgevel gallerij verd. 1
t/m 5

2120

€ 8.349 € 8.3492460,00 st 2033Vervangen dilatatieprofiel brugvoeg € 139,15

€ 69.240 € 76.718€ 0€ 0€ 0€ 7.478€ 0

23 Vloeren

Balkon kast 25st Zuidgevel2312

€ 01413,00 st 2020Herstellen balkonkast, 50% van het
aantal stuks

€ 0,00

Balkon/galerij constructie constr.
beton

Noordgevel2321

€ 0141,00 st 2025Betonrot inventarisatie voor groot
onderhoud

€ 0,00
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2024-2043 Totaal20232022202120202019StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

Balkon/galerij constructie constr.
liggers

Zuidgevel2321

€ 0141,00 st 2020Betonrot inventarisatie voor groot
onderhoud

€ 0,00

€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

24 Trappen en hellingen

Binnentrappen beton 10st Bgg + verdieping 1 t/m 52410

€ 3.812 € 3.8122450,00 m2 2030Coaten traptreden € 76,23

Buitentrap staal Noordgevel/galerij2411

€ 0485,00 st 2057Vervangen/herstellen buitentrap trap
staal verd. hg.

€ 1.149,89

€ 3.812 € 3.812€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

31 Buitenwandopeningen

Kozijn buiten hout Noord en zuidgevel3111

€ 3.630 € 3.63071,00 st 2025Reparatie kozijn hout noordgevel
(houtrot elastische epoxy)

€ 1.210,00

€ 3.630 € 4.840€ 1.21071,00 st 2020Reparatie kozijn hout zuidgevel
(houtrot elastische epoxy)

€ 1.210,00

€ 0250,00 m1 2034Lood onderzijde kozijnen nazien
gallerij verd. 1 t/m 5

€ 13,61

Kozijn buiten kunststof Noord en zuidgevel3111

€ 15.581 € 15.581485,00 st 2034Vervangen schuifpui kunststof
incl.glas

€ 3.116,28

Kozijn buiten aluminium Zuidgevel3111

€ 79.638 € 79.6384820,00 st 2034Vervangen schuifpui aluminium incl.
glas

€ 3.981,92

Hang en sluitwerk buitendeuren Noord en zuidgevel3120

€ 7.282 € 7.2822834,00 st 2034Vervangen/herstellen hang en
sluitwerk buitendeuren noordgevel,
50% van het totale aantal stuks

€ 214,18

€ 7.282 € 7.2822834,00 st 2039Vervangen/herstellen hang en
sluitwerk buitendeuren zuidgevel,
50% van het totale aantal stuks

€ 214,18

Buitendeur hardhout Noord en zuidgevel3121
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€ 27.770 € 27.7701417,00 st 2034Vervangen buitendeur hardhout
noordgevel, 50% van het totale
aantal stuks

€ 1.633,50

€ 27.770 € 27.7701417,00 st 2039Vervangen buitendeur hardhout
zuidgevel, 50% van het totale aantal
stuks

€ 1.633,50

Deurdranger dorma/Gese Bgg + verdieping 1 t/m 53130

€ 3.532 € 3.5322410,00 st 2035Vervangen deurdranger geleide € 353,17

€ 2.770 € 3.324€ 277€ 277210,00 st 2020Afstellen deurdranger € 27,70

Deurdranger elektrische Entree3130

€ 4.235 € 4.235181,00 st 2028Vervangen deurdranger elektrische € 4.235,00

Raamdorpel gres/ijzerklinker Noord en zuidgevel3151

€ 460€ 4601,00 st 2019Uitgespoelde specieHerstellen € 459,80

€ 3.116 € 3.1164860,00 m1 2028Vervangen voegwerk raamdorpel € 51,93

€ 186.236 € 188.459€ 0€ 277€ 0€ 1.487€ 460

32 Binnenwandopeningen

Kozijnen binnen hout Trappenhuis + bergingen3211

€ 4.266 € 4.266248,00 m2 2035Vervangen/herstellen kozijn
zachthout, 10% van het totale
oppervlakte

€ 533,23

Hang en sluitwerk binnendeuren Trappenhuis + bergingen3230

€ 2.968 € 3.710€ 74255,00 st 2015Vervangen hang en sluitwerk
binnendeuren

€ 148,39

Binnendeur stomp board Trappenhuis + bergingen3231

€ 2.989 € 2.9892419,00 st 2035Vervangen/herstellen
bergingskastdeuren balkon nazien,
50% van het totale aantal stuks

€ 157,30

€ 5.131 € 5.1312419,00 st 2035Vervangen/herstellen binnendeur
stomp nazien, 50% van het totale
aantal stuks

€ 270,07

€ 02419,00 st 2035Vervangen/herstellen buitendeuren
stomp nazien, 50% van het totale
aantal stuks

€ 539,66

€ 15.354 € 16.096€ 0€ 0€ 0€ 742€ 0
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34 Balustrades en leuningen

Balustrade metaal Zuidgevel balustrade +
noordgevel noodtrap

3411

€ 02881,00 m2 2048Vervangen/herstellen balustrade
metaal zuidgevel(verz.) staal, 50%
van het totale oppervlakte

€ 197,86

€ 02824,00 m2 2048Vervangen/herstellen hek metaal
noodtrap noorgevel(verz.) staal, 50%
van het totale oppervlakte

€ 197,86

Balkon bloembakken beton Zuidgevel3413

€ 29.948 € 29.9482425,00 st 2025Bloembakken voorzien van zink € 1.197,90

€ 2.612 € 2.6122425,00 st 2025Steekpijp lood € 104,47

Windscherm draadglas 120x180 Zuidgevel3413

€ 2.669 € 2.669485,00 st 2028Vervangen balkonscherm
staal/draadglas

€ 533,83

Binnentrapleuning hout Trappenhuis verd. 1 t/m 53421

€ 605 € 605141,00 st 2030Vervangen/herstellen leuning staal € 605,00

€ 35.833 € 35.833€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

37 Dakopeningen

Tegels op rubber dragers dak dak3742

€ 408 € 408256,00 m2 2026Vervangen betontegels + dragers € 68,00

€ 408 € 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

41 Buitenwandafwerkingen

Gevelbekleding volkern Zuidgevel onderz. plantenb.4112

€ 4.840€ 4.84025125,00 m2 2020Vervangen/herstellen gevelbekleding
volkern

€ 38,72

€ 0 € 4.840€ 0€ 0€ 0€ 4.840€ 0
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42 Binnenwandafwerkingen

Wandafwerking stucwerk/spuitwerk BGG entree/trappenhuis4211

€ 186 € 186244,00 m2 2035Vervangen/hersetten
stucwerk/spuitwerk, 10% van het
totale oppervlakte

€ 46,38

Stucwerk sierpleister Trappen verd. 1 t/m 54211

€ 762 € 7622420,00 m2 2035Vervangen/herstellen
sierpleisterwerk 10% van het totale
oppervlakte

€ 38,09

€ 947 € 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vloerafwerkingen

Vloerafwerking cementdekvloer
gecoat

Bergingen4321

€ 3.920 € 3.9202472,00 m2 2035Cementdekvloer voorzien van
coating

€ 54,45

Terras afwerking bitumen Zuidgevel terras4322

€ 3.636€ 3.6362525,00 st 2020Vervangen doorvoer lood € 145,43

€ 4.084€ 4.08425675,00 m2 2020Vervangen isolatielaag € 6,05

€ 58.430€ 58.43025675,00 m2 2020Vervangen vloerafwerking bitumen € 86,56

Vloerafwerking dhg tegels
trappenhuis

Trappenhuis verd. 1 t/m 54322

€ 048200,00 m2 2053Vervangen vloerafwerking dhg tegels € 138,50

€ 048140,00 m1 2053Vervangen van plinttegels € 42,35

Vloerafwerking dhg tegels bgg
entree/trappenhuis

BGG entree/trappenhuis4322

€ 04837,00 m2 2053Vervangen vloerafwerking dhg tegels € 138,50

€ 0481,00 st 2053Inspectie luik ivm inspectie
gasleiding

€ 2.420,00

€ 04825,00 m1 2053Vervangen van plinttegels € 42,35

€ 3.920 € 70.070€ 0€ 0€ 0€ 66.150€ 0
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45 Plafondafwerkingen

Systeemplafond BGG entree/trappenhuis4512

€ 04837,00 m2 2059Vervangen systeemplafond
organisch

€ 64,41

Plafondafwerking hwc-plaat Container ruimte4521

€ 0484,00 m2 2015Vervangen plafondafwerking hwc-
plaat

€ 90,02

€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

46 Schilderwerk

Buiten schilderwerk gevelbekleding
metaal

Dak cv ruimte4621

€ 3.920 € 3.920760,00 m2 2026Vaste steiger € 21,78

€ 0780,00 m2 2026Groot schilderwerk gevelbekleding
staal

€ 39,57

Buiten schilderwerk kast hout
dekkend

Zuidgevel terras kast4621

€ 07100,00 m2 2020Groot schilderwerk hout dekkend € 0,00

Binnen schilderwerk diversen hout
transparant

Trappenhuis verd. 1 t/m 54622

€ 668 € 6682430,00 m1 2030Groot schilderwerk diversen hout
transparant

€ 22,26

Binnen schilderwerk
stucwerk/spuitwerk

BGG entree/trappenhuis4622

€ 2.078 € 2.0782460,00 m2 2030Groot schilderwerk stucwerk € 34,63

Binnen schilderwerk scheidingswand
hout/houtplaat

Berging4622

€ 7.461 € 7.46124195,00 m2 2035Groot schilderwerk hout dekkend € 38,26

Binnen schilderwerk sierpleister Trappenhuis verd. 1 t/m 54622

€ 6.926 € 6.92624200,00 m2 2030Groot schilderwerk sierpleister € 34,63

Buiten schilderwerk betonvloer
coating

Noordgevel gallerij verd. 3
en 5

4623

€ 2.439 € 2.4392432,00 m2 2033Vervangen coating beton € 76,23

Buiten schilderwerk betonconstructie Zuidgevel terras4628

€ 61.500 € 61.500141036,00 m2 2025Groot schilderwerk steenachtig € 29,68
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Buiten schilderwerk betonconstructie Noordgevel gallerij verd. 1
t/m 5

4628

€ 87.857 € 87.857141480,00 m2 2025Groot schilderwerk betonconstruktie € 29,68

€ 8.013 € 8.013760,00 m2 2025Groot schilderwerk hout dekkend
fietsenberging

€ 44,52

Buiten schilderwerk kozijn&raam
hout dekkend m2

Noordgevel gallerij4631

€ 1.468€ 1.4681,00 st 2019Laagdikte onvoldoendeHerstellen € 1.467,73

€ 83.467 € 83.4677625,00 m2 2025Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

€ 44,52

Buiten schilderwerk kozijn&raam
hout dekkend m2

Zuidgevel terras4631

€ 43.403 € 57.871€ 14.4687325,00 m2 2020Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

€ 44,52

Binnen schilderwerk kozijn&raam
hout dekkend

Trappenhuis + bergingen4632

€ 2.984 € 2.9842478,00 m2 2030Groot schilderwerk kozijn&raam hout
dekkend

€ 38,26

Binnen schilderwerk hek metaal Trappenhuis verd. 1 t/m 54634

€ 290 € 290241,00 st 2030Schilderwerk radiatoren + leidingen € 290,40

€ 02448,00 m2 2030Groot schilderwerk hek staal € 37,05

Buiten schilderwerk hek metaal
balustrade

Zuidgevel terras balustrade4634

€ 19.230 € 25.639€ 6.4107162,00 m2 2020Groot schilderwerk hek staal € 39,57

Buiten schilderwerk hek metaal
vluchtweg

Noordgevel vluchtweg4634

€ 5.698 € 5.698748,00 m2 2025Groot schilderwerk hek staal € 39,57

Buiten schilderwerk plafond hout
dekkend

Noorgevel gallerij bgg verd.
1 t/m 5

4645

€ 23.187 € 23.1877250,00 m2 2025Klein schilderwerk plafond hout
dekkend

€ 30,92

Buiten schilderwerk betonconstructie
plafond

Zuidgevel terras4645

€ 11.130 € 22.261€ 11.13014375,00 m2 2020Groot schilderwerk betonconstructie
plafond

€ 29,68

€ 370.251 € 403.727€ 0€ 0€ 0€ 32.008€ 1.468
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47 Dakafwerkingen

Dakbedekking bitumen Dak,cv,entree en dak1e
verd.

4711

€ 12.100 € 15.125€ 605€ 605€ 605€ 605€ 60511,00 st 2019Onderhoudscontract inspectie dak
uitvoeren door Patina

€ 605,00

€ 8.470 € 8.470251,00 st 2026Bouwplaats materieel € 8.470,00

€ 411 € 411254,00 st 2026Schaftkeet + eco toilet € 102,85

€ 1.463 € 1.4632514,00 st 2026Steekpijp lood € 104,47

€ 53.496 € 53.49625618,00 m2 2026Vervangen dakbedekking bitumen € 86,56

€ 8.869 € 8.86925618,00 m2 2026Vervangen grind € 14,35

€ 2.999 € 2.99925618,00 m2 2026Vervangen isolatielaag € 4,85

Loodslabben plat dak Dak,cv,entree en dak1e
verd.

4711

€ 1.413€ 1.41315,00 m1 2020Scheuren niet constructiefHerstellen € 94,19

€ 2.826 € 2.8262530,00 m1 2026Vervangen loodslabben plat dak € 94,19

Loodslabben in knelprofiel Zuidgevel terras4711

€ 19.779€ 19.77925210,00 m1 2020Vervangen/herstellen loodslabben
knelprofiel

€ 94,19

Randstrook bitumineus Dak,cv,entree en dak1e
verd.

4715

€ 5.874 € 5.87425190,00 m1 2026Vervangen randstrook bitumineus € 30,92

Dakrandafwerking aluminium trim Dak,cv,entree en dak1e
verd.

4715

€ 5.348 € 5.34825173,00 m1 2026Vervangen daktrim aluminium € 30,92

Gootbekleding zink 48st Zuidgevel terras4716

€ 4.538 € 4.53824150,00 st 2034Steekpijp zink € 30,25

€ 19.457 € 19.45724134,00 m1 2034Vervangen gootbekleding zink € 145,20

€ 4.538€ 4.5381,00 st 2020Herstellen steekpijp zink 48st
zuidgevel terras

€ 4.537,50

€ 125.850 € 154.604€ 605€ 605€ 605€ 26.334€ 605
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51 Warmteopwekking

Rookgasdakdoorvoer metaal Dak cv ruimte5114

€ 1.545 € 1.545155,00 st 2024Vervangen rookgasafvoer metaal
plat

€ 154,54

€ 1.545 € 1.545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

52 Afvoeren

Hemelwaterafvoer pvc Zuidgevel5212

€ 1.728 € 1.7282421,00 m1 2029Vervangen hemelwaterafvoer pvc € 82,28

Hemelwaterafvoer staal
gegalvaniseerd

Noordgevel5212

€ 03635,00 st 2045Doorvoer staal € 108,90

€ 036120,00 m1 2045Vervangen hemelwaterafvoer staal
gegalvaniseerd

€ 98,26

Valbeveiliging Dak cv ruimte5215

€ 1.815€ 1.8151,00 st 2019Leveren en monteren van 2st DBI-
SALA Spiratech ankers +
aanpassing gevellader

€ 1.815,00

€ 478€ 4781,00 st 2019Mobiele valbeveiliging € 477,95

€ 6.050 € 7.260€ 303€ 303€ 303€ 30311,00 st 2020Onderhoudscontract jaarlijk
valbeveiliging

€ 302,50

Binnenriolering Geberit PE Bouwkundige schacht incl. in
de woning

5240

€ 04827,00 st 2068Vervangen/ herstellen Geberit PE € 7.226,31

€ 6.050 € 6.050101,00 st 2030Reinigen binnenriool + camara
inspectie

€ 3.025,00

Buitenriolering Geberit PE/ PVC Bgg berging5240

€ 0485,00 st 2068Vervangen/herstellen buiteriolering
Geberit PE/PVC

€ 4.840,00

€ 4.914 € 4.914105,00 st 2030Reinigen buiteriolering Geberit
PE/PVC

€ 491,38

€ 18.742 € 22.245€ 303€ 303€ 303€ 303€ 2.293
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53 Water

Waterleidingnet Bouwkundige schacht5311

€ 04828,00 st 2057Vervangen/herstellen waterleiding
bouwkundige schacht en bergingen

€ 2.673,75

Hydrofoor Bgg berging5314

€ 6.094 € 6.094181,00 st 2032Vervangen hydrofoor € 6.093,56

€ 7.265 € 9.177€ 382€ 382€ 382€ 382€ 38211,00 st 2019Jaarlijks onderhoud hydrofoor € 382,36

Keukengeiser Bgg berging5324

€ 0181,00 st 2025Vervangen keukengeiser/closinboiler € 0,00

€ 13.358 € 15.270€ 382€ 382€ 382€ 382€ 382

54 Gassen

Gasleidingnet Bouwkundige schacht5411

€ 04828,00 st 2057Vervangen/herstellen gasleiding
bouwkundige schacht

€ 3.251,85

€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

56 Warmtedistributie

Radiatoren, streng afsluiters, cv
leidingen

Bgg trappenh. verd. 2 en 45611

€ 0363,00 st 2049Vervangen radiator +
thermostaatkraan

€ 554,01

€ 6.273 € 6.2732730,00 st 2024Vervangen/herstellen afsluiters in
bergingen

€ 209,09

€ 26.426 € 26.4263428,00 st 2024Vervangen/herstellen cv leidingen € 943,80

C.V.-ketel collect. 100 kW Cv ruimte5612

€ 53.240 € 53.240151,00 st 2024Renovatie stookruimte (Vervangen
cv ketels + pompen etc.)

€ 26.620,00

€ 0151,00 st 2024Bediening op afstand € 968,00

€ 1.975 € 1.97541,00 m2 2028EBI Gaskeuring € 493,68

€ 1.975 € 1.97541,00 st 2028EBI mileukeuring € 493,68

€ 11.842 € 15.131€ 658€ 658€ 658€ 658€ 65815,00 st 2019Jaarlijks onderhoud cv-installatie
collectief

€ 131,58
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€ 0151,00 st 2024Regelinstallatie € 5.445,00

€ 101.730 € 105.020€ 658€ 658€ 658€ 658€ 658

57 Luchtbehandeling

Vent.dakdoorvoer zink Dak5710

€ 1.991€ 1.9912513,00 st 2023Vent. dakdoorvoer zink € 153,13

Mechanische ventilatieunit collectief Dak5721

€ 9.329 € 9.329183,00 st 2036Vervangen ventilatieunit collectief € 3.109,70

€ 4.598 € 5.566€ 242€ 242€ 242€ 24211,00 st 2020Jaarlijks onderhoud ventilatieunit € 242,00

€ 779 € 1.558€ 779828,00 st 2020Onderhoud in de woning
aangesloten op het dak ventilatie
(reinigen en inregelen ventielen)

€ 27,83

€ 14.706 € 18.444€ 2.233€ 242€ 242€ 1.021€ 0

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

Groepenkast Algemene ruimte6121

€ 4.848 € 4.848241,00 st 2033Vervangen/herstellen groepenkast
inclusief bedrading

€ 4.847,55

Bliksembeveilingsinstallatie Dak6170

€ 895€ 8951,00 st 2019Beschadigde/ontbrekende
bevestigingsmiddelen
(stormschade)

Bliksembeveiliging € 895,40

€ 7.260€ 7.260251,00 st 2023Vervangen bliksembeveiliging-
installatie

€ 7.260,00

€ 3.261 € 4.193€ 466€ 46631,00 st 2019Controle bliksembeveiliging-
installatie

€ 465,85

€ 8.109 € 17.196€ 7.260€ 466€ 0€ 0€ 1.361

63 Verlichting

Elektra armaturen binnen Trappenhuis verd. 1 t/m 56311

€ 3.860 € 3.8603629,00 st 2041Vervangen armaturen (led) binnen € 133,10

Elektra armaturen buiten Noordgevel gallerij verd. 1
t/m 5

6311

€ 8.518 € 8.5183632,00 st 2031Vervangen armaturen (led) buiten € 266,20
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Noodverlichtingsinstallatie Bgg, berging verd. 1 t/m 56320

€ 6.849 € 8.561€ 342€ 342€ 342€ 342€ 34211,00 st 2019Controle noodverlichting € 342,43

€ 2.033 € 2.0331821,00 st 2031Vervangen noodverlichting € 96,80

€ 4.574 € 5.717€ 1.143521,00 st 2023Vervangen van accu € 54,45

€ 25.834 € 28.689€ 1.486€ 342€ 342€ 342€ 342

64 Communicatie

Intercom installatie Entree6411

€ 2.981 € 2.98128,00 st 2029Vervangen beldrukkers € 106,48

€ 8.131 € 8.1311828,00 st 2029Vervangen binnentoestel
spreek/luisterverbinding

€ 290,40

€ 2.420 € 2.420181,00 st 2029Vervangen deurbelinstallatie buiten
unit spreek/luisterverbinding

€ 2.420,00

€ 345 € 345121,00 st 2029Vervangen deuropener € 172,47

€ 13.878 € 13.878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

65 Beveiliging

Droge brandleiding Bgg verd. 1 t/m 56510

€ 2.710 € 3.388€ 67851,00 st 2023Druktest droge brandleiding +
controle aansluitpunten 6st

€ 677,60

Brandslang haspel Trappenhuis bgg6513

€ 3.686 € 3.686125,00 st 2027Vervangen schuimblusser € 368,60

€ 1.204 € 1.204181,00 st 2027Vervangen brandslang haspel € 1.203,82

€ 3.104 € 3.920€ 163€ 163€ 163€ 163€ 16311,00 st 2019Onderhoudcontract jaarlijks
brandslang haspel + brandblussers

€ 163,35

Inbraak-alarminstallatie Entree/trappenhuis6521

€ 2.057 € 4.114€ 2.057181,00 st 2020Aanbrengen  inbraakalarminstallatie € 2.057,00

€ 12.761 € 16.312€ 841€ 163€ 163€ 2.220€ 163
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2024-2043 Totaal20232022202120202019StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Prijs/Ehd

66 Transport

Personenlift Trappenhuis bgg verd. 1 t/m
5

6650

€ 11.495€ 11.4951,00 st 2021Vervangen cabinedeur reviseren,
deuraandrijving, sensorlijst,
schachtdeuren reviseren, spreek-
/luistersysteem, buffers, onvoorzien

€ 11.495,00

€ 7.805€ 7.8051,00 st 2020Vervangen frequentieregeling, tacho,
hoofdstroomrelais,onvoorzien

€ 7.804,50

€ 6.595 € 6.5951,00 st 2027Vervangen liftmachine,
snelheidsbegrenzerkabel en
schachtverlichting

€ 6.594,50

€ 11.798€ 11.7981,00 st 2023Vervangen tractieschijf, staalkabels,
vanginrichting reviseren, slofhouders
en omleidwielen

€ 11.797,50

€ 6.050 € 7.563€ 303€ 303€ 303€ 303€ 30311,00 st 2019Werkzaamheden onvoorzien € 302,50

€ 3.066 € 3.680€ 307€ 30721,00 st 2014Personenlift keuring € 306,64

€ 50.595 € 63.244€ 2.530€ 2.530€ 2.530€ 2.530€ 2.53011,00 st 2014Personenlift onderhoudscontract € 2.529,75

€ 66.306 € 112.177€ 14.630€ 3.139€ 14.327€ 10.943€ 2.832

81 Losse verkeersinventarisatie

Postkasten Entree8111

€ 3.296 € 3.2961828,00 st 2029Vervangen postkasten € 117,72

€ 3.296 € 3.296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

90 Terrein

Tuinmuur baksteen Zuidgevelgevel bgg terras9031

€ 822 € 8224843,00 m2 2028Herstellen metselwerk € 19,12

€ 372 € 3724843,00 m2 2028Reinigen metselwerk € 8,65

€ 2.620 € 2.6204843,00 m2 2028Vervangen voegwerk tuinmuur € 60,94

€ 3.814 € 3.814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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€ 1.095.930 € 1.313.401€ 28.397€ 6.577€ 17.023€ 154.909€ 10.565Totaal object
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Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Printdatum: 9-12-2019
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Beverwijk

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep. 

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal jaren bij elkaar te tellen. 

Toelichting:
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2024-2043 Totaal20232022202120202019Code Hoofdgroep

€ 69.240 € 76.718€ 0€ 0€ 0€ 7.478€ 021 Buitenwanden

€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 023 Vloeren

€ 3.812 € 3.812€ 0€ 0€ 0€ 0€ 024 Trappen en hellingen

€ 186.236 € 188.459€ 0€ 277€ 0€ 1.487€ 46031 Buitenwandopeningen

€ 15.354 € 16.096€ 0€ 0€ 0€ 742€ 032 Binnenwandopeningen

€ 35.833 € 35.833€ 0€ 0€ 0€ 0€ 034 Balustrades en leuningen

€ 408 € 408€ 0€ 0€ 0€ 0€ 037 Dakopeningen

€ 0 € 4.840€ 0€ 0€ 0€ 4.840€ 041 Buitenwandafwerkingen

€ 947 € 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 042 Binnenwandafwerkingen

€ 3.920 € 70.070€ 0€ 0€ 0€ 66.150€ 043 Vloerafwerkingen

€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 045 Plafondafwerkingen

€ 370.251 € 403.727€ 0€ 0€ 0€ 32.008€ 1.46846 Schilderwerk

€ 125.850 € 154.604€ 605€ 605€ 605€ 26.334€ 60547 Dakafwerkingen

€ 1.545 € 1.545€ 0€ 0€ 0€ 0€ 051 Warmteopwekking

€ 18.742 € 22.245€ 303€ 303€ 303€ 303€ 2.29352 Afvoeren

€ 13.358 € 15.270€ 382€ 382€ 382€ 382€ 38253 Water

€ 0 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 054 Gassen

€ 101.730 € 105.020€ 658€ 658€ 658€ 658€ 65856 Warmtedistributie

€ 14.706 € 18.444€ 2.233€ 242€ 242€ 1.021€ 057 Luchtbehandeling

€ 8.109 € 17.196€ 7.260€ 466€ 0€ 0€ 1.36161 Centrale elektrotechnische voorzieningen

€ 25.834 € 28.689€ 1.486€ 342€ 342€ 342€ 34263 Verlichting

€ 13.878 € 13.878€ 0€ 0€ 0€ 0€ 064 Communicatie
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2024-2043 Totaal20232022202120202019Code Hoofdgroep

€ 12.761 € 16.312€ 841€ 163€ 163€ 2.220€ 16365 Beveiliging

€ 66.306 € 112.177€ 14.630€ 3.139€ 14.327€ 10.943€ 2.83266 Transport

€ 3.296 € 3.296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 081 Losse verkeersinventarisatie

€ 3.814 € 3.814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 090 Terrein

€ 1.095.930 € 1.313.401€ 28.397€ 6.577€ 17.023€ 154.909€ 10.565Totaal object
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Kapitalisatie 25 - Jaren

Printdatum: 9-12-2019
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Dalenbeek 1 t/m 27
Beverwijk

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo. 
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:
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Jaar Onkosten Reservering Saldo

2019 € -10.565 € 47.136 € 171.571

2020 € -154.909 € 47.136 € 63.798

2021 € -17.023 € 47.136 € 93.911

2022 € -6.577 € 47.136 € 134.470

2023 € -28.397 € 47.136 € 153.209

2024 € -65.545 € 47.136 € 134.800

2025 € -155.305 € 47.136 € 26.631

2026 € -97.582 € 47.136 € -23.814

2027 € -37.093 € 47.136 € -13.771

2028 € -23.999 € 47.136 € 9.365

2029 € -24.257 € 47.136 € 32.244

2030 € -29.698 € 47.136 € 49.682

2031 € -16.545 € 47.136 € 80.273

2032 € -54.141 € 47.136 € 73.268

2033 € -24.292 € 47.136 € 96.113

2034 € -194.061 € 47.136 € -50.812

2035 € -34.516 € 47.136 € -38.192

2036 € -16.186 € 47.136 € -7.242

2037 € -5.994 € 47.136 € 33.900

2038 € -70.881 € 47.136 € 10.156

2039 € -185.167 € 47.136 € -127.875

2040 € -15.095 € 47.136 € -95.834

2041 € -31.648 € 47.136 € -80.346

2042 € -6.111 € 47.136 € -39.321

2043 € -7.815 € 47.136 € 0

€ -1.313.401 € 1.178.401
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Jaar Onkosten Reservering Saldo
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Planning 10 - Jaren

Printdatum: 9-12-2019
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Dalenbeek 1 t/m 27
Beverwijk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding. 

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden. 

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Toelichting:
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2028202720262025202420232022202120202019StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

21 Buitenwanden

Gevelconstructie metselwerk Gevels rondom2111

4825,00 m2 2038Herstellen metselwerk, 5% van het
totale oppervlakte

Gevelafwerking voegwerk platvol Gevels rondom2111

481,00 st 2038Hoogwerker tbv hydrofoberen

48500,00 m2 2038Hydrofoberen/Impregneren
metselwerk

48500,00 m2 2038Reinigen metselwerk

484,00 st 2038Schaftkeet + eco toilet

48500,00 st 2038Vaste steiger

48500,00 m2 2038Vervangen voegwerk platvol

Boeiboord multiplex Luifel voordeur2116

4810,00 m2 2053Vervangen boeiboord hardhout

Dilatatievoeg kit op rugvulling Westgevel en oostgevel2120

48120,00 m1 2038Vervangen dilitatie kitvoeg op
rugvulling

24240,00 m1 2020Vervangen/herstellen dilitatie kitvoeg
op rugvulling zuidgevel

240,00 m1 2020Asbest inventarisatie tbv kitvoeg te
verwijderen

Dilatatieprofiel brugvoeg Noordgevel gallerij verd. 1 t/m
5

2120

2460,00 st 2033Vervangen dilatatieprofiel brugvoeg

23 Vloeren

Balkon kast 25st Zuidgevel2312

1413,00 st 2020Herstellen balkonkast, 50% van het
aantal stuks

Balkon/galerij constructie constr.
beton

Noordgevel2321

141,00 st 2025Betonrot inventarisatie voor groot
onderhoud

Balkon/galerij constructie constr.
liggers

Zuidgevel2321
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141,00 st 2020Betonrot inventarisatie voor groot
onderhoud

24 Trappen en hellingen

Binnentrappen beton 10st Bgg + verdieping 1 t/m 52410

2450,00 m2 2030Coaten traptreden

Buitentrap staal Noordgevel/galerij2411

485,00 st 2057Vervangen/herstellen buitentrap trap
staal verd. hg.

31 Buitenwandopeningen

Kozijn buiten hout Noord en zuidgevel3111

71,00 st 2025Reparatie kozijn hout noordgevel
(houtrot elastische epoxy)

71,00 st 2020Reparatie kozijn hout zuidgevel
(houtrot elastische epoxy)

250,00 m1 2034Lood onderzijde kozijnen nazien
gallerij verd. 1 t/m 5

Kozijn buiten kunststof Noord en zuidgevel3111

485,00 st 2034Vervangen schuifpui kunststof
incl.glas

Kozijn buiten aluminium Zuidgevel3111

4820,00 st 2034Vervangen schuifpui aluminium incl.
glas

Hang en sluitwerk buitendeuren Noord en zuidgevel3120

2834,00 st 2034Vervangen/herstellen hang en
sluitwerk buitendeuren noordgevel,
50% van het totale aantal stuks

2834,00 st 2039Vervangen/herstellen hang en
sluitwerk buitendeuren zuidgevel,
50% van het totale aantal stuks

Buitendeur hardhout Noord en zuidgevel3121

1417,00 st 2034Vervangen buitendeur hardhout
noordgevel, 50% van het totale
aantal stuks

1417,00 st 2039Vervangen buitendeur hardhout
zuidgevel, 50% van het totale aantal
stuks

Deurdranger dorma/Gese Bgg + verdieping 1 t/m 53130

2410,00 st 2035Vervangen deurdranger geleide
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210,00 st 2020Afstellen deurdranger

Deurdranger elektrische Entree3130

181,00 st 2028Vervangen deurdranger elektrische

Raamdorpel gres/ijzerklinker Noord en zuidgevel3151

1,00 st 2019Uitgespoelde specieHerstellen

4860,00 m1 2028Vervangen voegwerk raamdorpel

32 Binnenwandopeningen

Kozijnen binnen hout Trappenhuis + bergingen3211

248,00 m2 2035Vervangen/herstellen kozijn
zachthout, 10% van het totale
oppervlakte

Hang en sluitwerk binnendeuren Trappenhuis + bergingen3230

55,00 st 2015Vervangen hang en sluitwerk
binnendeuren

Binnendeur stomp board Trappenhuis + bergingen3231

2419,00 st 2035Vervangen/herstellen
bergingskastdeuren balkon nazien,
50% van het totale aantal stuks

2419,00 st 2035Vervangen/herstellen binnendeur
stomp nazien, 50% van het totale
aantal stuks

2419,00 st 2035Vervangen/herstellen buitendeuren
stomp nazien, 50% van het totale
aantal stuks

34 Balustrades en leuningen

Balustrade metaal Zuidgevel balustrade +
noordgevel noodtrap

3411

2881,00 m2 2048Vervangen/herstellen balustrade
metaal zuidgevel(verz.) staal, 50%
van het totale oppervlakte

2824,00 m2 2048Vervangen/herstellen hek metaal
noodtrap noorgevel(verz.) staal, 50%
van het totale oppervlakte

Balkon bloembakken beton Zuidgevel3413

2425,00 st 2025Bloembakken voorzien van zink

2425,00 st 2025Steekpijp lood
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Windscherm draadglas 120x180 Zuidgevel3413

485,00 st 2028Vervangen balkonscherm
staal/draadglas

Binnentrapleuning hout Trappenhuis verd. 1 t/m 53421

141,00 st 2030Vervangen/herstellen leuning staal

37 Dakopeningen

Tegels op rubber dragers dak dak3742

256,00 m2 2026Vervangen betontegels + dragers

41 Buitenwandafwerkingen

Gevelbekleding volkern Zuidgevel onderz. plantenb.4112

25125,00 m2 2020Vervangen/herstellen gevelbekleding
volkern

42 Binnenwandafwerkingen

Wandafwerking stucwerk/spuitwerk BGG entree/trappenhuis4211

244,00 m2 2035Vervangen/hersetten
stucwerk/spuitwerk, 10% van het
totale oppervlakte

Stucwerk sierpleister Trappen verd. 1 t/m 54211

2420,00 m2 2035Vervangen/herstellen
sierpleisterwerk 10% van het totale
oppervlakte

43 Vloerafwerkingen

Vloerafwerking cementdekvloer
gecoat

Bergingen4321

2472,00 m2 2035Cementdekvloer voorzien van
coating

Terras afwerking bitumen Zuidgevel terras4322

2525,00 st 2020Vervangen doorvoer lood

25675,00 m2 2020Vervangen isolatielaag

25675,00 m2 2020Vervangen vloerafwerking bitumen

Vloerafwerking dhg tegels
trappenhuis

Trappenhuis verd. 1 t/m 54322

48200,00 m2 2053Vervangen vloerafwerking dhg tegels
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48140,00 m1 2053Vervangen van plinttegels

Vloerafwerking dhg tegels bgg
entree/trappenhuis

BGG entree/trappenhuis4322

4837,00 m2 2053Vervangen vloerafwerking dhg tegels

481,00 st 2053Inspectie luik ivm inspectie
gasleiding

4825,00 m1 2053Vervangen van plinttegels

45 Plafondafwerkingen

Systeemplafond BGG entree/trappenhuis4512

4837,00 m2 2059Vervangen systeemplafond
organisch

Plafondafwerking hwc-plaat Container ruimte4521

484,00 m2 2015Vervangen plafondafwerking hwc-
plaat

46 Schilderwerk

Buiten schilderwerk gevelbekleding
metaal

Dak cv ruimte4621

760,00 m2 2026Vaste steiger

780,00 m2 2026Groot schilderwerk gevelbekleding
staal

Buiten schilderwerk kast hout
dekkend

Zuidgevel terras kast4621

7100,00 m2 2020Groot schilderwerk hout dekkend

Binnen schilderwerk diversen hout
transparant

Trappenhuis verd. 1 t/m 54622

2430,00 m1 2030Groot schilderwerk diversen hout
transparant

Binnen schilderwerk
stucwerk/spuitwerk

BGG entree/trappenhuis4622

2460,00 m2 2030Groot schilderwerk stucwerk

Binnen schilderwerk scheidingswand
hout/houtplaat

Berging4622

24195,00 m2 2035Groot schilderwerk hout dekkend

Binnen schilderwerk sierpleister Trappenhuis verd. 1 t/m 54622

24200,00 m2 2030Groot schilderwerk sierpleister
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Buiten schilderwerk betonvloer
coating

Noordgevel gallerij verd. 3 en
5

4623

2432,00 m2 2033Vervangen coating beton

Buiten schilderwerk betonconstructie Zuidgevel terras4628

141036,0
0

m2 2025Groot schilderwerk steenachtig

Buiten schilderwerk betonconstructie Noordgevel gallerij verd. 1 t/m
5

4628

141480,0
0

m2 2025Groot schilderwerk betonconstruktie

760,00 m2 2025Groot schilderwerk hout dekkend
fietsenberging

Buiten schilderwerk kozijn&raam
hout dekkend m2

Noordgevel gallerij4631

1,00 st 2019Laagdikte onvoldoendeHerstellen

7625,00 m2 2025Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

Buiten schilderwerk kozijn&raam
hout dekkend m2

Zuidgevel terras4631

7325,00 m2 2020Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

Binnen schilderwerk kozijn&raam
hout dekkend

Trappenhuis + bergingen4632

2478,00 m2 2030Groot schilderwerk kozijn&raam hout
dekkend

Binnen schilderwerk hek metaal Trappenhuis verd. 1 t/m 54634

241,00 st 2030Schilderwerk radiatoren + leidingen

2448,00 m2 2030Groot schilderwerk hek staal

Buiten schilderwerk hek metaal
balustrade

Zuidgevel terras balustrade4634

7162,00 m2 2020Groot schilderwerk hek staal

Buiten schilderwerk hek metaal
vluchtweg

Noordgevel vluchtweg4634

748,00 m2 2025Groot schilderwerk hek staal

Buiten schilderwerk plafond hout
dekkend

Noorgevel gallerij bgg verd. 1
t/m 5

4645

7250,00 m2 2025Klein schilderwerk plafond hout
dekkend
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Buiten schilderwerk betonconstructie
plafond

Zuidgevel terras4645

14375,00 m2 2020Groot schilderwerk betonconstructie
plafond

47 Dakafwerkingen

Dakbedekking bitumen Dak,cv,entree en dak1e verd.4711

11,00 st 2019Onderhoudscontract inspectie dak
uitvoeren door Patina

251,00 st 2026Bouwplaats materieel

254,00 st 2026Schaftkeet + eco toilet

2514,00 st 2026Steekpijp lood

25618,00 m2 2026Vervangen dakbedekking bitumen

25618,00 m2 2026Vervangen grind

25618,00 m2 2026Vervangen isolatielaag

Loodslabben plat dak Dak,cv,entree en dak1e verd.4711

15,00 m1 2020Scheuren niet constructiefHerstellen

2530,00 m1 2026Vervangen loodslabben plat dak

Loodslabben in knelprofiel Zuidgevel terras4711

25210,00 m1 2020Vervangen/herstellen loodslabben
knelprofiel

Randstrook bitumineus Dak,cv,entree en dak1e verd.4715

25190,00 m1 2026Vervangen randstrook bitumineus

Dakrandafwerking aluminium trim Dak,cv,entree en dak1e verd.4715

25173,00 m1 2026Vervangen daktrim aluminium

Gootbekleding zink 48st Zuidgevel terras4716

24150,00 st 2034Steekpijp zink

24134,00 m1 2034Vervangen gootbekleding zink

1,00 st 2020Herstellen steekpijp zink 48st
zuidgevel terras
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51 Warmteopwekking

Rookgasdakdoorvoer metaal Dak cv ruimte5114

155,00 st 2024Vervangen rookgasafvoer metaal
plat

52 Afvoeren

Hemelwaterafvoer pvc Zuidgevel5212

2421,00 m1 2029Vervangen hemelwaterafvoer pvc

Hemelwaterafvoer staal
gegalvaniseerd

Noordgevel5212

3635,00 st 2045Doorvoer staal

36120,00 m1 2045Vervangen hemelwaterafvoer staal
gegalvaniseerd

Valbeveiliging Dak cv ruimte5215

1,00 st 2019Leveren en monteren van 2st DBI-
SALA Spiratech ankers +
aanpassing gevellader

1,00 st 2019Mobiele valbeveiliging

11,00 st 2020Onderhoudscontract jaarlijk
valbeveiliging

Binnenriolering Geberit PE Bouwkundige schacht incl. in
de woning

5240

4827,00 st 2068Vervangen/ herstellen Geberit PE

101,00 st 2030Reinigen binnenriool + camara
inspectie

Buitenriolering Geberit PE/ PVC Bgg berging5240

485,00 st 2068Vervangen/herstellen buiteriolering
Geberit PE/PVC

105,00 st 2030Reinigen buiteriolering Geberit
PE/PVC

53 Water

Waterleidingnet Bouwkundige schacht5311

4828,00 st 2057Vervangen/herstellen waterleiding
bouwkundige schacht en bergingen

Hydrofoor Bgg berging5314

181,00 st 2032Vervangen hydrofoor
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11,00 st 2019Jaarlijks onderhoud hydrofoor

Keukengeiser Bgg berging5324

181,00 st 2025Vervangen keukengeiser/closinboiler

54 Gassen

Gasleidingnet Bouwkundige schacht5411

4828,00 st 2057Vervangen/herstellen gasleiding
bouwkundige schacht

56 Warmtedistributie

Radiatoren, streng afsluiters, cv
leidingen

Bgg trappenh. verd. 2 en 45611

363,00 st 2049Vervangen radiator +
thermostaatkraan

2730,00 st 2024Vervangen/herstellen afsluiters in
bergingen

3428,00 st 2024Vervangen/herstellen cv leidingen

C.V.-ketel collect. 100 kW Cv ruimte5612

151,00 st 2024Renovatie stookruimte (Vervangen
cv ketels + pompen etc.)

151,00 st 2024Bediening op afstand

41,00 m2 2028EBI Gaskeuring

41,00 st 2028EBI mileukeuring

15,00 st 2019Jaarlijks onderhoud cv-installatie
collectief

151,00 st 2024Regelinstallatie

57 Luchtbehandeling

Vent.dakdoorvoer zink Dak5710

2513,00 st 2023Vent. dakdoorvoer zink

Mechanische ventilatieunit collectief Dak5721

183,00 st 2036Vervangen ventilatieunit collectief

11,00 st 2020Jaarlijks onderhoud ventilatieunit
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828,00 st 2020Onderhoud in de woning
aangesloten op het dak ventilatie
(reinigen en inregelen ventielen)

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

Groepenkast Algemene ruimte6121

241,00 st 2033Vervangen/herstellen groepenkast
inclusief bedrading

Bliksembeveilingsinstallatie Dak6170

1,00 st 2019Beschadigde/ontbrekende
bevestigingsmiddelen
(stormschade)

Bliksembeveiliging

251,00 st 2023Vervangen bliksembeveiliging-
installatie

31,00 st 2019Controle bliksembeveiliging-
installatie

63 Verlichting

Elektra armaturen binnen Trappenhuis verd. 1 t/m 56311

3629,00 st 2041Vervangen armaturen (led) binnen

Elektra armaturen buiten Noordgevel gallerij verd. 1 t/m
5

6311

3632,00 st 2031Vervangen armaturen (led) buiten

Noodverlichtingsinstallatie Bgg, berging verd. 1 t/m 56320

11,00 st 2019Controle noodverlichting

1821,00 st 2031Vervangen noodverlichting

521,00 st 2023Vervangen van accu

64 Communicatie

Intercom installatie Entree6411

28,00 st 2029Vervangen beldrukkers

1828,00 st 2029Vervangen binnentoestel
spreek/luisterverbinding

181,00 st 2029Vervangen deurbelinstallatie buiten
unit spreek/luisterverbinding

121,00 st 2029Vervangen deuropener
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65 Beveiliging

Droge brandleiding Bgg verd. 1 t/m 56510

51,00 st 2023Druktest droge brandleiding +
controle aansluitpunten 6st

Brandslang haspel Trappenhuis bgg6513

125,00 st 2027Vervangen schuimblusser

181,00 st 2027Vervangen brandslang haspel

11,00 st 2019Onderhoudcontract jaarlijks
brandslang haspel + brandblussers

Inbraak-alarminstallatie Entree/trappenhuis6521

181,00 st 2020Aanbrengen  inbraakalarminstallatie

66 Transport

Personenlift Trappenhuis bgg verd. 1 t/m 56650

1,00 st 2021Vervangen cabinedeur reviseren,
deuraandrijving, sensorlijst,
schachtdeuren reviseren, spreek-
/luistersysteem, buffers, onvoorzien

1,00 st 2020Vervangen frequentieregeling, tacho,
hoofdstroomrelais,onvoorzien

1,00 st 2027Vervangen liftmachine,
snelheidsbegrenzerkabel en
schachtverlichting

1,00 st 2023Vervangen tractieschijf, staalkabels,
vanginrichting reviseren, slofhouders
en omleidwielen

11,00 st 2019Werkzaamheden onvoorzien

21,00 st 2014Personenlift keuring

11,00 st 2014Personenlift onderhoudscontract

81 Losse verkeersinventarisatie

Postkasten Entree8111

1828,00 st 2029Vervangen postkasten
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90 Terrein

Tuinmuur baksteen Zuidgevelgevel bgg terras9031

4843,00 m2 2028Herstellen metselwerk

4843,00 m2 2028Reinigen metselwerk

4843,00 m2 2028Vervangen voegwerk tuinmuur
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