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INLEIDING

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder 
gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud 
uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde 
elementen is dan groot.
Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op 
deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud aangegeven terwijl de inspectie het exacte moment van 
uitvoering bepaald.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van het object, het betreft een 
visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische 
normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Indeling, netheid van afwerkingen 
en inrichting alsmede uiterlijke schoonheid van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegewogen.

BOUWKUNDIGE STAAT

De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de 
bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn te constateren.

2. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun 
ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak 
installaties (bijvoorbeeld riolering).

RAPPORT

De opbouw van het rapport is als volgt:

o Voorblad.

o Inleiding.

o Algemene gegevens.

o Overzicht elementen.

o Bevindingen (constateringen tijdens inspectie in geld uitgedrukt, voorzover van toepassing).

o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd).

o Rapportage module standaard AWK (Voorzover van toepassing).

o 15 jarenbegroting (Totalen per hoofdgroep voor de eerste 15 jaar)

o 15 jaren begroting (Elementen voor de eerste 15 jaar).

o 15 jarenbegroting (Totalen per hoofdgroep voor de tweede 15 jaar)

o 15 jaren begroting (Elementen voor de tweede 15 jaar).
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0621.mj • VvE Homerun IIB
Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en
Freyaplantsoen 3 t/m 51 • Almere

Algemene Objectgegevens

Code

Code 0621.mj

Object

Naam VvE Homerun IIB

Aantal eenheden 37

Adres Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en Freyaplantsoen 3 t/m 51

Postcode 1363 VM

Plaats Almere

Inspecteur M (Maarten) Jacobs

Inspectiedatum 4-1-2021

Opdrachtgever

Klantcode 621.mj

Naam VvE Homerun IIB

Adres Achillesstraat 30a, 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en Freyaplantsoen 3 t/m 51

Postcode 1363 VM

Plaats Almere

Postadres VvE Metea bv
Einsteinbaan 6
3439 NJ  Nieuwegein
Postbus 51
3430 AB  Nieuwegein
Telefoon : 030 - 60 03 930
E-mail      : bouwkunde@vvemetea.nl
Web site : www.vvemetea.nl

Telefoon 030 - 60 03 930

E-mailadres bouwkunde@vvemetea.nl

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Ligging van het object Almere Poort

Bouwjaar 2010

Financieel

Prijspeil 4-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief 21,0%
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Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en
Freyaplantsoen 3 t/m 51 • Almere

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen eigenaar Deze MOP is opgesteld conform modelregelement 2006 en het splitsing van notaris
W.H.M. Berkenbosch te Almere, referentie: 56515, deel 4 d.d. 23 april 2009 en aanvulling
Homerun blok G, referentie: 56761/4 d.d. 05 juni 2009.

Er zijn geen uitzondering qua onderhoud in de akte opgenomen.

Het complex bestaat uit 35 appartementen en 2 commerciele ruimten

De tekeningen welke zijn gebruikt voor deze MOP zijn van TREBE zijn:

WT-230a Begane grond deel a;
WT-230b Begane grond deel b;
WT-231a 1e verdieping deel a;
WT-231b 1e verdieping deel b;
WT-232a 2e verdieping deel a;
WT-232b 2e verdieping deel b;
WT-233a 3e verdieping deel a;
WT-233b 3e verdieping deel b;
WT-234a Dakoverzicht deel a;
WT-234b Dakoverzicht deel b;
WT-236a Voorgevel;
WT-236b Achtergevel;
WT-236c Rechterzijgevel;
WT-236d Linkerzijgevel;
WT-266a Hoofdtrappenhuis plattegronden;
WT-266b Hoofdtrappenhuis doorsneden A-A en B-B;
WT-268a Noodtrappenhuis plattegronden;
WT-268b Noodtrappenhuis doorsneden A-A en B-B;
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Elementenoverzicht

0621.mj • VvE Homerun IIB

Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en Freyaplantsoen 3 t/m 51
1363 VM Almere

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en
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LocatieElement EhdHvh Conditie

Dakterras 33,90 m1 1Spijlenhekwerk metaal

Gevels

Alle gevels 1,00 pst 8Constructieve veiligheid gevels

Achtergevel 3,00 st 1Doorvalbeveiliging kozijn

Achtergevel 48,60 m1 1Kolom staal

Achtergevel 49,14 m1 1Ligger staal

Voorgevel 103,00 st 1Doorvalbeveiliging kozijn

Achtergevel, 2e verdieping 18,55 m1 1Betonband

Voorgevel, 1e verdieping 46,45 m1 1Betonband

Voorgevel, 2e verdieping 90,71 m1 1Betonband

Achtergevel 419,24 m2 2Gevelafwerking voegwerk platvol

Liftopbouw 15,37 m2 2Gevelafwerking voegwerk platvol

Voorgevel 832,12 m2 2Gevelafwerking voegwerk platvol

Achtergevel 286,09 m2 2Gevelbekleding cementgebonden rabbat deel

Achtergevel 11,79 m1 2Kitvoeg t.p.v. betonnen waterslag

Achtergevel 19,00 st 2Kitvoeg t.p.v. betonband

Voorgevel 138,00 st 2Kitvoeg t.p.v. betonband

Voorgevel 227,48 m1 2Kitvoeg t.p.v. betonnen waterslag

Voorgevel 10,60 m2 1Buitenplafond trespa

Voorgevel 1,00 st 2Luifel constructie

Voorgevel 20,00 m1 2Hemelwaterafvoer staal gegalviniseerd

Voorgevel 10,00 st 2Vergaarbak kunststof

Voorgevel 87,10 m1 2Hemelwaterafvoer pvc

Balkons

Achtergevel 353,94 m2 1Galerij contructie beton vloer

Achtergevel 343,34 m2 1Galerij constructie beton

Achtergevel 174,39 m1 1Galerij constructie beton diktekanten

Achtergevel 61,83 m1 3Dilatatie kitvoeg vloer

Achtergevel 58,13 m1 1Hekwerk metaal met gelaagd glas
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LocatieElement EhdHvh Conditie

Achtergevel 37,44 m1 1Hekwerk metaal

Achtergevel 116,26 m1 1Hekwerk metaal

Achtergevel 9,00 st 1Privacyscherm staal/draadglas

Achtergevel 30,00 st 1Galerij doorvoer

Buitenkozijnen

Achtergevel 45,45 m2 2Kozijn buiten hardhout

Achtergevel 10,61 m1 1Waterslag beton

Achtergevel 76,56 m1 1Waterslag aluminium

Voorgevel 207,46 m1 1Waterslag beton

Achtergevel 242,07 m2 2Kozijn buiten kunststof

Voorgevel 484,65 m2 2Kozijn buiten kunststof

Achtergevel 8,00 st 2Balkondeur hardhout

Achtergevel 20,00 st 2Won. toeg. deuren hardhout

Achtergevel, algemene/commerciele
ruimtes

14,00 st 2Toegangsdeuren hardhout

Voorgevel 9,00 st 2Won. toeg. deuren hardhout

Voorgevel, algemene/commerciele
ruimtes

4,00 st 2Toegangsdeuren hardhout

Achtergevel 1,00 st 2Bergingsdeur multiplex

Alle gevels 37,00 app 0Hang- en sluitwerk buitenramen en deuren

Achtergevel 6,00 st 0Deurdranger standaard, zit in klein onderhoud

Beglazing

Alle gevels 656,39 m2 0Blankglas dubbel, lek geslagen glas zit in de glasverzekering

Daken

Alle daken 1,00 pst 8Dakbedekking inspectie dak

Dakterras 1,00 pst 2Dakbedekking bitumen ballast

Hoofddak 1,00 pst 2Dakbedekking bitumen ballast

Liftopbouw 1,00 pst 2Dakbedekking bitumen ballast

Schoorstenen

Hoofddak 2,00 st 2Schoorsteen aluminium middel

Hoofddak 2,00 st 2Schoorsteen aluminium groot

Hoofddak 7,00 st 2Schoorsteen aluminium klein
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LocatieElement EhdHvh Conditie

Hoofddak 21,00 st 2Vent. dakdoorvoer metaal

Buitenschilderwerk

Alle gevels 1,00 pst 2Buiten schilderwerk

Binnenwanden

Bergingen 27,94 m2 2Binnenwand schoonmetselwerk

Bergingen 211,58 m2 1Betonwanden/blokken

Bergingen 23,10 m2 1Betonwanden brandvertragend

Hoofdtrappenhuis 7,32 m1 1Vensterbanken

Noodtrappenhuis 7,32 m1 1Vensterbanken

Hoofdtrappenhuis 64,02 m1 1Wandafwerking plinten hardhout

Noodtrappenhuis 16,47 m1 1Wandafwerking plinten hardhout

Noodtrappenhuis 12,12 m2 1Wandafwerking aftimmering kozijnen

Noodtrappenhuis 12,12 m2 1Wandafwerking aftimmering kozijnen

Hoofdtrappenhuis 369,81 m2 2Wandafwerking behang

Noodtrappenhuis 146,59 m2 2Wandafwerking behang

Vloeren

Bergingen 82,85 m2 1Betonvloer onafgewerkt

Hoofdtrappenhuis 86,81 m2 1Betonvloer onafgewerkt

Noodtrappenhuis 23,29 m2 1Betonvloer onafgewerkt

Hoofdtrappenhuis 99,60 m1 2Kitvoeg trap/bordes

Noodtrappenhuis 38,38 m1 2Kitvoeg trap/bordes

Hoofdtrappenhuis 26,31 m2 1Vloerafwerking dhg tegels

Noodtrappenhuis 8,94 m2 1Vloerafwerking dhg tegels

Hoofdtrappenhuis 8,22 m2 3Vloerafwerking coralmat

Noodtrappenhuis 3,84 m2 3Vloerafwerking coralmat

Plafonds

Hoofdtrappenhuis 16,98 m2 1Plafond beton onderzijde trap/tussenbordes

Noodtrappenhuis 21,52 m2 1Plafond beton onderzijde trap/tussenbordes

Hoofdtrappenhuis 120,66 m2 1Systeemplafond

Noodtrappenhuis 28,44 m2 1Systeemplafond

811-3-2021



0621.mj • VvE Homerun IIB
Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en
Freyaplantsoen 3 t/m 51 • Almere

LocatieElement EhdHvh Conditie

Hoofdtrappenhuis 1,40 m2 1Plafondafwerking multiplex

Noodtrappenhuis 2,55 m2 1Plafondafwerking multiplex

Bergingen 82,85 m2 1Plafondafwerking hwc-plaat

Binnenkozijnen

Bergingen 82,82 m2 1Kozijnen hout

Hoofdtrappenhuis 9,38 m2 1Kozijnen hout

Hoofdtrappenhuis 4,00 st 1Binnendeur won.toeg. h.hout

Bergingen 29,00 st 1Binnendeur multiplex

Trappenhuizen 9,00 st 0Deurdranger standaard, zit in klein onderhoud

Binnentrappen

Hoofdtrappenhuis 6,00 st 1Binnentrappen beton

Noodtrappenhuis 6,00 st 1Binnentrappen beton

Hoofdtrappenhuis 3,00 st 1Trapbordes binnen beton

Noodtrappenhuis 3,00 st 1Trapbordes binnen beton

Hoofdtrappenhuis 1,35 m1 1Binnentraphek metaal

Noodtrappenhuis 20,16 m1 1Binnentraphek metaal

Hoofdtrappenhuis 12,00 st 1Binnentrapleuning metaal

Noodtrappenhuis 6,00 st 1Binnentrapleuning metaal

Inrichting

Bergingen 1,00 pst 2Inrichting werkkamer

Hoofdtrappenhuis 25,00 st 1Postkasten

Binnenschilderwerk

Trappenhuizen 1,00 pst 3Binnen schilderwerk trappenhuis

Bergingen 1,00 pst 2Binnen schilderwerk bergingen

Klimaatinstallaties

Bergingen 2,00 st 2Mechanische ventilatie-unit

Hoofddak 2,00 st 2Dak ventilatie-unit

Gas, water en sanitair

Standleiding app 11,00 st 9Waterleidingnet compleet

TC - ruimte 1,00 st 2Hydrofoor
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LocatieElement EhdHvh Conditie

Vuilafvoervoorziening

Hoofddak 11,00 pst 0Standleiding relinen (binnenzijde coaten)

Hoofddak 11,00 pst 8Standleiding schoonfrezen en camera inspectie

Electrische-installaties

Algemene ruimten 42,00 st 1Elektra armaturen binnenlamp

Alle gevels 63,00 st 2Elektra armaturen buitenlamp

Entree 2,00 st 2Intercom met spreek- luisterverbinding

Transportvoorziening

Hoofdtrappenhuis 1,00 st 7Personenlift electrisch

Beveiligingsinstallaties

Hoofdtrappenhuis 2,00 st 1Poederblusser

Algemene ruimten 36,00 st 2Noodverlichtings armaturen

Algemene ruimtes 1,00 pst 1Beeld beveiliging systeem, dummy

Diversen

1,00 pst 0Project kosten groot onderhoud

1,00 pst 0Herziening MOP

Staartkosten

1,00 pst 0Directievoering 10 % en onvoorzien 10%
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Jaarplan 2021

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 11-3-2021

0621.mj • VvE Homerun IIB

Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en Freyaplantsoen 3 t/m 51
1363 VM Almere

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

 : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:
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2021Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvh

45 Transportvoorziening

€ 363Personenlift electrisch 1,00 pstBuffers vervangen

Hoofdtrappenhuis

€ 303Personenlift electrisch 1,00 pstCabine noodverlichting accu's vervangen

Hoofdtrappenhuis

61 Diversen

€ 3.292Herziening MOP 1,00 pstHerziening MOP

69 Staartkosten

€ 792Directievoering 10 % en onvoorzien 10% 0,20 pstDirectievoering en onvoorzien 2021

€ 4.749Totaal object
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Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 11-3-2021

0621.mj • VvE Homerun IIB

Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en Freyaplantsoen 3 t/m 51
1363 VM Almere

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:
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Totaal203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021Code Hoofdgroep

€ 0

€ 19.585€ 2.769€ 747€ 16.06801 Gevels

€ 3.815€ 3.81502 Balkons

€ 22.801€ 14.518€ 8.28303 Buitenkozijnen

€ 140.433€ 138.532€ 1.90005 Daken

€ 3.086€ 3.08606 Schoorstenen

€ 45.044€ 19.268€ 22.751€ 3.02509 Buitenschilderwerk

€ 021 Binnenwanden

€ 2.846€ 1.423€ 1.42322 Vloeren

€ 023 Plafonds

€ 024 Binnenkozijnen

€ 025 Binnentrappen

€ 026 Inrichting

€ 15.193€ 15.19329 Binnenschilderwerk

€ 5.422€ 5.42241 Klimaatinstallaties

€ 9.005€ 1.028€ 7.97642 Gas, water en sanitair

€ 3.817€ 3.81743 Vuilafvoervoorziening

€ 32.735€ 13.340€ 19.39544 Electrische-installaties

€ 128.255€ 3.509€ 20.540€ 26.644€ 39.507€ 3.570€ 2.415€ 303€ 16.801€ 14.302€ 66645 Transportvoorziening

€ 21.389€ 2.751€ 15.887€ 2.75146 Beveiligingsinstallaties

€ 9.877€ 3.292€ 3.292€ 3.29261 Diversen

€ 92.661€ 1.252€ 2.874€ 11.419€ 5.329€ 658€ 39.552€ 665€ 714€ 12.438€ 5.997€ 61€ 3.360€ 7.552€ 79269 Staartkosten
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Totaal203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021Code Hoofdgroep

€ 555.963€ 7.512€ 17.242€ 68.514€ 31.973€ 3.951€ 237.310€ 3.988€ 0€ 4.283€ 74.627€ 35.980€ 363€ 20.161€ 45.309€ 4.749Totaal object
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Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 11-3-2021

0621.mj • VvE Homerun IIB

Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en Freyaplantsoen 3 t/m 51
1363 VM Almere

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Toelichting:
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Totaal203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

Spijlenhekwerk metaal Dakterras

€ 04833,90 m1 2054Vervangen hekwerk metaal

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

01 Gevels

Gevelafwerking voegwerk platvol Voorgevel

€ 0361392,00 m2 2047Mon- demonteren en huur tradioneel
steiger

€ 03616,64 m2 2047Stelpost vervangen metselwerk

€ 036832,12 m2 2047Vervangen voegwerk

Gevelafwerking voegwerk platvol Achtergevel

€ 048261,25 m2 2054Mon- demonteren en huur tradioneel
steiger

€ 04812,58 m2 2054Stelpost vervangen metselwerk

€ 048419,24 m2 2054Vervangen voegwerk platvol

Gevelafwerking voegwerk platvol Liftopbouw

€ 747€ 7472015,37 m2 2030Vervangen voegwerk platvol

Kitvoeg t.p.v. betonnen waterslag Voorgevel

€ 6.774€ 6.77414227,48 m1 2026Vervangen kitvoeg

Kitvoeg t.p.v. betonnen waterslag Achtergevel

€ 351€ 3511411,79 m1 2026Vervangen kitvoeg

Kitvoeg t.p.v. betonband Voorgevel

€ 5.427€ 5.42714138,00 m1 2026Vervangen kitvoeg

Kitvoeg t.p.v. betonband Achtergevel

€ 747€ 7471419,00 m1 2026Vervangen kitvoeg

Luifel constructie Voorgevel

€ 0361,00 st 2047Vervangen luifel glas

Gevelbekleding cementgebonden
rabbat deel

Achtergevel

€ 0481,00 m2 2054Mon -  demonteren en huur
steigerwerk

€ 048286,09 m2 2054Vervangen gevelbekleding

€ 5.539€ 2.769€ 2.7697286,09 m2 2026Reinigen gevelbekleding

Buitenplafond trespa Voorgevel

€ 04810,60 m2 2054Vervangen buitenplafond hout

Vergaarbak kunststof Voorgevel

€ 03610,00 st 2047Vervangen vergaarbak kunststof

Hemelwaterafvoer staal
gegalviniseerd

Voorgevel

€ 04820,00 m1 2047Vervangen hemelwaterafvoer staal
gegalvaniseerd

Hemelwaterafvoer pvc Voorgevel

€ 03687,10 m1 2047Vervangen hemelwaterafvoer pvc

Constructieve veiligheid gevels Alle gevels

€ 0101,00 pst 2040Stelpost onderzoek gevelcontructie
(spouwanker)

€ 19.585€ 0€ 0€ 2.769€ 0€ 0€ 747€ 0€ 0€ 0€ 16.068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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Totaal203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

02 Balkons

Dilatatie kitvoeg vloer Achtergevel

€ 3.815€ 3.8151461,83 m1 2022Vervangen dilatatie kitvoeg

Hekwerk metaal Achtergevel

€ 048116,26 m1 2054Vervangen hekwerk metaal

Hekwerk metaal Achtergevel

€ 04837,44 m1 2054Vervangen hekwerk metaal, franse
balkons

Hekwerk metaal met gelaagd glas Achtergevel

€ 04858,13 m1 2054Vervangen hekwerk metaal

Privacyscherm staal/draadglas Achtergevel

€ 0489,00 st 2054Vervangen privacyscherm
staal/draadglas

Galerij doorvoer Achtergevel

€ 04830,00 st 2054Vervangen galerij doorvoer

€ 3.815€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.815€ 0

03 Buitenkozijnen

Kozijn buiten hardhout Achtergevel

€ 04845,45 m2 2054Vervangen kozijn hout

Kozijn buiten kunststof Voorgevel

€ 048484,65 m2 2054Vervangen kozijn kunststof incl. glas

€ 11.048€ 5.524€ 5.5247484,65 m2 2026Reinigen kozijn kunststof

Kozijn buiten kunststof Achtergevel

€ 048242,07 m2 2054Vervangen kozijn kunststof incl. glas

€ 5.518€ 2.759€ 2.7597242,07 m2 2026Reinigen kozijn kunststof

Hang- en sluitwerk buitenramen en
deuren

Alle gevels

€ 4.076€ 4.0761437,00 st 2033Nalopen hang- en sluitwerk

€ 2.158€ 2.1581437,00 pst 2033Stelpost vervangen hang- en
sluitwerk naar aanleiding van
controle

Balkondeur hardhout Achtergevel

€ 0488,00 st 2054Vervangen balkondeur hardhout

Won. toeg. deuren hardhout Voorgevel

€ 0489,00 st 2054Vervangen buitendeur hardhout

Toegangsdeuren hardhout Voorgevel,
algemene/commerciele
ruimtes

€ 0484,00 st 2054Vervangen entreedeur hout

Toegangsdeuren hardhout Achtergevel,
algemene/commerciele
ruimtes

€ 04814,00 st 2054Vervangen entreedeur hout

Won. toeg. deuren hardhout Achtergevel

€ 04820,00 st 2054Vervangen buitendeur hardhout

Bergingsdeur multiplex Achtergevel

€ 0481,00 st 2054Vervangen bergingsdeur
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Waterslag aluminium Achtergevel

€ 04876,56 m1 2054Vervangen waterslag aluminium

€ 22.801€ 0€ 0€ 14.518€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.283€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

05 Daken

Dakbedekking bitumen ballast Dakterras

€ 04080,50 m2 2050Vervangen betontegels + dragers

€ 637€ 6372017,60 m1 2030Vervangen daktrim aluminium

€ 509€ 509202,00 st 2030Vervangen overstort / signalerings
spuwers

€ 271€ 271202,00 st 2030Vervangen plakplaat, verdiept
aangebracht

€ 228€ 228202,00 st 2030Vervangen staduitloop

€ 04080,50 m2 2050Vervangen dakbedekking bitumen

€ 5.140€ 5.1402080,50 m2 2030Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen

€ 1.815€ 1.8152020,00 st 2030Inplakken hekwerk pootjes

Dakbedekking bitumen ballast Liftopbouw

€ 427€ 4272011,82 m1 2030Vervangen daktrim aluminium

€ 135€ 135201,00 st 2030Vervangen plakplaat, verdiept
aangebracht

€ 0408,55 m2 2050Vervangen dakbedekking bitumen

€ 546€ 546208,55 m2 2030Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen

Dakbedekking bitumen ballast Hoofddak

€ 7.865€ 7.865201,00 pst 2030Stelpost ARBO voorzieningen

€ 04086,00 m2 2050Vervangen betontegels + dragers

€ 0401,00 st 2050Vervangen dakluik

€ 44.564€ 44.56420147,32 m1 2030Vervangen dakrandafwerking stalen
kap ontwikkelde breedte = 1200mm

€ 16.843€ 16.8432046,40 m1 2030Vervangen dakrandafwerking stalen
kap ontwikkelde breedte = 1500mm

€ 2.546€ 2.5462010,00 st 2030Vervangen overstort / signalerings
spuwers

€ 1.355€ 1.3552010,00 st 2030Vervangen plakplaat, verdiept
aangebracht

€ 1.254€ 1.2542011,00 st 2030Vervangen staduitloop

€ 040851,91 m2 2050Vervangen dakbedekking bitumen

€ 54.396€ 54.39620851,91 m2 2030Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen

Dakbedekking inspectie dak Alle daken

€ 1.900€ 1.900201,00 pst 2029Stelpost dakinspectie

€ 140.433€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 138.532€ 1.900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

06 Schoorstenen

Schoorsteen aluminium groot Hoofddak

€ 0402,00 st 2050Vervangen schoorsteen aluminium

Schoorsteen aluminium klein Hoofddak

€ 0407,00 st 2050Vervangen schoorsteen aluminium

Schoorsteen aluminium middel Hoofddak

€ 0402,00 st 2050Vervangen schoorsteen aluminium
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Vent. dakdoorvoer metaal Hoofddak

€ 3.086€ 3.0862021,00 st 2030Vervangen dakdoorvoer metaal plat

€ 3.086€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.086€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

09 Buitenschilderwerk

Buiten schilderwerk Alle gevels

€ 3.483€ 3.48314218,07 m1 2026Groot schilderwerk beton
waterslagen

€ 9.838€ 4.919€ 4.919759,00 st 2026Groot schilderwerk deur hout
dekkend, uitpandig

€ 3.433€ 1.717€ 1.717745,44 m2 2026Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

€ 4.852€ 2.426€ 2.426753,62 m2 2026Groot schilderwerk metaal

€ 3.630€ 1.815€ 1.81571,00 pst 2026Stelpost houtherstel

€ 13.310€ 6.655€ 6.65571,00 pst 2026Stelpost monteren, demonteren en
huur steiger/hoogwerker

€ 3.025€ 3.02511,00 pst 2022Stelpost schilderwerk bovenste
etage

€ 3.474€ 1.737€ 1.73771,00 pst 2026Stelpost vervangen deur

€ 45.044€ 0€ 0€ 19.268€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.751€ 0€ 0€ 0€ 3.025€ 0

21 Binnenwanden

Wandafwerking behang Noodtrappenhuis

€ 028146,59 m2 2036Vervangen behangwerk

Wandafwerking behang Hoofdtrappenhuis

€ 028369,81 m2 2036Vervangen behangwerk vinyl

Vensterbanken Noodtrappenhuis

€ 0487,32 m1 2054Vervangen vensterbanken

Vensterbanken Hoofdtrappenhuis

€ 0487,32 m1 2054Vervangen vensterbanken

Wandafwerking plinten hardhout Noodtrappenhuis

€ 04816,47 m1 2050Vervangen wandafwerking plint
hardhout

Wandafwerking plinten hardhout Hoofdtrappenhuis

€ 04864,02 m1 2050Vervangen wandafwerking plint
hardhout

Wandafwerking aftimmering kozijnen Noodtrappenhuis

€ 04812,12 m2 2054Vervangen wandafwerking

Wandafwerking aftimmering kozijnen Noodtrappenhuis

€ 04812,12 m2 2054Vervangen wandafwerking

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

22 Vloeren

Kitvoeg trap/bordes Hoofdtrappenhuis

€ 02899,60 m1 2036Vervangen kitvoeg

Kitvoeg trap/bordes Noodtrappenhuis

€ 02838,38 m1 2036Vervangen kitvoeg

Vloerafwerking dhg tegels Noodtrappenhuis

€ 0488,94 m2 2050Vervangen vloerafwerking dhg
tegels, tegels € 50,00 /m2
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Vloerafwerking dhg tegels Hoofdtrappenhuis

€ 04826,31 m2 2050Vervangen vloerafwerking dhg
tegels, tegels € 50,00 /m2

Vloerafwerking coralmat Noodtrappenhuis

€ 906€ 453€ 45373,84 m2 2022Vervangen vloerafwerking coralmat

Vloerafwerking coralmat Hoofdtrappenhuis

€ 1.940€ 970€ 97078,22 m2 2022Vervangen vloerafwerking coralmat

€ 2.846€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.423€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.423€ 0

23 Plafonds

Systeemplafond Noodtrappenhuis

€ 03628,44 m2 2036Vervangen systeemplafond
organisch

Systeemplafond Hoofdtrappenhuis

€ 036120,66 m2 2036Vervangen systeemplafond
organisch

Plafondafwerking multiplex Noodtrappenhuis

€ 0482,55 m2 2050Vervangen plafondafwerking houten
delen

Plafondafwerking multiplex Hoofdtrappenhuis

€ 0481,40 m2 2050Vervangen plafondafwerking houten
delen

Plafondafwerking hwc-plaat Bergingen

€ 04882,85 m2 2050Vervangen plafondafwerking hwc-
plaat

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

24 Binnenkozijnen

Binnendeur won.toeg. h.hout Hoofdtrappenhuis

€ 0484,00 st 2050Vervangen woning toegangsdeur
hard h.

Binnendeur multiplex Bergingen

€ 0481,00 st 2050Vervangen binnendeur

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

25 Binnentrappen

Binnentrapleuning metaal Hoofdtrappenhuis

€ 04812,00 st 2050Vervangen binnentrapleuning metaal

Binnentrapleuning metaal Noodtrappenhuis

€ 0486,00 st 2050Vervangen binnentrapleuning metaal

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

26 Inrichting

Postkasten Hoofdtrappenhuis

€ 03025,00 st 2040Vervangen postkasten

Inrichting werkkamer Bergingen

€ 0141,00 st 2036Herrichting werkkamer

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
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29 Binnenschilderwerk

Binnen schilderwerk trappenhuis Trappenhuizen

€ 85€ 85283,94 m2 2022Groot schilderwerk betonconstructie
plafond

€ 778€ 7781414,00 st 2022Groot schilderwerk deur hout
dekkend, enkelzijdig

€ 1.104€ 1.1041440,05 m2 2022Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend, enkelzijdig

€ 1.096€ 1.0961480,49 m1 2022Groot schilderwerk plinten hout
dekkend

€ 672€ 6721424,22 m2 2022Groot schilderwerk puivulling hout
dekkend

€ 10.410€ 10.41014516,40 m2 2022Groot schilderwerk stucwerk

Binnen schilderwerk bergingen Bergingen

€ 1.048€ 1.0481423,10 m2 2022Groot schilderwerk brandvertragend

€ 02833,00 st 2036Groot schilderwerk deur hout
dekkend, enkelzijdig

€ 02894,78 m2 2036Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend, enkelzijdig

€ 02882,85 m2 2036Groot schilderwerk plafond hwc
dekkend

€ 028211,58 m2 2036Groot schilderwerk wanden

€ 15.193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.193€ 0

41 Klimaatinstallaties

Mechanische ventilatie-unit Bergingen

€ 1.596€ 1.596182,00 st 2025Vervangen mechanische ventilatie-
unit

Dak ventilatie-unit Hoofddak

€ 3.826€ 3.826152,00 st 2025Vervangen dak ventilatie-unit

€ 5.422€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.422€ 0€ 0€ 0€ 0

42 Gas, water en sanitair

Waterleidingnet compleet Standleiding app

€ 1.028€ 1.028101,00 pst 2034Stelpost reparaties waterleiding

Hydrofoor TC - ruimte

€ 7.976€ 7.976141,00 st 2026Vervangen hydrofoor Hu 3

€ 9.005€ 0€ 1.028€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.976€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vuilafvoervoorziening

Standleiding relinen (binnenzijde
coaten)

Hoofddak

€ 011,00 pst 2039Onderzoek naar mogelijkheid relinen

€ 0588,00 Ver 2040Stelpost relinen, uitgaande van 1
standleiding per appartement

Standleiding schoonfrezen en
camera inspectie

Hoofddak

€ 3.817€ 3.817103,00 dag 2026Standleidingen schoonfrezen en
camera inspectie, uitgaande van 1
standleiding per appartement

€ 3.817€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.817€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

44 Electrische-installaties

Elektra armaturen binnenlamp Algemene ruimten

€ 03642,00 st 2046Vervangen armaturen binnenlamp
voor LED
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Elektra armaturen buitenlamp Alle gevels

€ 13.340€ 13.3402463,00 st 2034Vervangen armaturen buitenlamp
voor LED

Intercom met spreek-
luisterverbinding

Entree

€ 3.594€ 3.5941526,00 st 2025Bel drukkers

€ 707€ 707152,00 st 2025Camera b.g.

€ 1.309€ 1.309152,00 pst 2025Spreek- luister b.g.

€ 13.785€ 13.7851526,00 st 2025Toestel in de woning, kleur

€ 32.735€ 0€ 13.340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.395€ 0€ 0€ 0€ 0

45 Transportvoorziening

Personenlift electrisch Hoofdtrappenhuis

€ 726€ 363€ 363121,00 pst 2021Buffers vervangen

€ 5.143€ 5.143201,00 pst 2030Cabine bekleding, vervangen

€ 1.513€ 303€ 303€ 303€ 303€ 30331,00 pst 2021Cabine noodverlichting accu's
vervangen

€ 9.983€ 4.991€ 4.991101,00 pst 2023Cabinedeur aandrijving

€ 6.655€ 6.655151,00 pst 2023Kabels, afleidwielen en tractieschijf
vervangen

€ 1.815€ 1.815201,00 pst 2027Kooi tableau, vervangen

€ 666€ 666151,00 pst 2030Leisloffen en houders cabine,
vervangen

€ 484€ 484151,00 pst 2030Leisloffen en houders tegengewicht,
vervangen

€ 1.452€ 1.452201,00 pst 2027Schachttableau, vervangen

€ 2.323€ 1.162€ 1.162101,00 pst 2023Sensorlijst, vervangen

€ 2.415€ 2.415201,00 pst 2025Snelheidsbegrenzer incl. kabel,
vervangen

€ 32.912€ 32.912201,00 pst 2030Vervangen liftmachine

€ 3.509€ 3.509101,00 pst 2035Motorlagers vervangen

€ 26.644€ 26.644201,00 pst 2032Vervangen besturing incl.
frequentieregeling

€ 10.067€ 10.067101,00 pst 2022Frequentieregeling, vervangen

€ 1.452€ 1.452101,00 pst 2022Hoofdrelais, vervangen

€ 1.089€ 1.089101,00 pst 2022Hulprelais, vervangen

€ 1.694€ 1.694101,00 pst 2022Schachtinformatie, vervangen

€ 11.060€ 11.060201,00 pst 2033Vervangen cabinedeur, 1 p. lift

€ 3.993€ 3.993101,00 pst 2023Cabinedeur, deurroller, deursloffen,
brugstukken en deurcontacten
schachtdeuren, revisie

€ 0404,00 verd 2050Vervangen schachtdeuren

€ 2.662€ 2.662204,00 verd 2033Schachtdeur, reurroller, deursloffen,
brugstukken en deurcontacten
schachtdeuren, revisie

€ 128.255€ 3.509€ 0€ 20.540€ 26.644€ 0€ 39.507€ 0€ 0€ 3.570€ 0€ 2.415€ 303€ 16.801€ 14.302€ 666

46 Beveiligingsinstallaties

Noodverlichtings armaturen Algemene ruimten

€ 15.050€ 15.0502036,00 st 2030Vervangen noodverlichting

€ 5.503€ 2.751€ 2.751536,00 st 2025Vervangen accu's
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Beeld beveiliging systeem, dummy Algemene ruimtes

€ 0281,00 pst 2036Vervangen beeldbeveiliging dummy

Poederblusser Hoofdtrappenhuis

€ 836€ 836102,00 st 2030Vervangen poederblusser

€ 21.389€ 2.751€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.887€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.751€ 0€ 0€ 0€ 0

61 Diversen

Project kosten groot onderhoud

€ 011,00 pst 2054Bereikbaarheid, uitvoering, leges,
bouwplaatskosten e.d.

Herziening MOP

€ 9.877€ 3.292€ 3.292€ 3.29251,00 pst 2021Herziening MOP

€ 9.877€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.292

69 Staartkosten

Directievoering 10 % en onvoorzien
10%

€ 792€ 7920,20 pst 2021Directievoering en onvoorzien 2021

€ 7.552€ 7.5520,20 pst 2022Directievoering en onvoorzien 2022

€ 3.360€ 3.3600,20 pst 2023Directievoering en onvoorzien 2023

€ 61€ 610,20 pst 2024Directievoering en onvoorzien 2024

€ 5.997€ 5.9970,20 pst 2025Directievoering en onvoorzien 2025

€ 12.438€ 12.4380,20 pst 2026Directievoering en onvoorzien 2026

€ 714€ 7140,20 pst 2027Directievoering en onvoorzien 2027

€ 00,20 pst 2028Directievoering en onvoorzien 2028

€ 665€ 6650,20 pst 2029Directievoering en onvoorzien 2029

€ 39.552€ 39.5520,20 pst 2030Directievoering en onvoorzien 2030

€ 658€ 6580,20 pst 2031Directievoering en onvoorzien 2031

€ 5.329€ 5.3290,20 pst 2032Directievoering en onvoorzien 2032

€ 11.419€ 11.4190,20 pst 2033Directievoering en onvoorzien 2033

€ 2.874€ 2.8740,20 pst 2034Directievoering en onvoorzien 2034

€ 1.252€ 1.2520,20 pst 2035Directievoering en onvoorzien 2035

€ 00,20 pst 2036Directievoering en onvoorzien 2036

€ 00,20 pst 2037Directievoering en onvoorzien 2037

€ 00,20 pst 2038Directievoering en onvoorzien 2038

€ 00,20 pst 2039Directievoering en onvoorzien 2039

€ 00,20 pst 2040Directievoering en onvoorzien 2040

€ 00,20 pst 2041Directievoering en onvoorzien 2041

€ 00,20 pst 2042Directievoering en onvoorzien 2042

€ 00,20 pst 2043Directievoering en onvoorzien 2043

€ 00,20 pst 2044Directievoering en onvoorzien 2044

€ 00,20 pst 2045Directievoering en onvoorzien 2045

€ 00,20 pst 2046Directievoering en onvoorzien 2046
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€ 00,20 pst 2047Directievoering en onvoorzien 2047

€ 00,20 pst 2048Directievoering en onvoorzien 2048

€ 00,20 pst 2049Directievoering en onvoorzien 2049

€ 00,20 pst 2050Directievoering en onvoorzien 2050

€ 92.661€ 1.252€ 2.874€ 11.419€ 5.329€ 658€ 39.552€ 665€ 0€ 714€ 12.438€ 5.997€ 61€ 3.360€ 7.552€ 792

€ 555.963€ 7.512€ 17.242€ 68.514€ 31.973€ 3.951€ 237.310€ 3.988€ 0€ 4.283€ 74.627€ 35.980€ 363€ 20.161€ 45.309€ 4.749Totaal object
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Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 11-3-2021

0621.mj • VvE Homerun IIB

Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en Freyaplantsoen 3 t/m 51
1363 VM Almere

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:
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Totaal205020492048204720462045204420432042204120402039203820372036Code Hoofdgroep

€ 0

€ 100.974€ 5.015€ 75.622€ 20.33601 Gevels

€ 7.630€ 3.815€ 3.81502 Balkons

€ 22.801€ 14.518€ 8.28303 Buitenkozijnen

€ 186.309€ 184.409€ 1.90005 Daken

€ 19.149€ 19.14906 Schoorstenen

€ 42.019€ 19.268€ 22.75109 Buitenschilderwerk

€ 17.745€ 1.305€ 16.44021 Binnenwanden

€ 14.358€ 7.404€ 1.423€ 5.53222 Vloeren

€ 20.465€ 8.607€ 11.85823 Plafonds

€ 7.161€ 7.16124 Binnenkozijnen

€ 2.124€ 2.12425 Binnentrappen

€ 9.513€ 1.906€ 5.702€ 1.90626 Inrichting

€ 41.289€ 15.193€ 26.09629 Binnenschilderwerk

€ 5.422€ 1.596€ 3.82641 Klimaatinstallaties

€ 9.005€ 1.028€ 7.97642 Gas, water en sanitair

€ 760.225€ 250.228€ 3.817€ 250.228€ 250.228€ 1.906€ 3.81743 Vuilafvoervoorziening

€ 28.288€ 8.894€ 19.39544 Electrische-installaties

€ 89.965€ 50.155€ 303€ 3.267€ 4.230€ 10.146€ 14.605€ 303€ 6.655€ 30345 Transportvoorziening

€ 22.830€ 15.887€ 2.751€ 3.587€ 60546 Beveiligingsinstallaties

€ 9.877€ 3.292€ 3.292€ 3.29261 Diversen

€ 283.429€ 114.471€ 380€ 61€ 22.535€ 3.201€ 51.442€ 206€ 2.633€ 2.921€ 658€ 68.417€ 442€ 1.331€ 14.73369 Staartkosten
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Totaal205020492048204720462045204420432042204120402039203820372036Code Hoofdgroep

€ 1.700.577€ 686.826€ 2.281€ 363€ 135.210€ 19.204€ 308.651€ 1.234€ 15.798€ 17.526€ 3.951€ 410.501€ 2.650€ 7.986€ 0€ 88.396Totaal object
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Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Printdatum: 11-3-2021

0621.mj • VvE Homerun IIB

Achillesstraat 30a en 30b, Poseidonsingel 132 t/m 139 en Freyaplantsoen 3 t/m 51
1363 VM Almere

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Toelichting:
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Totaal205020492048204720462045204420432042204120402039203820372036StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

Spijlenhekwerk metaal Dakterras

€ 04833,90 m1 2054Vervangen hekwerk metaal

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

01 Gevels
Gevelafwerking voegwerk platvol Voorgevel

€ 31.581€ 31.581361392,00 m2 2047Mon- demonteren en huur tradioneel 
steiger

€ 3.492€ 3.4923616,64 m2 2047Stelpost vervangen metselwerk

€ 25.172€ 25.17236832,12 m2 2047Vervangen voegwerk

Gevelafwerking voegwerk platvol Achtergevel

€ 048261,25 m2 2054Mon- demonteren en huur tradioneel 
steiger

€ 04812,58 m2 2054Stelpost vervangen metselwerk

€ 048419,24 m2 2054Vervangen voegwerk platvol

Gevelafwerking voegwerk platvol Liftopbouw

€ 747€ 7472015,37 m2 2030Vervangen voegwerk platvol

Kitvoeg t.p.v. betonnen waterslag Voorgevel

€ 6.774€ 6.77414227,48 m1 2026Vervangen kitvoeg

Kitvoeg t.p.v. betonnen waterslag Achtergevel

€ 351€ 3511411,79 m1 2026Vervangen kitvoeg

Kitvoeg t.p.v. betonband Voorgevel

€ 5.427€ 5.42714138,00 m1 2026Vervangen kitvoeg

Kitvoeg t.p.v. betonband Achtergevel

€ 747€ 7471419,00 m1 2026Vervangen kitvoeg

Luifel constructie Voorgevel

€ 4.538€ 4.538361,00 st 2047Vervangen luifel glas

Gevelbekleding cementgebonden 
rabbat deel

Achtergevel

€ 0481,00 m2 2054Mon -  demonteren en huur 
steigerwerk

€ 048286,09 m2 2054Vervangen gevelbekleding

€ 5.539€ 2.769€ 2.7697286,09 m2 2026Reinigen gevelbekleding

Buitenplafond trespa Voorgevel

€ 04810,60 m2 2054Vervangen buitenplafond hout

Vergaarbak kunststof Voorgevel

€ 817€ 8173610,00 st 2047Vervangen vergaarbak kunststof

Hemelwaterafvoer staal 
gegalviniseerd

Voorgevel

€ 2.722€ 2.7224820,00 m1 2047Vervangen hemelwaterafvoer staal 
gegalvaniseerd
Hemelwaterafvoer pvc Voorgevel

€ 4.533€ 4.5333687,10 m1 2047Vervangen hemelwaterafvoer pvc

Constructieve veiligheid gevels Alle gevels

€ 8.536€ 4.268€ 4.268101,00 pst 2040Stelpost onderzoek gevelcontructie 
(spouwanker) 

€ 100.974€ 5.015€ 0€ 0€ 75.622€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.336€ 0€ 0€ 0€ 0
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Totaal205020492048204720462045204420432042204120402039203820372036StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

02 Balkons
Dilatatie kitvoeg vloer Achtergevel

€ 7.630€ 3.815€ 3.8151461,83 m1 2022Vervangen dilatatie kitvoeg

Hekwerk metaal Achtergevel

€ 048116,26 m1 2054Vervangen hekwerk metaal

Hekwerk metaal Achtergevel

€ 04837,44 m1 2054Vervangen hekwerk metaal, franse 
balkons
Hekwerk metaal met gelaagd glas Achtergevel

€ 04858,13 m1 2054Vervangen hekwerk metaal

Privacyscherm staal/draadglas Achtergevel

€ 0489,00 st 2054Vervangen privacyscherm 
staal/draadglas
Galerij doorvoer Achtergevel

€ 04830,00 st 2054Vervangen galerij doorvoer

€ 7.630€ 3.815€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.815

03 Buitenkozijnen
Kozijn buiten hardhout Achtergevel

€ 04845,45 m2 2054Vervangen kozijn hout

Kozijn buiten kunststof Voorgevel

€ 048484,65 m2 2054Vervangen kozijn kunststof incl. glas

€ 11.048€ 5.524€ 5.5247484,65 m2 2026Reinigen kozijn kunststof

Kozijn buiten kunststof Achtergevel

€ 048242,07 m2 2054Vervangen kozijn kunststof incl. glas

€ 5.518€ 2.759€ 2.7597242,07 m2 2026Reinigen kozijn kunststof

Hang- en sluitwerk buitenramen en 
deuren

Alle gevels

€ 4.076€ 4.0761437,00 st 2033Nalopen hang- en sluitwerk

€ 2.158€ 2.1581437,00 pst 2033Stelpost vervangen hang- en 
sluitwerk naar aanleiding van 
controle
Balkondeur hardhout Achtergevel

€ 0488,00 st 2054Vervangen balkondeur hardhout

Won. toeg. deuren hardhout Voorgevel

€ 0489,00 st 2054Vervangen buitendeur hardhout

Toegangsdeuren hardhout Voorgevel, 
algemene/commerciele 
ruimtes

€ 0484,00 st 2054Vervangen entreedeur hout

Toegangsdeuren hardhout Achtergevel, 
algemene/commerciele 
ruimtes

€ 04814,00 st 2054Vervangen entreedeur hout

Won. toeg. deuren hardhout Achtergevel

€ 04820,00 st 2054Vervangen buitendeur hardhout

Bergingsdeur multiplex Achtergevel

€ 0481,00 st 2054Vervangen bergingsdeur
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Totaal205020492048204720462045204420432042204120402039203820372036StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

Waterslag aluminium Achtergevel

€ 04876,56 m1 2054Vervangen waterslag aluminium

€ 22.801€ 0€ 0€ 0€ 14.518€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.283€ 0€ 0€ 0€ 0

05 Daken
Dakbedekking bitumen ballast Dakterras

€ 7.464€ 7.4644080,50 m2 2050Vervangen betontegels + dragers

€ 637€ 6372017,60 m1 2030Vervangen daktrim aluminium

€ 509€ 509202,00 st 2030Vervangen overstort / signalerings 
spuwers

€ 271€ 271202,00 st 2030Vervangen plakplaat, verdiept 
aangebracht

€ 228€ 228202,00 st 2030Vervangen staduitloop

€ 7.589€ 7.5894080,50 m2 2050Vervangen dakbedekking bitumen

€ 02080,50 m2 2030Aanbrengen nieuwe laag 
dakbedekking bitumen

€ 1.815€ 1.8152020,00 st 2030Inplakken hekwerk pootjes

Dakbedekking bitumen ballast Liftopbouw

€ 427€ 4272011,82 m1 2030Vervangen daktrim aluminium

€ 135€ 135201,00 st 2030Vervangen plakplaat, verdiept 
aangebracht

€ 806€ 806408,55 m2 2050Vervangen dakbedekking bitumen

€ 0208,55 m2 2030Aanbrengen nieuwe laag 
dakbedekking bitumen
Dakbedekking bitumen ballast Hoofddak

€ 7.865€ 7.865201,00 pst 2030Stelpost ARBO voorzieningen

€ 7.974€ 7.9744086,00 m2 2050Vervangen betontegels + dragers

€ 1.815€ 1.815401,00 st 2050Vervangen dakluik

€ 44.564€ 44.56420147,32 m1 2030Vervangen dakrandafwerking stalen 
kap ontwikkelde breedte = 1200mm

€ 16.843€ 16.8432046,40 m1 2030Vervangen dakrandafwerking stalen 
kap ontwikkelde breedte = 1500mm

€ 2.546€ 2.5462010,00 st 2030Vervangen overstort / signalerings 
spuwers

€ 1.355€ 1.3552010,00 st 2030Vervangen plakplaat, verdiept 
aangebracht

€ 1.254€ 1.2542011,00 st 2030Vervangen staduitloop

€ 80.311€ 80.31140851,91 m2 2050Vervangen dakbedekking bitumen

€ 020851,91 m2 2030Aanbrengen nieuwe laag 
dakbedekking bitumen
Dakbedekking inspectie dak Alle daken

€ 1.900€ 1.900201,00 pst 2029Stelpost dakinspectie

€ 186.309€ 184.409€ 1.900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

06 Schoorstenen
Schoorsteen aluminium groot Hoofddak

€ 4.296€ 4.296402,00 st 2050Vervangen schoorsteen aluminium

Schoorsteen aluminium klein Hoofddak

€ 8.682€ 8.682407,00 st 2050Vervangen schoorsteen aluminium

Schoorsteen aluminium middel Hoofddak

€ 3.086€ 3.086402,00 st 2050Vervangen schoorsteen aluminium
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Vent. dakdoorvoer metaal Hoofddak

€ 3.086€ 3.0862021,00 st 2030Vervangen dakdoorvoer metaal plat

€ 19.149€ 19.149€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

09 Buitenschilderwerk
Buiten schilderwerk Alle gevels

€ 3.483€ 3.48314218,07 m1 2026Groot schilderwerk beton 
waterslagen

€ 9.838€ 4.919€ 4.919759,00 st 2026Groot schilderwerk deur hout 
dekkend, uitpandig

€ 3.433€ 1.717€ 1.717745,44 m2 2026Groot schilderwerk kozijn & raam 
hout dekkend

€ 4.852€ 2.426€ 2.426753,62 m2 2026Groot schilderwerk metaal

€ 3.630€ 1.815€ 1.81571,00 pst 2026Stelpost houtherstel

€ 13.310€ 6.655€ 6.65571,00 pst 2026Stelpost monteren, demonteren en 
huur steiger/hoogwerker

€ 011,00 pst 2022Stelpost schilderwerk bovenste 
etage

€ 3.474€ 1.737€ 1.73771,00 pst 2026Stelpost vervangen deur

€ 42.019€ 0€ 0€ 0€ 19.268€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.751€ 0€ 0€ 0€ 0

21 Binnenwanden
Wandafwerking behang Noodtrappenhuis

€ 4.667€ 4.66728146,59 m2 2036Vervangen behangwerk

Wandafwerking behang Hoofdtrappenhuis

€ 11.773€ 11.77328369,81 m2 2036Vervangen behangwerk vinyl

Vensterbanken Noodtrappenhuis

€ 0487,32 m1 2054Vervangen vensterbanken

Vensterbanken Hoofdtrappenhuis

€ 0487,32 m1 2054Vervangen vensterbanken

Wandafwerking plinten hardhout Noodtrappenhuis

€ 267€ 2674816,47 m1 2050Vervangen wandafwerking plint 
hardhout
Wandafwerking plinten hardhout Hoofdtrappenhuis

€ 1.038€ 1.0384864,02 m1 2050Vervangen wandafwerking plint 
hardhout
Wandafwerking aftimmering kozijnen Noodtrappenhuis

€ 04812,12 m2 2054Vervangen wandafwerking

Wandafwerking aftimmering kozijnen Noodtrappenhuis

€ 04812,12 m2 2054Vervangen wandafwerking

€ 17.745€ 1.305€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16.440

22 Vloeren
Kitvoeg trap/bordes Hoofdtrappenhuis

€ 2.966€ 2.9662899,60 m1 2036Vervangen kitvoeg

Kitvoeg trap/bordes Noodtrappenhuis

€ 1.143€ 1.1432838,38 m1 2036Vervangen kitvoeg

Vloerafwerking dhg tegels Noodtrappenhuis

€ 1.517€ 1.517488,94 m2 2050Vervangen vloerafwerking dhg 
tegels, tegels € 50,00 /m2
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Vloerafwerking dhg tegels Hoofdtrappenhuis

€ 4.464€ 4.4644826,31 m2 2050Vervangen vloerafwerking dhg 
tegels, tegels € 50,00 /m2
Vloerafwerking coralmat Noodtrappenhuis

€ 1.359€ 453€ 453€ 45373,84 m2 2022Vervangen vloerafwerking coralmat

Vloerafwerking coralmat Hoofdtrappenhuis

€ 2.909€ 970€ 970€ 97078,22 m2 2022Vervangen vloerafwerking coralmat

€ 14.358€ 7.404€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.423€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.532

23 Plafonds
Systeemplafond Noodtrappenhuis

€ 2.262€ 2.2623628,44 m2 2036Vervangen systeemplafond 
organisch
Systeemplafond Hoofdtrappenhuis

€ 9.596€ 9.59636120,66 m2 2036Vervangen systeemplafond 
organisch
Plafondafwerking multiplex Noodtrappenhuis

€ 270€ 270482,55 m2 2050Vervangen plafondafwerking houten 
delen
Plafondafwerking multiplex Hoofdtrappenhuis

€ 148€ 148481,40 m2 2050Vervangen plafondafwerking houten 
delen
Plafondafwerking hwc-plaat Bergingen

€ 8.188€ 8.1884882,85 m2 2050Vervangen plafondafwerking hwc-
plaat

€ 20.465€ 8.607€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.858

24 Binnenkozijnen
Binnendeur won.toeg. h.hout Hoofdtrappenhuis

€ 6.171€ 6.171484,00 st 2050Vervangen woning toegangsdeur 
hard h.
Binnendeur multiplex Bergingen

€ 990€ 990481,00 st 2050Vervangen binnendeur

€ 7.161€ 7.161€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

25 Binnentrappen
Binnentrapleuning metaal Hoofdtrappenhuis

€ 1.416€ 1.4164812,00 st 2050Vervangen binnentrapleuning metaal

Binnentrapleuning metaal Noodtrappenhuis

€ 708€ 708486,00 st 2050Vervangen binnentrapleuning metaal

€ 2.124€ 2.124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

26 Inrichting
Postkasten Hoofdtrappenhuis

€ 5.702€ 5.7023025,00 st 2040Vervangen postkasten

Inrichting werkkamer Bergingen

€ 3.812€ 1.906€ 1.906141,00 st 2036Herrichting werkkamer

€ 9.513€ 1.906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.702€ 0€ 0€ 0€ 1.906
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29 Binnenschilderwerk
Binnen schilderwerk trappenhuis Trappenhuizen

€ 85€ 85283,94 m2 2022Groot schilderwerk betonconstructie 
plafond

€ 1.556€ 778€ 7781414,00 st 2022Groot schilderwerk deur hout 
dekkend, enkelzijdig

€ 2.209€ 1.104€ 1.1041440,05 m2 2022Groot schilderwerk kozijn & raam 
hout dekkend, enkelzijdig

€ 2.191€ 1.096€ 1.0961480,49 m1 2022Groot schilderwerk plinten hout 
dekkend

€ 1.343€ 672€ 6721424,22 m2 2022Groot schilderwerk puivulling hout 
dekkend

€ 20.820€ 10.410€ 10.41014516,40 m2 2022Groot schilderwerk stucwerk

Binnen schilderwerk bergingen Bergingen

€ 2.096€ 1.048€ 1.0481423,10 m2 2022Groot schilderwerk brandvertragend

€ 1.834€ 1.8342833,00 st 2036Groot schilderwerk deur hout 
dekkend, enkelzijdig

€ 2.614€ 2.6142894,78 m2 2036Groot schilderwerk kozijn & raam 
hout dekkend, enkelzijdig

€ 2.275€ 2.2752882,85 m2 2036Groot schilderwerk plafond hwc 
dekkend

€ 4.265€ 4.26528211,58 m2 2036Groot schilderwerk wanden

€ 41.289€ 15.193€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26.096

41 Klimaatinstallaties
Mechanische ventilatie-unit Bergingen

€ 1.596€ 1.596182,00 st 2025Vervangen mechanische ventilatie-
unit
Dak ventilatie-unit Hoofddak

€ 3.826€ 3.826152,00 st 2025Vervangen dak ventilatie-unit

€ 5.422€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.596€ 0€ 0€ 3.826€ 0€ 0€ 0€ 0

42 Gas, water en sanitair
Waterleidingnet compleet Standleiding app

€ 1.028€ 1.028101,00 pst 2034Stelpost reparaties waterleiding

Hydrofoor TC - ruimte

€ 7.976€ 7.976141,00 st 2026Vervangen hydrofoor Hu 3

€ 9.005€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.028€ 0€ 0€ 0€ 7.976€ 0€ 0€ 0€ 0

43 Vuilafvoervoorziening
Standleiding relinen (binnenzijde 
coaten)

Hoofddak

€ 1.906€ 1.90611,00 pst 2039Onderzoek naar mogelijkheid relinen

€ 750.684€ 250.228€ 250.228€ 250.228588,00 Ver 2040Stelpost relinen, uitgaande van 1 
standleiding per appartement
Standleiding schoonfrezen en 
camera inspectie

Hoofddak

€ 7.635€ 3.817€ 3.817103,00 dag 2026Standleidingen schoonfrezen en 
camera inspectie, uitgaande van 1 
standleiding per appartement

€ 760.225€ 250.228€ 0€ 0€ 0€ 3.817€ 250.228€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250.228€ 1.906€ 0€ 0€ 3.817

44 Electrische-installaties
Elektra armaturen binnenlamp Algemene ruimten

€ 8.894€ 8.8943642,00 st 2046Vervangen armaturen binnenlamp 
voor LED
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Elektra armaturen buitenlamp Alle gevels

€ 02463,00 st 2034Vervangen armaturen buitenlamp 
voor LED
Intercom met spreek- 
luisterverbinding

Entree

€ 3.594€ 3.5941526,00 st 2025Bel drukkers

€ 707€ 707152,00 st 2025Camera b.g.

€ 1.309€ 1.309152,00 pst 2025Spreek- luister b.g.

€ 13.785€ 13.7851526,00 st 2025Toestel in de woning, kleur

€ 28.288€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.894€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.395€ 0€ 0€ 0€ 0

45 Transportvoorziening
Personenlift electrisch Hoofdtrappenhuis

€ 363€ 363121,00 pst 2021Buffers vervangen

€ 5.143€ 5.143201,00 pst 2030Cabine bekleding, vervangen

€ 1.513€ 303€ 303€ 303€ 303€ 30331,00 pst 2021Cabine noodverlichting accu's 
vervangen

€ 4.991€ 4.991101,00 pst 2023Cabinedeur aandrijving

€ 6.655€ 6.655151,00 pst 2023Kabels, afleidwielen en tractieschijf 
vervangen

€ 1.815€ 1.815201,00 pst 2027Kooi tableau, vervangen

€ 666€ 666151,00 pst 2030Leisloffen en houders cabine, 
vervangen

€ 484€ 484151,00 pst 2030Leisloffen en houders tegengewicht, 
vervangen

€ 1.452€ 1.452201,00 pst 2027Schachttableau, vervangen

€ 1.162€ 1.162101,00 pst 2023Sensorlijst, vervangen

€ 2.415€ 2.415201,00 pst 2025Snelheidsbegrenzer incl. kabel, 
vervangen

€ 32.912€ 32.912201,00 pst 2030Vervangen liftmachine

€ 0101,00 pst 2035Motorlagers vervangen

€ 0201,00 pst 2032Vervangen besturing incl. 
frequentieregeling

€ 10.067€ 10.067101,00 pst 2022Frequentieregeling, vervangen

€ 1.452€ 1.452101,00 pst 2022Hoofdrelais, vervangen

€ 1.089€ 1.089101,00 pst 2022Hulprelais, vervangen

€ 1.694€ 1.694101,00 pst 2022Schachtinformatie, vervangen

€ 0201,00 pst 2033Vervangen cabinedeur, 1 p. lift

€ 3.993€ 3.993101,00 pst 2023Cabinedeur, deurroller, deursloffen, 
brugstukken en deurcontacten 
schachtdeuren, revisie

€ 12.100€ 12.100404,00 verd 2050Vervangen schachtdeuren

€ 0204,00 verd 2033Schachtdeur, reurroller, deursloffen, 
brugstukken en deurcontacten 
schachtdeuren, revisie

€ 89.965€ 50.155€ 0€ 303€ 3.267€ 0€ 4.230€ 0€ 10.146€ 14.605€ 0€ 0€ 303€ 6.655€ 0€ 303

46 Beveiligingsinstallaties
Noodverlichtings armaturen Algemene ruimten

€ 15.050€ 15.0502036,00 st 2030Vervangen noodverlichting

€ 5.503€ 2.751€ 2.751536,00 st 2025Vervangen accu's
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Beeld beveiliging systeem, dummy Algemene ruimtes

€ 605€ 605281,00 pst 2036Vervangen beeldbeveiliging dummy

Poederblusser Hoofdtrappenhuis

€ 1.672€ 836€ 836102,00 st 2030Vervangen poederblusser

€ 22.830€ 15.887€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.751€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.587€ 0€ 0€ 0€ 605

61 Diversen
Project kosten groot onderhoud

€ 011,00 pst 2054Bereikbaarheid, uitvoering, leges,  
bouwplaatskosten e.d.
Herziening MOP

€ 9.877€ 3.292€ 3.292€ 3.29251,00 pst 2021Herziening MOP

€ 9.877€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.292

69 Staartkosten
Directievoering 10 % en onvoorzien 
10%

€ 00,20 pst 2021Directievoering en onvoorzien 2021

€ 00,20 pst 2022Directievoering en onvoorzien 2022

€ 00,20 pst 2023Directievoering en onvoorzien 2023

€ 00,20 pst 2024Directievoering en onvoorzien 2024

€ 00,20 pst 2025Directievoering en onvoorzien 2025

€ 00,20 pst 2026Directievoering en onvoorzien 2026

€ 00,20 pst 2027Directievoering en onvoorzien 2027

€ 00,20 pst 2028Directievoering en onvoorzien 2028

€ 00,20 pst 2029Directievoering en onvoorzien 2029

€ 00,20 pst 2030Directievoering en onvoorzien 2030

€ 00,20 pst 2031Directievoering en onvoorzien 2031

€ 00,20 pst 2032Directievoering en onvoorzien 2032

€ 00,20 pst 2033Directievoering en onvoorzien 2033

€ 00,20 pst 2034Directievoering en onvoorzien 2034

€ 00,20 pst 2035Directievoering en onvoorzien 2035

€ 14.733€ 14.7330,20 pst 2036Directievoering en onvoorzien 2036

€ 00,20 pst 2037Directievoering en onvoorzien 2037

€ 1.331€ 1.3310,20 pst 2038Directievoering en onvoorzien 2038

€ 442€ 4420,20 pst 2039Directievoering en onvoorzien 2039

€ 68.417€ 68.4170,20 pst 2040Directievoering en onvoorzien 2040

€ 658€ 6580,20 pst 2041Directievoering en onvoorzien 2041

€ 2.921€ 2.9210,20 pst 2042Directievoering en onvoorzien 2042

€ 2.633€ 2.6330,20 pst 2043Directievoering en onvoorzien 2043

€ 206€ 2060,20 pst 2044Directievoering en onvoorzien 2044

€ 51.442€ 51.4420,20 pst 2045Directievoering en onvoorzien 2045

€ 3.201€ 3.2010,20 pst 2046Directievoering en onvoorzien 2046
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€ 22.535€ 22.5350,20 pst 2047Directievoering en onvoorzien 2047

€ 61€ 610,20 pst 2048Directievoering en onvoorzien 2048

€ 380€ 3800,20 pst 2049Directievoering en onvoorzien 2049

€ 114.471€ 114.4710,20 pst 2050Directievoering en onvoorzien 2050

€ 283.429€ 114.471€ 380€ 61€ 22.535€ 3.201€ 51.442€ 206€ 2.633€ 2.921€ 658€ 68.417€ 442€ 1.331€ 0€ 14.733

€ 1.700.577€ 686.826€ 2.281€ 363€ 135.210€ 19.204€ 308.651€ 1.234€ 15.798€ 17.526€ 3.951€ 410.501€ 2.650€ 7.986€ 0€ 88.396Totaal object
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