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Boskoop

Meerjarenonderhoudsplan



INLEIDING

Voor u ligt het Meerjarenonderhoudsplan voor de Vereniging van Eigenaren Linnaeusweg 56 t/m 
74 te Boskoop. Vooraf dient opgemerkt te worden dat de hoeveelheden die gebruikt zijn om de 
planning op te stellen, zoals vierkante meters en stuks gebaseerd zijn op de verstrekte stukken 
door de VvE. Hieronder zal nog kort ingegaan worden op de wijze van ontstaan van het rapport 
en de opbouw van het rapport.

BOUWKUNDIGE STAAT
De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in 
de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn te constateren.

2. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis 
van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft 
hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering) of ruimtes die niet te inspecteren waren.

RAPPORT
De opbouw van het rapport is als volgt:

o Voorblad.

o Inleiding.

o Algemene gegevens 

o Overzicht elementen

o Bevindingen

o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd).

o 20 jarenbegroting 

o Kapitalisatie

o Planning

o Maandbijdrage
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Algemene Objectgegevens

Code

Code 91298

Object

Naam VvE Linnaeusweg 56 t/m 74

Adres Linnaeusweg 56 t/m 74

Postcode 2771 HE

Plaats Boskoop

Inspecteur ing. R.C.J. van Bladel RVGME

Inspectiedatum 24-4-2020

Opdrachtgever

Klantcode 292

Naam VvE Linnaeusweg 56 t/m 74

Technisch

Voorgevel locatie Noord

Monumentaal Nee

Ligging van het object Woonwijk

Bouwjaar 1962

Financieel

Saldo € 15.000,00

Prijspeil 1-1-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Overige

Weersgesteldheid Normaal



Elementenoverzicht

91298 • VvE Linnaeusweg 56 t/m 74

Linnaeusweg 56 t/m 74
2771 HE Boskoop

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

2110 554,76 m2 2Gevelconstructie metselwerk

22 Binnenwanden

2221 242,12 m2 2Binnenwand schoonmetselwerk

23 Vloeren

2322 15,36 m2 2Balkonconstructie staal

2322 15,36 m2 2Balkonconstructie hout

2322 29,60 m2 2Balkonconstructie beton

24 Trappen en hellingen

2410 8,00 st 2Binnentrappen beton

2410 4,00 st 2Trapbordes binnen beton

27 Daken

2716 97,60 m2 2Boeiboord volkern

31 Buitenwandopeningen

3120 141,65 m1 2Betonband/latei

3120 121,30 m1 3Raamdorpel gres/ijzerklinker

3120 188,54 m2 2Kozijn buiten hardhout (appartementen)

3120 58,51 m2 3Kozijn buiten kunststof (appartementen)

3120 27,19 m2 3Kozijn buiten kunststof (berging/trapopgangen)

3120 2,00 st 2Deurdranger Dorma/Geze

3120 1,00 pst 3Blankglas dubbel HR+

3131 23,00 st 2Overige deuren hardhout (appartementen)

3131 2,00 st 2Overige deuren kunststof (trapopgangen)

3131 5,00 st 2Overige deuren kunststof (appartementen)

3131 1,00 st 2Kanteldeur metaal

32 Binnenwandopeningen

3230 49,08 m2 2Kozijnen hout (appartementen/bergingen)

3231 10,00 st 2Binnendeur won.toeg. massief

3231 12,00 st 2Binnendeur massief

34 Balustrades en leuningen

3410 16,00 m2 2Balustrade metselwerk
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

3411 21,60 m1 2Binnentraphek metaal

3412 40,60 m1 2Hekwerk metaal

3422 16,00 m1 3Leuning buiten staal

3431 21,60 m1 2Binnentrapleuning hout

37 Dakopeningen

3720 2,00 st 2Dakluik

41 Buitenwandafwerkingen

4111 554,76 m2 2Gevelafwerking voegwerk platvol

42 Binnenwandafwerkingen

4211 36,92 m2 2Wandafwerking stucwerk

43 Vloerafwerkingen

4320 29,60 m2 3Balkon/galerij afwerking Triflex coating

4321 2,00 st 3Vloerafwerking coralmat

4322 93,46 m2 2Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels

46 Schilderwerk

4621 23,00 st 2Buitenschilderwerk deur hout dekkend
(appartementen)

4621 1,00 st 2Buitenschilderwerk garagedeur staal

4622 22,00 st 3Binnenschilderwerk deur hout dekkend

4622 25,92 m2 2Binnenschilderwerk hek metaal

4622 36,92 m2 3Binnenschilderwerk stucwerk

4622 242,12 m2 3Binnenschilderwerk metselwerk

4628 141,65 m1 2Buitenschilderwerk betonlateien

4631 188,54 m2 4Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend
(appartementen)

4632 49,08 m2 3Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend

4634 16,00 m1 2Buitenschilderwerk leuning  metaal

4634 48,72 m2 3Buitenschilderwerk hek metaal

4634 21,60 m2 2Binnenschilderwerk leuning hout transparant

4645 49,60 m2 3Buitenschilderwerk betonconstructie plafond

4645 116,50 m2 3Binnenschilderwerk betonconstructie plafond
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LocatieElement EhdHvhCode Conditie

47 Dakafwerkingen

4711 387,20 m2 2Dakbedekking SBS+mineraal

4711 98,20 m1 2Dakrandafwerking aluminium trim

51 Warmteopwekking

5114 1,00 pst 2Loodslab/loket schoorsteen

5124 3,00 st 2Schoorsteen metselwerk

5124 1,00 pst 2Rookgasdakdoorvoer metaal schuin

52 Afvoeren

5211 96,00 m1 3Hemelwaterafvoer pvc

5211 16,00 st 4Doorvoer staal

5240 1,00 pst 2Binnenriolering PVC

57 Luchtbehandeling

5710 1,00 pst 2Ventilatie dakdoorvoer metaal schuin

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111 2,00 st 2Groepenkast

63 Verlichting

6311 1,00 pst 2Elektra bedrading

6311 1,00 pst 2Elektra schakelmat.

6311 10,00 st 2Elektra armaturen binnenlamp

64 Communicatie

6411 2,00 st 2Deuropener

6422 2,00 st 2Deurmeldinstallatie

6422 10,00 st 2Huistelefoon-installatie

81 Losse verkeersinventarisatie

8111 10,00 st 2Postkasten

90 Terrein

9013 1,00 pst 2Drainagevoorziening algemeen

9034 1,00 st 2Draaipoort algemeen

9042 1,00 pst 2Groenvoorziening



Bevindingen NEN 2767

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

In de bevindingen zijn bij somminge bevindingen herstelkosten opgenomen. Op andere plaatsen niet. Waar geen herstelkosten
opgenomen zijn worden de bevindingen vanzelf hersteld door het volgen van het meerjaren onderhoudsplan.
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Linnaeusweg 56 t/m 74
2771 HE Boskoop

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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Conditie 4

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk van de kozijnen is op een aantal plaatsen in slechte staat. Schilderen is in
een apart deel van het meerjaren onderhoudsplan inzichtelijk gemaakt.

2021

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Erosie, verwering, veroudering

Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (appartementen)4631

Serieus 4 4

B11SM04

Vervangen

Activiteit:

Doorvoeren voor het hemelwater zijn sterk aan het verouderen. Vervanging is opgenomen
in het meerjaren onderhoudsplan.

2027

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Slijtage

Doorvoer staal5211

Serieus 5 4
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Conditie 3

Hervoegen

Activiteit:

Voegwerk van de raamdorpelstenen is verouderd. Hervoegen is opgenomen in het
meerjaren onderhoudsplan.

2027

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Erosie, verwering, verzanding

Raamdorpel gres/ijzerklinker3120

Serieus 4 3

B2SM04

Reinigen

Activiteit:

Kunststof kozijnen zijn vervuild. Reinigen is in een apart deel van het meerjaren
onderhoudplan opgenomen.

2021

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Kozijn buiten kunststof (appartementen)3120

Gering 5 3

B7GA02
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Conditie 3

Reinigen

Activiteit:

Kozijnen van de algemene ruimtes zijn vervuild. Reinigen is opgenomen in het meerjaren
onderhoudsplan.

2021

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Vuil, aanslag, verkleuring

Kozijn buiten kunststof (berging/trapopgangen)3120

Gering 4 3

B7GA02

€ 3031,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh Totaal

Ruit is lek en dient vervangen te worden.

2020

Achterzijde

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Condens in glasspouw

Blankglas dubbel HR+3120

Ernstig 2 3

B7EB02

€ 4241,00 pstAanbrengen

Activiteit: Hvh Totaal

Leuning ontbreekt op het bovenste balkon waardoor de borstwering niet aan de wettelijke
eisen qua hoogte voldoet. Leuning opnieuw aanbrengen.

2020

Achterzijde

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Ontbrekende (onder)delen

Leuning buiten staal3422

Serieus 3 3

B4SC04
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Conditie 3

Coaten

Activiteit:

Coating is op een aantal balkons sterk vervuild en vertoont slijtage. Coaten is opgenomen
in het meerjaren onderhoudsplan.

2027

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring, veroudering

Balkon/galerij afwerking Triflex coating4320

Gering 5 3

B6GA02

Vervangen

Activiteit:

Schoonloopmat vertoont slijtage. Vervanging is opgenomen in het meerjaren
onderhoudsplan.

2020

Trapopgang

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Slijtage

Vloerafwerking coralmat4321

Serieus 3 3

B9SM07

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk is beschadigd. Schilderen is opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan.

2025

Trapopgang/bergingen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk deur hout dekkend4622

Serieus 3 3

B11SM01
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Conditie 3

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk is plaatselijk beschadigd. Schilderen is opgenomen in het meerjaren
onderhoudsplan. Advies is om alle wanden te schilderen om de uitstraling van de
trapopgang een update te geven.

2025

Trapopgang

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk metselwerk4622

Serieus 3 3

B11SM01

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk is beschadigd. Schilderen is opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan.

2025

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk stucwerk4622

Serieus 3 3

B11SM01
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Conditie 3

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk is beschadigd. Schilderen is opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan.

2025

Trapopgang/bergingen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend4632

Serieus 3 3

B11SM01

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk is verouderd en aangetast door vuil. Schilderen is opgenomen in het
meerjaren onderhoudsplan.

2021

Voorzijde

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Erosie, verwering, veroudering

Buitenschilderwerk hek metaal4634

Serieus 4 3

B11SM04
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Conditie 3

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk van de balkons is verouderd. Schilderen is opgenomen in het meerjaren
onderhoudsplan.

2021

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Vuil, aanslag, verkleuring

Buitenschilderwerk betonconstructie plafond4645

Gering 5 3

B11GA05

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk is  niet goed dekkend. Schilderen is opgenomen in het meerjaren
onderhoudsplan.

2025

Trapopgang

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Dekking onvoldoende

Binnenschilderwerk betonconstructie plafond4645

Serieus 4 3

B11SB01
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Conditie 3

Vervangen

Activiteit:

Hemelwaterafvoeren vertonen verouderingsverschijnselen door UV straling. Vervanging is
opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan. Tevens ontbrekende deel herplaatsen.

2031

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Hemelwaterafvoer pvc5211

Gering 5 3

K5GV01

Conditie 2

€ 6201,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh Totaal

Plaatselijk is scheurvorming aanwezig.Gelijktijdig met andere werkzaamheden aan de
gevel herstellen.

2021

Herstellen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Scheuren niet constructief

Gevelconstructie metselwerk2110

Serieus 2 2

B2SC03
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Conditie 2

€ 6161,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh Totaal

Scheurvorming in de wand aanwezig als gevolg van thermische werkingen. Voor het
schilderen scheuren herstellen.

2025

Trapopgang

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenwand schoonmetselwerk2221

Serieus 2 2

B3SM01

€ 1.8601,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh Totaal

Zowel aan de voorzijde als achterzijde zijn enkele locaties zichtbaar waar beton aangetast
is of eerste tekenen van mogelijke aantasting vertoont. Voor het schilderen van de balkons
beton herstellen.

2021

Balkons

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Carbonatatie

Balkonconstructie beton2322

Ernstig 2 2

B4EM02
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Conditie 2

€ 3421,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh Totaal

Plaatselijk zijn beschadigingen aanwezig. Gelijktijdig met schilderen van plafonds
herstellen.

2025

Trapopgang

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Trapbordes binnen beton2410

Serieus 2 2

B4SM02

Reinigen

Activiteit:

Dakrand vertoont vervuiling. Reinigen is opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan.

2022

Dakrand

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Vuil, aanslag, verkleuring

Boeiboord volkern2716

Gering 5 2

B5GA02
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Conditie 2

Herstellen

Activiteit:

Plaatselijk is houtrot waargenomen. In een apart deel van het meerjaren onderhoudsplan is
een post opgenomen voor herstel van houtrot.

2021

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Houtrot

Kozijn buiten hardhout (appartementen)3120

Ernstig 1 2

B7EM05

Vervangen voegwerk

Activiteit:

Voegwerk is aangetast. Vervangen van het voegwerk is opgenomen in het meerjaren
onderhoudsplan.

2027

Achterzijde

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Aantasting afwerklaag

Balustrade metselwerk3410

Serieus 3 2

B4SB01

Herstellen

Activiteit:

Voegwerk is plaatselijk afwezig of verouderd. Voor plaatselijk herstel is een post
opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan.

2027

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Uitgespoeld/afwezig voegwerk

Gevelafwerking voegwerk platvol4111

Ernstig 1 2

B8EC01
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Conditie 2

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk van de deuren begint te verouderen. Het schilderen is in een apart deel van
het meerjaren onderhoudsplan opgenomen.

2021

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Barsten, veroudering

Buitenschilderwerk deur hout dekkend (appartementen)4621

Serieus 2 2

B11SM02

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk van de hekwerken is plaatselijk beschadigd. Schilderen is opgenomen in het
meerjaren onderhoudsplan.

2025

Trapopgang

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Beschadiging

Binnenschilderwerk hek metaal4622

Serieus 2 2

B11SM01
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Conditie 2

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk begint plaatselijk te verouderen. Schilderen is opgenomen in het meerjaren
onderhoudsplan.

2021

Algemeen

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Erosie, verwering,veroudering

Buitenschilderwerk betonlateien4628

Serieus 4 2

B11SM04

Schilderen

Activiteit:

Schilderwerk is plaatselijk verouderd. Schilderen is opgenomen in het meerjaren
onderhoudsplan.

2021

Achterzijde

Risico/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Erosie, verwering

Buitenschilderwerk leuning  metaal4634

Serieus 3 2

B11SM04

€ 4.165Totaal object



Jaarplan 2021

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2,5 Procent (vanaf 2021).
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Linnaeusweg 56 t/m 74
2771 HE Boskoop

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

 : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:
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2021Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

21 Buitenwanden

€ 620Gevelconstructie metselwerk

Scheuren niet constructief

2110 1,00 pstHerstellen

23 Vloeren

€ 1.860Balkonconstructie beton

Carbonatatie

2322 1,00 pstHerstellen

31 Buitenwandopeningen

€ 0Kozijn buiten hardhout (appartementen)

Houtrot

3120 0,00 pstHerstellen

€ 1.312Kozijn buiten hardhout (appartementen)3120 188,54 m2Herstellen houtrot kozijn hardhout

€ 0Kozijn buiten kunststof (appartementen)

Vuil, aanslag, verkleuring

3120 0,00 pstReinigen

€ 935Kozijn buiten kunststof (appartementen)3120 58,51 m2Reinigen kozijn kunststof

€ 0Kozijn buiten kunststof
(berging/trapopgangen)

Vuil, aanslag, verkleuring

3120 0,00 pstReinigen

€ 434Kozijn buiten kunststof
(berging/trapopgangen)

3120 27,19 m2Reinigen kozijn kunststof

46 Schilderwerk

€ 0Buitenschilderwerk deur hout dekkend
(appartementen)

Barsten, veroudering

4621 0,00 m2Schilderen

€ 2.141Buitenschilderwerk deur hout dekkend
(appartementen)

4621 23,00 stGroot schilderwerk deur hout dekkend

€ 0Buitenschilderwerk betonlateien

Erosie, verwering,veroudering

4628 0,00 m2Schilderen

€ 4.398Buitenschilderwerk betonlateien4628 141,65 m1Groot schilderwerk betonlateien

€ 0Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
dekkend (appartementen)

Erosie, verwering, veroudering

4631 0,00 m2Schilderen

€ 8.782Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
dekkend (appartementen)

4631 188,54 m2Groot schilderwerk kozijn en raam hout
dekkend

€ 0Buitenschilderwerk leuning  metaal

Erosie, verwering

4634 0,00 m2Schilderen

€ 248Buitenschilderwerk leuning  metaal4634 16,00 m1Groot schilderwerk leuning staal

€ 0Buitenschilderwerk hek metaal

Erosie, verwering, veroudering

4634 0,00 m2Schilderen

€ 2.016Buitenschilderwerk hek metaal4634 48,72 m2Groot schilderwerk hek staal

€ 0Buitenschilderwerk betonconstructie plafond

Vuil, aanslag, verkleuring

4645 0,00 m2Schilderen

€ 1.540Buitenschilderwerk betonconstructie plafond4645 49,60 m2Groot schilderwerk betonconstructie
plafond
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2021Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

€ 24.287Totaal object



Overzicht 20 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2,5 Procent (vanaf 2021).

Voor het oderhoud aan de kozijnen van de appartementen is een apart meerjaren onderhoudsplan opgezet.Conform splitsinsgakte komen betreffende
kosten voor rekening van de VvE.

91298 • VvE Linnaeusweg 56 t/m 74

Linnaeusweg 56 t/m 74
2771 HE Boskoop

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Toelichting:



Code Element CVO Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20 27 2028 2029 2030 2031 2032

21 Buitenwanden
2110 Gevelconstructie metselwerk 2 Herstellen 1,00 pst € 500,00 0 2021 € 620 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

22 Binnenwanden
2221 Binnenwand schoonmetselwerk 2 Herstellen 1,00 pst € 450,00 0 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 616 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

23 Vloeren
2322 Balkonconstructie beton 2 Herstellen 1,00 pst € 1.500,00 0 2021 € 1.860 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

24 Trappen en hellingen
2410 Trapbordes binnen beton 2 Herstellen 1,00 pst € 250,00 0 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 342 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

27 Daken
2716 Boeiboord volkern 2 Reinigen boeiboord volkern 97,60 m2 € 6,24 6 2022 € 0 € 774 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 898 € 0 € 0 € 0 € 0

31 Buitenwandopeningen
3120 Raamdorpel gres/ijzerklinker 3 Vervangen voegwerk raamdorpel 121,30 m1 € 62,43 24 2027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.892 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3120 Deurdranger Dorma/Geze 2 Vervangen deurdranger 2,00 st € 338,32 18 2028 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 998 € 0 € 0 € 0 € 0

3120 Deurdranger Dorma/Geze 2 Afstellen deurdranger 2,00 st € 27,61 6 2022 € 0 € 70 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3120 Kozijn buiten kunststof (berging/trapopgangen) 3 Reinigen kozijn kunststof 27,19 m2 € 12,88 6 2021 € 434 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 504 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3131 Kanteldeur metaal 2 Vervangen kanteldeur metaal compleet 1,00 st € 808,62 48 2034 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

3131 Kanteldeur metaal 2 Afstellen kanteldeur metaal 1,00 st € 8,27 6 2022 € 0 € 11 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 € 0 € 0 € 0 € 0

32 Binnenwandopeningen
3231 Binnendeur massief 2 Vervangen binnendeur massief 12,00 st € 433,51 48 2038 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

34 Balustrades en leuningen
3410 Balustrade metselwerk 2 Vervangen voegwerk 16,00 m2 € 53,79 24 2027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.238 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

37 Dakopeningen
3720 Dakluik 2 Vervangen dakluik 2,00 st € 235,22 20 2031 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 747 € 0

41 Buitenwandafwerkingen
4111 Gevelafwerking voegwerk platvol 2 Plaatselijk vervangen voegwerk platvol 55,48 m2 € 50,47 12 2027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

43 Vloerafwerkingen
4320 Balkon/galerij afwerking Triflex coating 3 Vervangen coating 29,60 m2 € 69,94 36 2027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.978 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4321 Vloerafwerking coralmat 3 Vervangen vloerafwerking coralmat 2,00 st € 180,00 6 2022 € 0 € 458 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 531 € 0 € 0 € 0 € 0

4322 Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels 2 Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken 
tegels (gelijmd)

93,46 m2 € 113,24 48 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14.489 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

46 Schilderwerk
4621 Buitenschilderwerk garagedeur staal 2 Groot schilderwerk garagedeur staal 1,00 st € 160,00 8 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 197 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4622 Binnenschilderwerk deur hout dekkend 3 Groot schilderwerk deur hout dekkend 22,00 st € 105,23 12 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.855 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4622 Binnenschilderwerk hek metaal 2 Groot schilderwerk hek metaal 25,92 m2 € 33,34 12 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.066 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4622 Binnenschilderwerk metselwerk 3 Groot schilderwerk metselwerk 242,12 m2 € 33,34 12 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9.955 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4622 Binnenschilderwerk stucwerk 3 Groot schilderwerk stucwerk 36,92 m2 € 33,34 12 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.518 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4628 Buitenschilderwerk betonlateien 2 Groot schilderwerk betonlateien 141,65 m1 € 27,79 12 2021 € 4.398 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4632 Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 3 Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend 49,08 m2 € 32,41 12 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.962 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4634 Buitenschilderwerk leuning  metaal 2 Groot schilderwerk leuning staal 16,00 m1 € 13,88 12 2021 € 248 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4634 Buitenschilderwerk hek metaal 3 Groot schilderwerk hek staal 48,72 m2 € 37,04 12 2021 € 2.016 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4634 Binnenschilderwerk leuning hout transparant 2 Groot schilderwerk hek hout transparant 21,60 m1 € 11,50 12 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 306 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4645 Buitenschilderwerk betonconstructie plafond 3 Groot schilderwerk betonconstructie plafond 49,60 m2 € 27,79 12 2021 € 1.540 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

4645 Binnenschilderwerk betonconstructie plafond 3 Groot schilderwerk betonconstructie plafond 116,50 m2 € 32,41 12 2025 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.656 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

47 Dakafwerkingen
4711 Dakbedekking SBS+mineraal 2 Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking SBS 387,20 m2 € 55,17 20 2031 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33.915 € 0

4711 Dakrandafwerking aluminium trim 2 Vervangen daktrim aluminium 98,20 m1 € 29,62 20 2031 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.618 € 0
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Code Element CVO Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 20 27 2028 2029 2030 2031 2032
91298 • VvE Linnaeusweg 56 t/m 74 • Boskoop

51 Warmteopwekking
5124 Schoorsteen metselwerk 2 Vervangen voegwerk schoorsteen 3,00 st € 451,97 20 2031 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.153 € 0

5124 Rookgasdakdoorvoer metaal schuin 2 Vervangen rookgasafvoer metaal schuin 1,00 st € 400,00 20 2031 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 635 € 0

52 Afvoeren
5211 Hemelwaterafvoer pvc 3 Vervangen hemelwaterafvoer pvc 96,00 m1 € 42,39 24 2031 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6.461 € 0

5211 Doorvoer staal 4 Vervangen balkon/galerij doorvoer 16,00 st € 134,77 24 2027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.101 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

57 Luchtbehandeling
5710 Ventilatie dakdoorvoer metaal schuin 2 Vervangen dakdoorvoer metaal schuin 1,00 pst € 600,00 20 2031 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 953 € 0

61
Centrale elektrotechnische 
voorzieningen

6111 Groepenkast 2 Vervangen groepenkast inclusief bedrading 2,00 st € 5.028,75 24 2036 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

63 Verlichting
6311 Elektra armaturen binnenlamp 2 Vervangen armaturen binnenlamp 10,00 st € 128,26 18 2036 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

6311 Elektra bedrading 2 Vervangen elektrische bedrading 1,00 pst € 1.100,00 48 2036 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

6311 Elektra schakelmat. 2 Vervangen schakelmateriaal 1,00 pst € 450,00 24 2036 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

64 Communicatie
6411 Deuropener 2 Vervangen deuropener 2,00 pst € 178,91 20 2027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 515 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

6422 Deurmeldinstallatie 2 Vervangen deurmeldinstallatie 2,00 pst € 556,67 20 2027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.601 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

6422 Huistelefoon-installatie 2 Vervangen huistelefooninstallatie 10,00 pst € 198,81 20 2027 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.860 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

81 Losse verkeersinventarisatie
8111 Postkasten 2 Vervangen postkasten 10,00 st € 133,83 18 2034 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

90 Terrein
9013 Drainagevoorziening algemeen 2 Vervangen drainagevoorziening 1,00 pst € 4.000,00 36 2034 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

9034 Draaipoort algemeen 2 Vervangen draaipoort 1,00 st € 1.000,00 30 2039 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

9042 Groenvoorziening 2 Onderhoud groenvoorziening 1,00 pst € 500,00 6 2022 € 0 € 636 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 737 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 11.117 € 1.948 € 0 € 0 € 37.963 € 0 € 27.715 € 3.175 € 0 € 0 € 49.480 € 0

€ 2.481 € 0 € 0 € 0 € 958 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 11.117 € 1.910 € 0 € 0 € 35.072 € 0 € 24.610 € 2.764 € 0 € 0 € 40.591 € 0

€ 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717

€ 15.000 € 12.600 € 19.407 € 28.123 € 36.840 € 10.486 € 19.203 € 3.309 € 9.262 € 17.978 € 26.695 € -5.179 € 3.538

Totaal object

Eenmalige kosten

Netto contant 2%

Jaarlijkse bijdrage p.p. 2021

Kasstroom p.p. 2021



Code Element CVO Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar

21 Buitenwanden
2110 Gevelconstructie metselwerk 2 Herstellen 1,00 pst € 500,00 0 2021

22 Binnenwanden
2221 Binnenwand schoonmetselwerk 2 Herstellen 1,00 pst € 450,00 0 2025

23 Vloeren
2322 Balkonconstructie beton 2 Herstellen 1,00 pst € 1.500,00 0 2021

24 Trappen en hellingen
2410 Trapbordes binnen beton 2 Herstellen 1,00 pst € 250,00 0 2025

27 Daken
2716 Boeiboord volkern 2 Reinigen boeiboord volkern 97,60 m2 € 6,24 6 2022

31 Buitenwandopeningen
3120 Raamdorpel gres/ijzerklinker 3 Vervangen voegwerk raamdorpel 121,30 m1 € 62,43 24 2027

3120 Deurdranger Dorma/Geze 2 Vervangen deurdranger 2,00 st € 338,32 18 2028

3120 Deurdranger Dorma/Geze 2 Afstellen deurdranger 2,00 st € 27,61 6 2022

3120 Kozijn buiten kunststof (berging/trapopgangen) 3 Reinigen kozijn kunststof 27,19 m2 € 12,88 6 2021

3131 Kanteldeur metaal 2 Vervangen kanteldeur metaal compleet 1,00 st € 808,62 48 2034

3131 Kanteldeur metaal 2 Afstellen kanteldeur metaal 1,00 st € 8,27 6 2022

32 Binnenwandopeningen
3231 Binnendeur massief 2 Vervangen binnendeur massief 12,00 st € 433,51 48 2038

34 Balustrades en leuningen
3410 Balustrade metselwerk 2 Vervangen voegwerk 16,00 m2 € 53,79 24 2027

37 Dakopeningen
3720 Dakluik 2 Vervangen dakluik 2,00 st € 235,22 20 2031

41 Buitenwandafwerkingen
4111 Gevelafwerking voegwerk platvol 2 Plaatselijk vervangen voegwerk platvol 55,48 m2 € 50,47 12 2027

43 Vloerafwerkingen
4320 Balkon/galerij afwerking Triflex coating 3 Vervangen coating 29,60 m2 € 69,94 36 2027

4321 Vloerafwerking coralmat 3 Vervangen vloerafwerking coralmat 2,00 st € 180,00 6 2022

4322 Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels 2 Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken 
tegels (gelijmd)

93,46 m2 € 113,24 48 2025

46 Schilderwerk
4621 Buitenschilderwerk garagedeur staal 2 Groot schilderwerk garagedeur staal 1,00 st € 160,00 8 2025

4622 Binnenschilderwerk deur hout dekkend 3 Groot schilderwerk deur hout dekkend 22,00 st € 105,23 12 2025

4622 Binnenschilderwerk hek metaal 2 Groot schilderwerk hek metaal 25,92 m2 € 33,34 12 2025

4622 Binnenschilderwerk metselwerk 3 Groot schilderwerk metselwerk 242,12 m2 € 33,34 12 2025

4622 Binnenschilderwerk stucwerk 3 Groot schilderwerk stucwerk 36,92 m2 € 33,34 12 2025

4628 Buitenschilderwerk betonlateien 2 Groot schilderwerk betonlateien 141,65 m1 € 27,79 12 2021

4632 Binnenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend 3 Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend 49,08 m2 € 32,41 12 2025

4634 Buitenschilderwerk leuning  metaal 2 Groot schilderwerk leuning staal 16,00 m1 € 13,88 12 2021

4634 Buitenschilderwerk hek metaal 3 Groot schilderwerk hek staal 48,72 m2 € 37,04 12 2021

4634 Binnenschilderwerk leuning hout transparant 2 Groot schilderwerk hek hout transparant 21,60 m1 € 11,50 12 2025

4645 Buitenschilderwerk betonconstructie plafond 3 Groot schilderwerk betonconstructie plafond 49,60 m2 € 27,79 12 2021

4645 Binnenschilderwerk betonconstructie plafond 3 Groot schilderwerk betonconstructie plafond 116,50 m2 € 32,41 12 2025

47 Dakafwerkingen
4711 Dakbedekking SBS+mineraal 2 Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking SBS 387,20 m2 € 55,17 20 2031

4711 Dakrandafwerking aluminium trim 2 Vervangen daktrim aluminium 98,20 m1 € 29,62 20 2031
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2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Totaal

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 620

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 616

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.860

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 342

€ 0 € 1.041 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.208 € 3.921

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.892

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 998

€ 0 € 94 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 109 € 274

€ 584 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 677 € 0 € 2.200

€ 0 € 1.382 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.382

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 € 39

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9.817 € 0 € 0 € 9.817

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.238

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 747

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.416 € 0 € 9.443

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.978

€ 0 € 615 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 714 € 2.318

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14.489

€ 240 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 438

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 3.840 € 0 € 0 € 0 € 6.695

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 1.433 € 0 € 0 € 0 € 2.499

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 13.388 € 0 € 0 € 0 € 23.343

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 2.042 € 0 € 0 € 0 € 3.560

€ 5.915 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.313

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 2.638 € 0 € 0 € 0 € 4.600

€ 334 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 582

€ 2.712 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.728

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 412 € 0 € 0 € 0 € 718

€ 2.071 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.611

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 6.262 € 0 € 0 € 0 € 10.919

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33.915

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.618



Code Element CVO Handeling Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar
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51 Warmteopwekking
5124 Schoorsteen metselwerk 2 Vervangen voegwerk schoorsteen 3,00 st € 451,97 20 2031

5124 Rookgasdakdoorvoer metaal schuin 2 Vervangen rookgasafvoer metaal schuin 1,00 st € 400,00 20 2031

52 Afvoeren
5211 Hemelwaterafvoer pvc 3 Vervangen hemelwaterafvoer pvc 96,00 m1 € 42,39 24 2031

5211 Doorvoer staal 4 Vervangen balkon/galerij doorvoer 16,00 st € 134,77 24 2027

57 Luchtbehandeling
5710 Ventilatie dakdoorvoer metaal schuin 2 Vervangen dakdoorvoer metaal schuin 1,00 pst € 600,00 20 2031

61
Centrale elektrotechnische 
voorzieningen

6111 Groepenkast 2 Vervangen groepenkast inclusief bedrading 2,00 st € 5.028,75 24 2036

63 Verlichting
6311 Elektra armaturen binnenlamp 2 Vervangen armaturen binnenlamp 10,00 st € 128,26 18 2036

6311 Elektra bedrading 2 Vervangen elektrische bedrading 1,00 pst € 1.100,00 48 2036

6311 Elektra schakelmat. 2 Vervangen schakelmateriaal 1,00 pst € 450,00 24 2036

64 Communicatie
6411 Deuropener 2 Vervangen deuropener 2,00 pst € 178,91 20 2027

6422 Deurmeldinstallatie 2 Vervangen deurmeldinstallatie 2,00 pst € 556,67 20 2027

6422 Huistelefoon-installatie 2 Vervangen huistelefooninstallatie 10,00 pst € 198,81 20 2027

81 Losse verkeersinventarisatie
8111 Postkasten 2 Vervangen postkasten 10,00 st € 133,83 18 2034

90 Terrein
9013 Drainagevoorziening algemeen 2 Vervangen drainagevoorziening 1,00 pst € 4.000,00 36 2034

9034 Draaipoort algemeen 2 Vervangen draaipoort 1,00 st € 1.000,00 30 2039

9042 Groenvoorziening 2 Onderhoud groenvoorziening 1,00 pst € 500,00 6 2022

€ 15.000

Totaal object

Eenmalige kosten

Netto contant 2%

Jaarlijkse bijdrage p.p. 2021

Kasstroom p.p. 2021

2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Totaal

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.153

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 635

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6.461

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.101

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 953

€ 0 € 0 € 0 € 18.066 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18.066

€ 0 € 0 € 0 € 2.304 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.304

€ 0 € 0 € 0 € 1.976 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.976

€ 0 € 0 € 0 € 808 € 0 € 0 € 0 € 0 € 808

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 515

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.601

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.860

€ 0 € 2.288 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.288

€ 0 € 6.839 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6.839

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.934 € 0 € 1.934

€ 0 € 855 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 991 € 3.219

€ 11.856 € 13.115 € 0 € 23.154 € 30.016 € 9.817 € 8.028 € 3.039 € 230.423

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.439

€ 9.348 € 10.139 € 0 € 17.204 € 21.865 € 7.011 € 5.621 € 2.086 € 189.337

€ 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717 € 8.717

€ 2.907 € 1.485 € 10.202 € 1.715 € -11.433 € -9.727 € -6.631 € 0



Code Element CVO Handeling Gebrek Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

31 Buitenwandopeningen
3120 Kozijn buiten hardhout (appartementen) 2 Herstellen houtrot kozijn hardhout 188,54 m2 € 5,61 6 2021 € 1.312 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.521 € 0 € 0 € 0

3120 Kozijn buiten kunststof (appartementen) 3 Reinigen kozijn kunststof 58,51 m2 € 12,88 6 2021 € 935 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.084 € 0 € 0 € 0

46 Schilderwerk
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend (appartementen) 2 Groot schilderwerk deur hout dekkend 23,00 st € 83,33 6 2021 € 2.141 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.483 € 0 € 0 € 0

4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (appartementen) 4 Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend 188,54 m2 € 41,69 6 2021 € 8.782 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.184 € 0 € 0 € 0

€ 13.170 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.273 € 0 € 0 € 0

€ 13.170 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13.562 € 0 € 0 € 0

€ 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754

€ 0 € -10.416 € -7.662 € -4.908 € -2.154 € 600 € 3.354 € -7.454 € -4.700 € -1.946 € 808Kasstroom p.p. 2021
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Totaal object

Netto contant 2%

Jaarlijkse bijdrage p.p. 2021



Code Element CVO Handeling Gebrek Hvh Ehd Norm Cyclus Startjaar

31 Buitenwandopeningen
3120 Kozijn buiten hardhout (appartementen) 2 Herstellen houtrot kozijn hardhout 188,54 m2 € 5,61 6 2021

3120 Kozijn buiten kunststof (appartementen) 3 Reinigen kozijn kunststof 58,51 m2 € 12,88 6 2021

46 Schilderwerk
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend (appartementen) 2 Groot schilderwerk deur hout dekkend 23,00 st € 83,33 6 2021

4631 Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend (appartementen) 4 Groot schilderwerk kozijn en raam hout dekkend 188,54 m2 € 41,69 6 2021

€ 0Kasstroom p.p. 2021

91298 • VvE Linnaeusweg 56 t/m 74 • Boskoop

Totaal object

Netto contant 2%

Jaarlijkse bijdrage p.p. 2021

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Totaal

€ 0 € 0 € 1.764 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.046 € 0 € 6.643

€ 0 € 0 € 1.257 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.458 € 0 € 4.733

€ 0 € 0 € 2.880 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.340 € 0 € 10.844

€ 0 € 0 € 11.811 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13.697 € 0 € 44.473

€ 0 € 0 € 17.712 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.540 € 0 € 66.694

€ 0 € 0 € 13.966 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14.381 € 0 € 55.078

€ 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754 € 2.754

€ 3.562 € 6.316 € -4.896 € -2.142 € 612 € 3.366 € 6.120 € 8.874 € -2.754 € 0



Kapitalisatie 30 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2,5 Procent (vanaf 2021).

De kapitalisatie is een indicatief overzicht van de kosten op de langere termijn. Het advies is om de maandelijkse bijdrage aan het
reserve fonds te baseren op het meerjaren onderhoudplan en de berekening zoals op de laatste pagina van het rapport opgenomen.

91298 • VvE Linnaeusweg 56 t/m 74

Linnaeusweg 56 t/m 74
2771 HE Boskoop

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:
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Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)

2021 € -24.287 € 16.277 € 6.990 102,50%

2022 € -1.948 € 16.277 € 21.319 105,06%

2023 € 0 € 16.277 € 37.596 107,69%

2024 € 0 € 16.277 € 53.873 110,38%

2025 € -37.963 € 16.277 € 32.188 113,14%

2026 € 0 € 16.277 € 48.465 115,97%

2027 € -42.988 € 16.277 € 21.754 118,87%

2028 € -3.175 € 16.277 € 34.856 121,84%

2029 € 0 € 16.277 € 51.133 124,89%

2030 € 0 € 16.277 € 67.410 128,01%

2031 € -49.480 € 16.277 € 34.206 131,21%

2032 € 0 € 16.277 € 50.483 134,49%

2033 € -29.567 € 16.277 € 37.193 137,85%

2034 € -13.115 € 16.277 € 40.355 141,30%

2035 € 0 € 16.277 € 56.632 144,83%

2036 € -23.154 € 16.277 € 49.755 148,45%

2037 € -30.015 € 16.277 € 36.017 152,16%

2038 € -9.817 € 16.277 € 42.476 155,96%

2039 € -28.568 € 16.277 € 30.185 159,86%

2040 € -3.039 € 16.277 € 43.424 163,86%

2041 € -293 € 16.277 € 59.408 167,96%

2042 € -112.630 € 16.277 € -36.945 172,16%

2043 € 0 € 16.277 € -20.668 176,46%

2044 € 0 € 16.277 € -4.391 180,87%

2045 € -39.442 € 16.277 € -27.555 185,39%

2046 € -4.953 € 16.277 € -16.231 190,02%

2047 € -8.153 € 16.277 € -8.107 194,77%

2048 € 0 € 16.277 € 8.170 199,64%

2049 € -40.724 € 16.277 € -16.277 204,63%

2050 € 0 € 16.277 € 0 209,75%

€ -503.312 € 488.312
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Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)



Planning 10 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2,5 Procent (vanaf 2021).

Voor het oderhoud aan de kozijnen van de appartementen is een apart meerjaren onderhoudsplan opgezet.Conform splitsinsgakte komen betreffende
kosten voor rekening van de VvE.

91298 • VvE Linnaeusweg 56 t/m 74

Linnaeusweg 56 t/m 74
2771 HE Boskoop

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Toelichting:
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2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

21 Buitenwanden

Gevelconstructie metselwerk2110

1,00 pst 2021Scheuren niet constructiefHerstellen

22 Binnenwanden

Binnenwand schoonmetselwerk2221

1,00 pst 2025BeschadigingHerstellen

23 Vloeren

Balkonconstructie beton2322

1,00 pst 2021CarbonatatieHerstellen

24 Trappen en hellingen

Trapbordes binnen beton2410

1,00 pst 2025BeschadigingHerstellen

27 Daken

Boeiboord volkern2716

0,00 pst 2022Vuil, aanslag, verkleuringReinigen

697,60 m2 2022Reinigen boeiboord volkern

31 Buitenwandopeningen

Raamdorpel gres/ijzerklinker3120

0,00 m2 2027Erosie, verwering, verzandingHervoegen

24121,30 m1 2027Vervangen voegwerk raamdorpel

Kozijn buiten hardhout
(appartementen)

3120

0,00 pst 2021HoutrotHerstellen

6188,54 m2 2021Herstellen houtrot kozijn hardhout

Kozijn buiten kunststof
(appartementen)

3120

0,00 pst 2021Vuil, aanslag, verkleuringReinigen
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2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

658,51 m2 2021Reinigen kozijn kunststof

Deurdranger Dorma/Geze3120

182,00 st 2028Vervangen deurdranger

62,00 st 2022Afstellen deurdranger

Kozijn buiten kunststof
(berging/trapopgangen)

3120

0,00 pst 2021Vuil, aanslag, verkleuringReinigen

627,19 m2 2021Reinigen kozijn kunststof

Blankglas dubbel HR+3120

1,00 pst 2020Condens in glasspouwHerstellen

Kanteldeur metaal3131

61,00 st 2022Afstellen kanteldeur metaal

34 Balustrades en leuningen

Balustrade metselwerk3410

0,00 pst 2027Aantasting afwerklaagVervangen voegwerk

2416,00 m2 2027Vervangen voegwerk

Leuning buiten staal3422

1,00 pst 2020Ontbrekende (onder)delenAanbrengen

41 Buitenwandafwerkingen

Gevelafwerking voegwerk platvol4111

0,00 pst 2027Uitgespoeld/afwezig voegwerkHerstellen

1255,48 m2 2027Plaatselijk vervangen voegwerk
platvol

43 Vloerafwerkingen

Balkon/galerij afwerking Triflex
coating

4320

0,00 pst 2027Vuil, aanslag, verkleuring,
veroudering

Coaten

3629,60 m2 2027Vervangen coating
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2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

Vloerafwerking coralmat4321

0,00 pst 2020SlijtageVervangen

62,00 st 2022Vervangen vloerafwerking coralmat

Vloerafwerking dubbel hard
gebakken tegels

4322

4893,46 m2 2025Vervangen vloerafwerking dubbel
hard gebakken tegels (gelijmd)

46 Schilderwerk

Buitenschilderwerk deur hout
dekkend (appartementen)

4621

0,00 m2 2021Barsten, verouderingSchilderen

623,00 st 2021Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Buitenschilderwerk garagedeur staal4621

81,00 st 2025Groot schilderwerk garagedeur staal

Binnenschilderwerk deur hout
dekkend

4622

0,00 m2 2025BeschadigingSchilderen

1222,00 st 2025Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Binnenschilderwerk hek metaal4622

0,00 m2 2025BeschadigingSchilderen

1225,92 m2 2025Groot schilderwerk hek metaal

Binnenschilderwerk metselwerk4622

0,00 m2 2025BeschadigingSchilderen

12242,12 m2 2025Groot schilderwerk metselwerk

Binnenschilderwerk stucwerk4622

0,00 m2 2025BeschadigingSchilderen

1236,92 m2 2025Groot schilderwerk stucwerk

Buitenschilderwerk betonlateien4628

0,00 m2 2021Erosie, verwering,verouderingSchilderen
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2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

12141,65 m1 2021Groot schilderwerk betonlateien

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend (appartementen)

4631

0,00 m2 2021Erosie, verwering, verouderingSchilderen

6188,54 m2 2021Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Binnenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4632

0,00 m2 2025BeschadigingSchilderen

1249,08 m2 2025Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Buitenschilderwerk leuning  metaal4634

0,00 m2 2021Erosie, verweringSchilderen

1216,00 m1 2021Groot schilderwerk leuning staal

Buitenschilderwerk hek metaal4634

0,00 m2 2021Erosie, verwering, verouderingSchilderen

1248,72 m2 2021Groot schilderwerk hek staal

Binnenschilderwerk leuning hout
transparant

4634

1221,60 m1 2025Groot schilderwerk hek hout
transparant

Buitenschilderwerk betonconstructie
plafond

4645

0,00 m2 2021Vuil, aanslag, verkleuringSchilderen

1249,60 m2 2021Groot schilderwerk betonconstructie
plafond

Binnenschilderwerk betonconstructie
plafond

4645

0,00 m2 2025Dekking onvoldoendeSchilderen

12116,50 m2 2025Groot schilderwerk betonconstructie
plafond

52 Afvoeren

Doorvoer staal5211

0,00 pst 2027SlijtageVervangen
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2030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

2416,00 st 2027Vervangen balkon/galerij doorvoer

64 Communicatie

Deuropener6411

202,00 pst 2027Vervangen deuropener

Deurmeldinstallatie6422

202,00 pst 2027Vervangen deurmeldinstallatie

Huistelefoon-installatie6422

2010,00 pst 2027Vervangen huistelefooninstallatie

90 Terrein

Groenvoorziening9042

61,00 pst 2022Onderhoud groenvoorziening



 

Bijdrage – Maandelijks 

91298 • VvE Linnaeusweg 56 t/m 74 

Linnaeusweg 54 t/m 74 
2771 HE Boskoop 

Toelichting: 

 
 

App: 
 

 
 
Appartementsrecht 
 

Breukdeel: Aandeel in gemeenschap 
 

Mnd bijdrage incl index: Maandelijkse bijdrage geïndexeerd met 2% per jaar 
 

Verschil: Verschil tussen beide maandelijkse bijdrages 
 
 

  

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast) 
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2,5 procent (vanaf 2021). 

Onderstaande bijdrage is enkel dekkend voor het meerjaren onderhoud. Kosten voor verzekeringen, energie lasten 
etc. zijn niet opgenomen in de berekende bijdrage. 

De berekening van de maandelijkse bijdrage is conform splitsingsakte berekend. Let op; gedurende de beschouwde 
periode is het kassaldo deels negatief waarbij er nog geen rekening gehouden is met eventuele aanwezige reserve.  

 

 

Algmeen Kozijnen

1 1 20,75€         6,56€              

2 3 62,26€         19,67€            

3 3 62,26€         19,67€            

4 4 83,02€         26,23€            

5 3 62,26€         19,67€            

6 3 62,26€         19,67€            

7 4 83,02€         26,23€            

8 4 83,02€         26,23€            

9 3 62,26€         19,67€            

10 3 62,26€         19,67€            

11 4 83,02€         26,23€            

35

Maandelijkse bijdrage

App

Breuk

deel


