Meerjarenplan en Liquiditeitsprognose

VVE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)
1806 MJOP 2020

Jaar 2020 2021 2022 2023
Beginsaldo
Beginsaldo reservefondsen totaal 121.748 170.646 220.522 271.396
Kosten
Gevels

Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd
Hemelwaterafvoer pvc
Gevelafwerking voegwerk platvol
Balkons
Balkon/galerij afwerking Triflex coating
Dilatatie kitvoeg balkonvloeren
Balkon afwerking bitumen + tegels op
dragers
Buitenkozijnen
Kozijn ventilatierooster kozijn/suskasten
Daken
Dakpan keramisch
Kilgoot zink
Lichtkoepel dubbelwandig >1 m2
Randstrook bitumineus
Gootbekleding zink houten bakgoot
Dakrandafwerking zink
Dakbedekking bitumen
Schoorstenen
Schoorsteen voegwerk platvol
Rookgasdakdoorvoer metaal
Buitenschilderwerk
Buiten schilderwerk gootconstructie hout
dekkend
Buiten schilderwerk boeiboord hout
dekkend
Buitenschilderwerk betonconstructie
plafond doorga
Buitenschilderwerk metaal hijshaak
Buitenschilderwerk stalen liggers
doorgangen
Buitenschilderwerk stucwerk plafond
doorgang beste
Buitenschilderwerk rooster raamkozijnen
berging me
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2024

323.288

2025

376.217

9.609

4.045

23.904

6.944

1.355
1.329

348

2.918

2026

347.532

2027

402.600

2028 2029 2030 2031 2032

458.769 516.062 574.501 634.108 343.279

57.258
5.860

4.933

15.116

30.481

361.416

11.473

2033 2034

-47.963  -81.571

11.259

4.739

28.007

8.137

1.587
1.557

408

3.419



Meerjarenplan en Liquiditeitsprognose

VVE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)

1806 MJOP 2020

Kosten

Vloeren
Vloerafwerking laminaat
Binnentrappen
Binnentrapafwerking linoleum
Inrichting
Postkasten staal
Binnenschilderwerk
Binnenschilderwerk stucwerk plafond
Binnen schilderwerk kozijn&raam hout
dekkend
Binnenschilderwerk leuning metaal
dekkend|
Binnenschilderwerk kozijn&raam staal
Binnenschilderwerk onderzijde trap
Binnenschilderwerk hek metaal dekkend
Binnenschilderwerk steenachtige wanden
Binnenschilderwerk staal scherm met
draadglas
Binnenschilderwerk deur hout dekkend
Elektrische-installaties
Intercominstallatie
Armaturen buitenverlichting
Collectief schotelantenne systeem
Terreinafwerkingen e.d.
Verzinkte roosters staal
Diversen
Rolsteiger of hoogwerker
Begeleidingskosten
Totaal
Opbrengsten
Sparen
Reservefonds D - Planmatig onderhoud
algemeen
Reservefonds E - Planmatig onderhoud
trappenhuis
Totaal

Eindsaldo

Reservefonds D - Planmatig onderhoud
algemeen

2020

27.050

21.848

48.898

96.903

2021

27.591

22.285

49.876

124.494

2022

28.143

22.731

50.874

152.637

2023

28.706

23.186

51.892

181.343
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2024

29.280

23.649

52.929

210.623

2025

28.868
3.353
82.673

29.866

24.122

53.988

157.816

2026

30.463
24.605

55.068

188.279

2027

31.072

25.097

56.169

219.351

2028

31.694

25.599

57.293

251.045

2029 2030 2031

28.683
18.097

8.039
11.548
11.900
46.724
89.996
34.116

30.560

14.708
351.629

32.328 32.974 33.634

26.111 26.633 27.166

58.439 59.607 60.800

283.373 316.347  290.433

2032

6.545

17.433
453.257

34.306

27.709

62.015

-128.518

2033

33.823
3.928
96.864

34.993

28.263

63.256

-190.389

2034

35.692
28.829

64.521

-154.697



Meerjarenplan en Liquiditeitsprognose

VVE Merkelbach te Amsterdam (1806), gevestigd te Amsterdam (1806)
1806 MJOP 2020

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Eindsaldo
Reservefonds E - Planmatig onderhoud 73.743 96.028 118.759 141.945 165.594 189.716 214.321 239.418 265.017 291.128 317.761 52.846 80.555 108.818 137.647
trappenhuis
Eindsaldo reservefondsen totaal 170.646 220.522 271.396 323.288 376.217 347.532 402.600 458.769 516.062 574.501 634.108 343.279 -47.963 -81.571  -17.050
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	70,212,055.00
	464,996,072.00
	4,350,109,454.00
	


	464,996,073.00
	4,350,109,455.00
	1,264,263,334.00
	1,264,263,335.00
	1,264,263,336.00

	4,350,109,456.00
	1,264,263,337.00
	1,264,263,338.00
	1,264,263,339.00

	4,350,109,457.00
	1,264,263,340.00

	4,350,109,458.00
	1,264,263,341.00
	1,264,263,342.00
	1,264,263,343.00
	1,264,263,344.00
	1,264,263,345.00
	1,264,263,346.00
	1,264,263,347.00

	4,350,109,459.00
	1,264,263,348.00
	1,264,263,349.00

	4,350,109,460.00
	1,264,263,350.00
	1,264,263,351.00
	1,264,263,352.00
	1,264,263,353.00
	1,264,263,354.00
	1,264,263,355.00
	1,264,263,356.00

	4,350,109,461.00
	1,264,263,357.00

	4,350,109,462.00
	1,264,263,358.00

	4,350,109,463.00
	1,264,263,359.00

	4,350,109,464.00
	1,264,263,360.00
	1,264,263,361.00
	1,264,263,362.00
	1,264,263,363.00
	1,264,263,364.00
	1,264,263,365.00
	1,264,263,366.00
	1,264,263,367.00
	1,264,263,368.00

	4,350,109,465.00
	1,264,263,369.00
	1,264,263,370.00
	1,264,263,371.00

	4,350,109,466.00
	1,264,263,372.00

	4,350,109,467.00
	1,264,263,373.00

	4,350,109,468.00
	


	464,996,074.00
	4,350,109,469.00
	1,264,263,374.00
	1,264,263,375.00


	464,996,075.00
	4,350,109,470.00
	

	4,350,109,471.00
	

	4,350,109,472.00
	




