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INLEIDING

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren 
is. Elk gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als 
er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde 
elementen is dan groot.

Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente 
inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het 
exacte moment van uitvoering aangeeft.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische 
kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan 
de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de 
bouwwijze van het object.

Technische staat

De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op 

twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de 
bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.

2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van 
hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in 
hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).
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Algemene Objectgegevens

Code

Code 1436.0001

Object

Naam VvE Overwinningsplein 11 t/m 119 Groningen

Adres Overwinningsplein 11 t/m 119

Plaats Groningen

Inspecteur Martijn Klinkert

Opdrachtgever

Technisch

Bouwjaar 1964

Financieel

Saldo € 302.979,00

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

314-11-2022



Jaarplan 2023

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 3,5 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 14-11-2022

1436.0001 • VvE Overwinningsplein 11 t/m 119 Groningen

Overwinningsplein 11 t/m 119
Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

 : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:

414-11-2022
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2023Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

21 Buitenwanden

€ 8.876Gevelconstructie metselwerk2110 27,00 stHerstel metselwerk balkonmuurtjes

€ 13.150Gevelconstructie metselwerk2110 1,00 pstHerstel metselwerk overig

€ 12.562Gevelconstructie metselwerk2110 700,00 m2Hydrofoberen/impregneren metselwerk
borstwering voorzijde en balkonmuurtjes
voor- en achterzijde

€ 394Gevelafdekking beton2110 2,00 m1Vervangen gevelafdekking beton tpv
Paterswoldsewegzijde

€ 10.520Loodslabben opgaand werk2110 1,00 pstVervangen loodslabben opgaand werk
icm coatingwerk galerij

27 Daken

€ 592Prefab luifel kunststof2713 18,00 stReinigen prefab luifel  kunststof

31 Buitenwandopeningen

€ 21.715Raamdorpel gres/ijzerklinker3120 270,00 m1Vervangen voegwerk raamdorpelstenen
alle kozijnen achtergevels

37 Dakopeningen

€ 11.802Lichtstraat (draad)glas3720 1,00 pstVervangen lichtstraten (3 stuks)

41 Buitenwandafwerkingen

€ 3.901Gevelafwerking voegwerk platvol4111 60,00 m2Vervangen voegwerk platvol achtergevel
bergingen

€ 7.151Gevelafwerking voegwerk platvol4111 110,00 m2Vervangen voegwerk platvol achtergevel
ketelhuis/winkels

€ 9.101Gevelafwerking voegwerk platvol4111 140,00 m2Vervangen voegwerk platvol achtergevel
winkels Deportatiestraat

€ 4.876Gevelafwerking voegwerk platvol4111 75,00 m2Vervangen voegwerk platvol
hoofdtrappenhuis voorgevel

€ 60.134Gevelafwerking voegwerk platvol4111 925,00 m2Vervangen voegwerk platvol
penanten/borstweringen/balustrades
voorzijde Overwinningsplein

46 Schilderwerk

€ 4.442Buitenschilderwerk boeiboord beton4621 150,00 m2Groot schilderwerk boeiboorden/balk
boven luifel beton dekkend

€ 2.961Buitenschilderwerk boeiboord beton4621 1,00 pstReparatie boeiboord beton

€ 193Buitenschilderwerk deur hout dekkend4621 2,00 stGroot schilderwerk deur hout dekkend
westzijde begane grond

€ 387Buitenschilderwerk deur hout dekkend4621 4,00 stGroot schilderwerk deur hout dekkend
westzijde maisonnettes
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2023Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

€ 69.036Buitenschilderwerk betonvloer coating4623 300,00 m2Vervangen coating beton Triflex

€ 13.328Buitenschilderwerk betonconstructie4628 300,00 m2sauswerk betonplafonds en diktekanten

€ 2.176Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
dekkend

4631 45,00 m2Groot schilderwerk kozijn en raam hout
dekkend gevelkozijnen westzijde begane
grond

€ 2.176Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
dekkend

4631 45,00 m2Groot schilderwerk kozijn en raam hout
dekkend gevelkozijnen westzijde etages

€ 13.058Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
dekkend

4631 270,00 m2Groot schilderwerk kozijn en raam hout
dekkend gevelkozijnen zuidzijde etages

51 Warmteopwekking

€ 7.981Loodslab5114 130,00 m1Vervangen loodslab tpv luifel winkels

52 Afvoeren

€ 9.862Binnenriolering ijzer5240 1,00 pstVervangen binneriolering ijzer > pvc
(stelpost)

€ 290.375Totaal object
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Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 3,5 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 14-11-2022
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Overwinningsplein 11 t/m 119
Groningen

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:
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Totaal203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023Code Hoofdgroep

€ 64.485€ 18.983€ 45.50221 Buitenwanden

€ 16.353€ 894€ 806€ 727€ 656€ 12.678€ 59227 Daken

€ 21.715€ 21.71531 Buitenwandopeningen

€ 11.802€ 11.80237 Dakopeningen

€ 167.873€ 82.710€ 85.16241 Buitenwandafwerkingen

€ 19.726€ 19.72643 Vloerafwerkingen

€ 476.392€ 23.476€ 21.183€ 25.378€ 76.761€ 52.709€ 49.714€ 5.945€ 21.368€ 22.858€ 69.243€ 107.75846 Schilderwerk

€ 284.773€ 84.925€ 72.282€ 127.56647 Dakafwerkingen

€ 229.270€ 16.450€ 703€ 3.772€ 129.764€ 70.600€ 7.98151 Warmteopwekking

€ 9.862€ 9.86252 Afvoeren

€ 063 Verlichting

€ 12.072€ 12.07264 Communicatie

€ 8.890€ 8.89081 Losse verkeersinventarisatie

€ 090 Terrein

€ 1.323.213€ 0€ 23.476€ 104.801€ 21.183€ 25.378€ 77.567€ 69.158€ 225.135€ 15.563€ 21.368€ 15.844€ 153.278€ 12.678€ 267.409€ 290.375Totaal object
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Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 3,5 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 14-11-2022

1436.0001 • VvE Overwinningsplein 11 t/m 119 Groningen

Overwinningsplein 11 t/m 119
Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Toelichting:
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Totaal203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

21 Buitenwanden

Gevelconstructie metselwerk2110

€ 8.876€ 8.87627,00 st 2023Herstel metselwerk balkonmuurtjes

€ 13.150€ 13.1501,00 pst 2023Herstel metselwerk overig

€ 31.545€ 18.983€ 12.56212700,00 m2 2023Hydrofoberen/impregneren
metselwerk borstwering voorzijde en
balkonmuurtjes voor- en achterzijde

Gevelafdekking beton2110

€ 394€ 3942,00 m1 2023Vervangen gevelafdekking beton tpv
Paterswoldsewegzijde

Loodslabben opgaand werk2110

€ 10.520€ 10.5201,00 pst 2023Vervangen loodslabben opgaand
werk icm coatingwerk galerij

€ 64.485€ 0€ 0€ 18.983€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 45.502

27 Daken

Prefab luifel kunststof2713

€ 12.678€ 12.6783018,00 st 2025Vervangen prefab luifel kunststof

€ 3.676€ 894€ 806€ 727€ 656€ 592318,00 st 2023Reinigen prefab luifel  kunststof

Boeiboord kunststof2716

€ 050102,00 m2 2047Vervangen boeiboord kunststof
i.c.m. dakvervanging

€ 16.353€ 0€ 0€ 894€ 0€ 0€ 806€ 0€ 0€ 727€ 0€ 0€ 656€ 12.678€ 0€ 592

31 Buitenwandopeningen

Raamdorpel gres/ijzerklinker3120

€ 21.715€ 21.71530270,00 m1 2023Vervangen voegwerk
raamdorpelstenen alle kozijnen
achtergevels

Kozijn buiten aluminium3120

€ 04830,00 m2 2048Vervangen kozijn aluminium incl.
glas portieken BG

€ 21.715€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21.715

37 Dakopeningen

Lichtstraat (draad)glas3720

€ 11.802€ 11.802251,00 pst 2023Vervangen lichtstraten (3 stuks)

€ 11.802€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.802

41 Buitenwandafwerkingen

Gevelafwerking voegwerk platvol4111

€ 10.752€ 10.75248130,00 m2 2030Vervangen voegwerk platvol
achtergevel appartementen

€ 3.901€ 3.9014860,00 m2 2023Vervangen voegwerk platvol
achtergevel bergingen

€ 7.151€ 7.15148110,00 m2 2023Vervangen voegwerk platvol
achtergevel ketelhuis/winkels

€ 38.047€ 38.04748460,00 m2 2030Vervangen voegwerk platvol
achtergevel maissonettes

€ 9.101€ 9.10148140,00 m2 2023Vervangen voegwerk platvol
achtergevel winkels Deportatiestraat

€ 8.271€ 8.27148100,00 m2 2030Vervangen voegwerk platvol
hoofdtrappenhuis achtergevel

€ 4.876€ 4.8764875,00 m2 2023Vervangen voegwerk platvol
hoofdtrappenhuis voorgevel

€ 14.061€ 14.06148170,00 m2 2030Vervangen voegwerk platvol
kopgevel maissonettes
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Totaal203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 11.579€ 11.57948140,00 m2 2030Vervangen voegwerk platvol
kopgevels appartementen

€ 60.134€ 60.13448925,00 m2 2023Vervangen voegwerk platvol
penanten/borstweringen/balustrades
voorzijde Overwinningsplein

€ 167.873€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82.710€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85.162

43 Vloerafwerkingen

Balkon/galerij afwerking betontegels4322

€ 3.961€ 3.9615045,00 m2 2030Vervangen betontegels galerij

Vloertegels geglazuurd4322

€ 15.764€ 15.76448125,00 m2 2030Vervangen vloertegels geglazuurd
(portieken)

€ 19.726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

46 Schilderwerk

Buitenschilderwerk boeiboord hout
dekkend

4621

€ 19.411€ 10.704€ 8.7076102,00 m2 2026Schilderwerk boeiboord hout
dekkend

Buitenschilderwerk boeiboord beton4621

€ 10.291€ 5.849€ 4.4428150,00 m2 2023Groot schilderwerk boeiboorden/balk
boven luifel beton dekkend

€ 6.861€ 3.900€ 2.96181,00 pst 2023Reparatie boeiboord beton

Buitenschilderwerk deur metaal4621

€ 425€ 234€ 19162,00 st 2026Groot schilderwerk deur staal
noordzijde galerij

€ 850€ 469€ 38164,00 st 2026Groot schilderwerk deur staal
oostzijde galerij/trappenhuis

€ 1.062€ 586€ 47765,00 st 2026Groot schilderwerk deur staal
westzijde galerij/trappenhuis

Buitenschilderwerk deur hout
dekkend

4621

€ 7.277€ 4.074€ 3.202732,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend noordzijde
appartementen/maisonnettes

€ 3.743€ 1.512€ 1.230€ 1.001610,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend noordzijde begane grond

€ 2.319€ 1.318€ 1.001810,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend oostzijde terugliggend
balkons

€ 696€ 273€ 230€ 19352,00 st 2023Groot schilderwerk deur hout
dekkend westzijde begane grond

€ 1.392€ 546€ 459€ 38754,00 st 2023Groot schilderwerk deur hout
dekkend westzijde maisonnettes

€ 12.057€ 6.853€ 5.204852,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend zuidzijde terugliggend
balkons

Binnenschilderwerk deur hout
dekkend

4622

€ 4.843€ 4.843121,00 pst 2032Groot schilderwerk
bergingsdeuren/kozijnen hout
dekkend

Binnenschilderwerk metselwerk4622

€ 4.036€ 4.036121,00 pst 2032Sauswerk metselwerk

Binnenschilderwerk betonvloer
coating

4623

€ 02480,00 m2 2044Vervangen coating betonvloer
bergingsgang

€ 01280,00 m2 2051Aanbrengen coating betonvloer
bergingsgang

Buitenschilderwerk betonvloer
coating

4623

€ 69.036€ 69.03624300,00 m2 2023Vervangen coating beton Triflex
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Totaal203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 30.616€ 30.6168300,00 m2 2030Aanbrengen coating beton Triflex

Binnenschilderwerk beton4628

€ 5.651€ 5.651121,00 pst 2032Groot schilderwerk steenachtig

Buitenschilderwerk betonconstructie4628

€ 30.878€ 17.550€ 13.3288300,00 m2 2023sauswerk betonplafonds en
diktekanten

Buitenschilderwerk kozijn en raam
staal

4631

€ 11.464€ 4.631€ 3.768€ 3.065650,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
staal trappenhuis midden

€ 17.426€ 7.040€ 5.727€ 4.659676,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
staal trappenhuis oostkant

€ 17.426€ 7.040€ 5.727€ 4.659676,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
staal trappenhuis westkant

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4631

€ 8.051€ 3.252€ 2.646€ 2.152643,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend gevelkozijnen
noordzijde begane grond

€ 34.123€ 19.106€ 15.0177300,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend gevelkozijnen
noordzijde etages

€ 3.981€ 2.229€ 1.752735,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend gevelkozijnen
oostzijde etages

€ 7.831€ 3.070€ 2.585€ 2.176545,00 m2 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend gevelkozijnen
westzijde begane grond

€ 7.831€ 3.070€ 2.585€ 2.176545,00 m2 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend gevelkozijnen
westzijde etages

€ 46.987€ 18.420€ 15.509€ 13.0585270,00 m2 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend gevelkozijnen
zuidzijde etages

€ 5.799€ 3.296€ 2.503850,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend terugliggende kozijnen
oostzijde etages

€ 23.194€ 13.183€ 10.0118200,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend terugliggende kozijnen
zuidzijde etages

Binnenschilderwerk kozijn en raam
staal

4632

€ 9.483€ 9.48312185,00 m2 2032Groot schilderwerk kozijn en raam
staal trappenhuizen

Buitenschilderwerk balustrades4634

€ 29.207€ 16.105€ 13.1026275,00 m2 2026Groot schilderwerk hek staal

Buitenschilderwerk plafond hout
dekkend

4645

€ 18.012€ 7.061€ 5.945€ 5.0065100,00 m2 2024Schilderwerk boei luifel winkels

€ 24.133€ 14.122€ 10.01110200,00 m2 2024Schilderwerk plafond luifel winkels

€ 476.392€ 0€ 23.476€ 0€ 21.183€ 25.378€ 76.761€ 52.709€ 49.714€ 5.945€ 21.368€ 0€ 22.858€ 0€ 69.243€ 107.758

47 Dakafwerkingen

Dakbedekking bitumen ballast4711

€ 48.302€ 48.30250390,00 m2 2024Vervangen dakbedekking bitumen
geballast boven 101-107

€ 71.833€ 71.83350580,00 m2 2024Vervangen dakbedekking bitumen
geballast boven 31-69

€ 7.431€ 7.4315060,00 m2 2024Vervangen dakbedekking bitumen
geballast boven 77-83

€ 43.396€ 43.39650240,00 m2 2035Vervangen dakbedekking bitumen
geballast tpv galerij 77-83

€ 050390,00 m2 2049Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen geballast
boven 101-107
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Totaal203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 050580,00 m2 2049Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen geballast
boven 31-69

€ 050240,00 m2 2049Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen geballast
boven 77-83

€ 05060,00 m2 2060Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen geballast tpv
galerij 77-83

Dakbedekking bitumen ongeballast4711

€ 41.528€ 41.52840275,00 m2 2035Vervangen dakbedekking bitumen
ongeballast boven winkels 109-119

€ 67.389€ 67.38940530,00 m2 2030Vervangen dakbedekking bitumen
ongeballast boven winkels 11-29

€ 040200,00 m2 2050Vervangen dakbedekking bitumen
ongeballast luifel winkels

€ 040275,00 m2 2055Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen ongeballast
boven winkels 109-119

€ 040530,00 m2 2050Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen ongeballast
boven winkels 11-29

€ 040530,00 m2 2030Aanbrengen nieuwe laag
dakbedekking bitumen ongeballast
luifel winkels

Dakbedekking kunststof4711

€ 4.894€ 4.8943645,00 m2 2030Vervangen kunststof dakbedekking
op galerij tpv 77-83

€ 284.773€ 0€ 0€ 84.925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 72.282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127.566€ 0

51 Warmteopwekking

Loodslab5114

€ 2.796€ 2.7965044,00 m1 2024Vervangen loodslab schoorsteen dak
boven 101-107

€ 8.578€ 8.57850135,00 m1 2024Vervangen loodslab schoorsteen dak
boven 31-69

€ 2.542€ 2.5425040,00 m1 2024Vervangen loodslab schoorsteen dak
boven 77-83

€ 703€ 703409,00 m1 2030Vervangen loodslab schoorsteen tpv
dak boven winkels 109-119

€ 7.981€ 7.98150130,00 m1 2023Vervangen loodslab tpv luifel winkels

CV5121

€ 3.772€ 3.7721,00 st 2027Vervangen CV onderdelen (stelpost)

CV-ketel collect. 160kW5121

€ 129.764€ 129.764158,00 st 2026Vervangen cv-ketel collectief160 kW

CV5121

€ 16.450€ 16.450101,00 pst 2031Warmtekostenverdelers

Schoorsteen metselwerk5124

€ 56.685€ 56.6855049,00 st 2024Schoorsteen voorzien van
overzetkap

€ 229.270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16.450€ 703€ 0€ 0€ 3.772€ 129.764€ 0€ 70.600€ 7.981

52 Afvoeren

Hemelwaterafvoer pvc5211

€ 040300,00 m1 2042Vervangen hemelwaterafvoer pvc

Hemelwaterafvoer zink5211

€ 04050,00 m1 2042Vervangen hemelwaterafvoer zink

Binnenriolering ijzer5240
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Totaal203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 9.862€ 9.8621,00 pst 2023Vervangen binneriolering ijzer > pvc
(stelpost)

€ 9.862€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.862

63 Verlichting

Elektra armaturen buiten LED6311

€ 03650,00 st 2056Vervangen armaturen buiten LED

Elektra armaturen binnen LED6311

€ 0361,00 st 2042Vervangen armaturen binnen LED

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

64 Communicatie

Oproep-installatie6422

€ 12.072€ 12.072181,00 pst 2027Vervangen oproepinstallatie 2 stuks

€ 12.072€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12.072€ 0€ 0€ 0€ 0

81 Losse verkeersinventarisatie

Postkasten8111

€ 8.890€ 8.890301,00 pst 2029Vervangen postkasten beide
portieken

€ 8.890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

90 Terrein

Terreinleidingen CV-installatie
algemeen

9056

€ 0501,00 pst 2050Terreinleidingen CV-installatie naar
Paterswoldseweg

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

€ 1.323.213€ 0€ 23.476€ 104.801€ 21.183€ 25.378€ 77.567€ 69.158€ 225.135€ 15.563€ 21.368€ 15.844€ 153.278€ 12.678€ 267.409€ 290.375Totaal object
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Kapitalisatie 30 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 3,5 Procent (vanaf 2023).

Printdatum: 14-11-2022

1436.0001 • VvE Overwinningsplein 11 t/m 119 Groningen

Overwinningsplein 11 t/m 119
Groningen

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:
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Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)

2023 € -290.375 € 50.000 € 62.604 103,50 %

2024 € -267.409 € 50.000 € -154.805 107,12 %

2025 € -12.678 € 50.000 € -117.483 110,87 %

2026 € -153.278 € 50.000 € -220.760 114,75 %

2027 € -15.844 € 50.000 € -186.605 118,77 %

2028 € -21.368 € 50.000 € -157.972 122,93 %

2029 € -15.563 € 50.000 € -123.535 127,23 %

2030 € -225.135 € 50.000 € -298.670 131,68 %

2031 € -69.158 € 50.000 € -317.828 136,29 %

2032 € -77.567 € 50.000 € -345.395 141,06 %

2033 € -25.378 € 50.000 € -320.774 146,00 %

2034 € -21.183 € 50.000 € -291.957 151,11 %

2035 € -104.801 € 50.000 € -346.758 156,40 %

2036 € -23.476 € 50.000 € -320.234 161,87 %

2037 € 0 € 50.000 € -270.234 167,54 %

2038 € -138.315 € 50.000 € -358.549 173,40 %

2039 € -44.334 € 50.000 € -352.883 179,47 %

2040 € -32.458 € 50.000 € -335.342 185,75 %

2041 € -241.703 € 50.000 € -527.045 192,25 %

2042 € -80.715 € 50.000 € -557.760 198,98 %

2043 € -35.799 € 50.000 € -543.559 205,94 %

2044 € -120.434 € 50.000 € -613.993 213,15 %

2045 € -63.553 € 50.000 € -627.545 220,61 %

2046 € -53.088 € 50.000 € -630.633 228,33 %

2047 € -282.916 € 50.000 € -863.549 236,32 %

2048 € -208.756 € 50.000 € -1.022.305 244,59 %

2049 € -210.311 € 50.000 € -1.182.616 253,15 %

2050 € -130.921 € 50.000 € -1.263.537 262,01 %

2051 € -42.754 € 50.000 € -1.256.291 271,18 %

2052 € -52.329 € 50.000 € -1.258.620 280,67 %

€ -3.061.599 € 1.500.000
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Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)
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