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Samenvatting
Project: MJOP Vve BO11, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Totaal MJOB

Startjaar: 2019
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Code Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal
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Totaal MJOB

Startjaar: 2019
Project: MJOP Vve BO11, Borneokade en Stokerkade te Amsterdam

Index: 1%

gebouw Mateo

gebouw Mateo 175.376 68.171 92.683 32.164 30.200 44.336 163.460 138.407 17.644 42.326 804.767 

0 Exterieur  

M01
 

Gevels

N011F11 Gevelconstructie kalkzandsteen garag 85,00 m2 368368

P011F11EB herstel metselwerk 1,00 m2 368 368

N011F11 Gevelconstructie kalkzandsteen noord 147,21 m2 637637

P011F11EB herstel metselwerk 1,00 m2 637 637

N011G23 Gevelconstructie baksteen Noordgevel 605,36 m2 2.6192.619

P011G23EB Herst. metselwerk baksteen 1,00 m2 2.619 2.619

N011G23 Gevelconstructie baksteen Oostgevel ( 63,96 m2 277277

P011G23EB Herst. metselwerk baksteen 1,00 m2 277 277

N011G23 Gevelconstructie baksteen Zuidgevel ( 94,48 m2 409409

P011G23EB Herst. metselwerk baksteen 1,00 m2 409 409

N011O01 Glazen bouwsteen-elementen, patio's 311,00 m2 103.65047.13615.0174.53033.6363.330

P011O01CB Verv. glazen bouwstenen 0,15 m2 33.636 33.636

P011O01CB Verv. glazen bouwstenen 0,20 m2 47.136 47.136

P011O01EB Herst. glazen bouwstenen 0,20 m2 4.530 4.530

P011O01EB Herst. glazen bouwstenen 0,65 m2 15.017 15.017

P011O01EB Herst. glazen bouwstenen 0,15 m2 3.330 3.330

N012H41 Gevelafdekking aluminium boeidelen / 112,30 m1 17.0759.6455118266.093

P012H41CA2 waterslag en slabbe aanbrengen 1,00 m1 5.612 5.612

P012H41CA Verv. gevelafdekking aluminium 1,00 m1 8.768 8.768

P012H41EA Herst. gevelafdek aluminium 1,00 m1 826 877 1.703

P012H41FZ Rein. gevelafdekking aluminium 1,00 m1 481 511 992

N012Q43 Gevelafwerking voegwerk verdiept bak 764,00 m2 2.9202.920
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P012Q43EB Herst. voegwerk verdiept 1,00 m2 2.920 2.920

N013G31 Gevelbekleding Stoeptegels + isolatie 16,20 m2 6.8326.138694

P013G31CH Verv. gevelbekleding stoeptegels + isol 1,00 m2 6.138 6.138

P013G31EH Herst. gevelbekleding tegelwerk 1,00 m2 694 694

N013G31 Gevelbekleding Stoeptegels + isolatie 16,20 m2 6.8326.138694

P013G31CH Verv. gevelbekleding stoeptegels + isol 1,00 m2 6.138 6.138

P013G31EH Herst. gevelbekleding tegelwerk 1,00 m2 694 694

N013H41 Gevelbekleding aluminium cassettes ( 50,40 m2 1.9556491.306

P013H41EA Herst. gevelbekleding aluminium 1,00 m2 694 694

P013H41FZ Rein. gevelbekleding aluminium 1,00 m2 612 649 1.261

N013I31 Buitenplafonds, wrc delen 50,80 m2 12.65911.934725

P013I31CA Verv. buitenplafond hardhout 1,00 m2 11.934 11.934

P013I31EA Herst. buitenplafond hardhout 1,00 m2 725 725

N013I31 Gevelbekleding wrc rabat, onbehandel 523,25 m2 124.8947.93159.06457.900

P013I31CA Verv. gevelbekleding hardhout 0,50 m2 59.064 59.064

P013I31CA Verv. gevelbekleding hardhout 0,50 m2 57.900 57.900

P013I31EA Herst. gevelbekleding hardhout 1,00 m2 7.931 7.931

N013I31 Gevelbekleding wrc rabat, onbehandel 585,75 m2 146.52597.28840.8738.363

P013I31CA Verv. gevelbekleding hardhout 0,30 m2 40.873 40.873

P013I31CA Verv. gevelbekleding hardhout 0,70 m2 97.288 97.288

P013I31EA3 Herst. gevelbekleding hardhout 1,00 m2 8.363 8.363

N013R41 Gevel na-isolatie Oostgevel patio's en 59,40 m2 5.5135.513

P013R41CM Verv. gevelisolatie stucwerk 1,00 m2 5.513 5.513

N013R41 Gevel na-isolatie Westgevel patio's en 89,10 m2 8.2698.269

P013R41CM Verv. gevelisolatie stucwerk 1,00 m2 8.269 8.269

N014E01 harsteen stoepplaat en treden 22,54 m2 821821
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P014E01EZ Herst. onderdorpel natuursteen 1,00 m2 821 821

N014H44 Waterslag/leklijst aluminium 325,00 m1 2.9571.5231.434

P014H44EA Herst. waterslag aluminium 1,00 m1 1.434 1.523 2.957

N014H44 Waterslag/leklijst aluminium boven koz 137,00 m1 6.4916235.868

P014H44CA nieuwe waterslag aluminium 1,00 m1 5.868 5.868

P014H44EA Herst. waterslag aluminium 1,00 m1 623 623

N014H45 Ventilatierooster aluminium 160,00 m1 1.7481.748

P014H45FA Rein. ventilatierooster aluminium 1,00 m1 1.748 1.748

N014H81 Loodslabben opgaand werk 107,00 m1 803414390

P014H81EB Herst. + aanklop. lood opgaand werk 1,00 m1 390 414 803

N015T42 Kitvoeg t.p.v. kozijnen 250,00 m1 4.1463.789357

P015T42CC Verv. kitvoeg 1,00 m1 3.789 3.789

P015T42EC Herst. kitvoeg 1,00 m1 357 357

458.39911.16841497.28884.85040.87315.0172.26066.55240.86599.113GevelsM01

M02
 

Balkons, galerijen en trappen

N026H01 Hekwerk offshore rooster (oostkop) 6,30 m1 468241227

P026H01EA7 Herst. hekwerk metaal 1,00 m1 227 241 468

N026H01 Hekwerk staal/glas dakterras laag 132,30 m1 10.0305.1654.866

P026H01EA6 Herst. hekwerk metaal 1,00 m1 4.866 5.165 10.030

N026H01 Hekwerk staal/hout/glas dakterras ad 41,20 m1 3.0621.5771.485

P026H01EA7 Herst. hekwerk metaal 1,00 m1 1.485 1.577 3.062

N026H01 Hekwerk toegang metaal noord incl. p 7,00 st 3.1221.6071.514

P026H01E2 Herst. hekwerk metaal 1,00 st 1.514 1.607 3.122

N026H01 Hellingbaan Z-O hoek, staal/hardhout 1,00 pst 892459433

P026H01EA12 Herst. hekwerk metaal en houten trede 1,00 m1 433 459 892
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N026H01 Trap + veranda + hek: staal/hout/glas 11,00 st 12.2636.3155.949

P026H01EA8 Herst. trap + veranda+ hekwerk 1,00 st 3.966 4.210 8.175

PO26H01FA8a reinigen beton onder veranda 1,00 st 793 842 1.635

PO26H01FA8 reinigen trap + veranda+ hekwerk 1,00 st 1.190 1.263 2.453

N026H01 Trap patio Z-won: staal th verz dejo tre 5,00 st 3.5631.8351.729

P026H01EA9 Herst. trap + hekwerk 1,00 st 1.471 1.562 3.033

PO26H01FA9 reinigen trap +  hekwerk 1,00 st 257 273 531

N026H21 Privacyscherm staal / hardh 4m2 voor 12,00 st 2.7291.4051.324

P026H21EA2 Herst. balkonscherm staal / draadglas 1,00 m1 1.324 1.405 2.729

N026H21 Privacyscherm staal / melkglas 44.1 p 64,35 m2 6.8303.5173.313

P026H21EA Herst. balkonscherm staal / draadglas 1,00 st 3.313 3.517 6.830

N026H21 Privacyscherm staal / zeildoek dakterr 12,00 st 1.249643606

P026H21EA4 Herst. balkonscherm staal / draadglas 1,00 m1 606 643 1.249

44.20911.92210.84211.23110.214Balkons, galerijen en trappenM02

M03
 

Buitenkozijnen

N031I31 Buitenkozijn (verh) buiten, WRC, + ra 179,80 m2 13.2316.8136.418

P031I31EA Herst. kozijn hardhout 1,00 m2 6.418 6.813 13.231

N031I31 Buitenkozijn (verh) buiten, WRC, + ra 48,90 m2 3.6341.8711.763

P031I31EA Herst. kozijn hardhout 1,00 m2 1.763 1.871 3.634

N031I31 Buitenkozijn (verh) buiten, WRC, + ra 69,40 m2 5.1072.6302.477

P031I31EA Herst. kozijn hardhout 1,00 m2 2.477 2.630 5.107

N031I31 Deurkozijn buiten, iroko, incl. glaspui p 114,40 m2 8.5024.3784.124

P031I31EA Herst. kozijn hardhout 1,00 m2 4.124 4.378 8.502

N031I31 Deurkozijn buiten, iroko, incl. glaspui p 31,40 m2 2.3111.1901.121

P031I31EA Herst. kozijn hardhout 1,00 m2 1.121 1.190 2.311
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N031I31 Deurkozijn buiten, iroko, incl. glaspui p 43,80 m2 3.2231.6601.563

P031I31EA Herst. kozijn hardhout 1,00 m2 1.563 1.660 3.223

N031I31 Deurkozijn buiten, iroko, incl. glaspui p 197,80 m2 14.5557.4957.060

P031I31EA Herst. kozijn hardhout 1,00 m2 7.060 7.495 14.555

N031I31 Loggia-puien iroko (binnen, kopwoning 46,30 m2 3.4071.7541.653

P031I31EA Herst. kozijn hardhout 1,00 m2 1.653 1.754 3.407

N031I32 Schuifpui iroko (zuid/oostgevel) onbeh 125,30 m2 9.2204.7484.473

P031I32EA Herst. schuifpui hardhout 1,00 m2 4.473 4.748 9.220

N033H41 Aluminium kozijnen blank geanodiseer 100,60 m2 14.4917.4627.029

P033H41EA Herst. kozijn aluminium 1,00 m2 7.029 7.462 14.491

N035I31 Glasdeuren merbau patios Noord en Z 71,00 st 21.5888.6952.4218.1912.281

P035I31EA Herst. glasdeur hardhout 1,00 st 8.191 8.695 16.886

P037T76EA Herst. h&s-werk glasdeur 1,00 st 2.281 2.421 4.702

N035I31 Voordeuren std massief + aluminium p 2,00 st 603311293

P035I31EA Herst. voordeur hardhout 1,00 st 228 243 471

P037T76EA Herst. h&s-werk entreedeur 1,00 st 64 68 132

N035I31 Voordeuren std massief + triplex/ trans 19,00 st 5.7322.9522.781

P035I31EA Herst. voordeur hardhout 1,00 st 2.170 2.304 4.474

P037T76EA Herst. h&s-werk entreedeur 1,00 st 610 648 1.258

N036I31 Buitenramen totaal, meerprijs op kozij 190,00 st 21.96411.31010.654

P036I31EA Herst. raam hardhout 1,00 st 8.302 8.813 17.115

P037T7BEA Herst. h&s-werk dr/val/uitz. raam 1,00 st 2.352 2.497 4.849

N037Z71 Deurdranger 7,00 st 2.6392192.420

P033Z71CA Verv. deurdranger 1,00 st 2.420 2.420

P037Z71HA Afstellen deurdranger 1,00 st 219 219

N038I01 Garagedeur metaal (Hormann) Nieuw 26,00 st 3.8633.863
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P038I01EA Herst. garagedeur 1,00 st 3.863 3.863

134.0717.68111.31014.94431.9723.8639.44910.65414.07830.119BuitenkozijnenM03

M05
 

Daken en goten

N053S16 Dakbedek. bitumen + ballast 1.665,63 m2 32.91013.88519.026

P053S16EF Herst. dakbedekking bitumen 1,00 m2 13.080 13.885 26.965

P053S32FF Rein. + opharken grind 1,00 m2 5.945 5.945

N053S16 Dakbedek. bitumen + ballast tuinbak p 165,00 m2 3.2601.3751.885

P053S16EF Herst. dakbedekking bitumen 1,00 m2 1.296 1.375 2.671

P053S32FF Rein. + opharken grind 1,00 m2 589 589

N053S23 Randstrook bitumineus, niet beloopba 853,00 m1 4.3942.2622.131

P053S23EF Herst. randstrook bitumineus 1,00 m1 2.131 2.262 4.394

N056N68 Lichtkoepel dubb.wandig >1 m2 4,00 st 1.0701.070

P056N62FA Rein. dakkapel / lichtkoepel >1m2 1,00 st 327 327

P056N68EA Herst. lichtkoepel dubbelwandig >1 m2 1,00 st 743 743

N058H42 Dakrandafw. aluminium trim 563,00 m1 25.47612.9284.2678.282

3302A reinigen dakranden 1,00 m1 4.267 4.267

P058H42CF Verv. daktrim aluminium 0,60 m1 12.928 12.928

P058H42CF Verv. daktrim aluminium 0,40 m1 8.282 8.282

N058H42b Dakdoorvoeren metaal 48,00 st 10.64436410.280

P058H42CF2 Verv. dakdoorvoer metaal 1,00 st 10.280 10.280

P058H42EF2 Herst. dakdoorvoer metaal 1,00 st 364 364

N059F21 Tegels op rubber dragers 450,00 m2 13.2456.8206.425

P059F21FZ Rein. betontegels dak 1,00 m2 6.425 6.820 13.245

90.99912.92828.9731.0708.28239.747Daken en gotenM05

M09
 

Buitenschilderwerk
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N092V02 Buit. schild.w. deur hout transparant gl 71,00 st 27.7364.4509.6944.2769.316

P092V02CC Verv.sch.w. deur hout transp. 1,00 st 9.316 9.694 19.009

P092V02DC Groot schild.w. deur hout transp. 1,00 st 4.276 4.450 8.726

N092V02 Buit. schild.w. deur hout transparant vl 21,00 st 8.2031.3162.8671.2652.755

P092V02CC Verv.sch.w. deur hout transp. 1,00 st 2.755 2.867 5.623

P092V02DC Groot schild.w. deur hout transp. 1,00 st 1.265 1.316 2.581

N093V09 Buit. schild.w. gevelbekl. aluminium 18,72 m2 2.2481.406843

P093V09CC Verv.sch.w. gevelbekleding aluminium 1,00 m2 1.406 1.406

P093V09DC Groot schild.w. gevelbekl. aluminium 1,00 m2 843 843

N094V00 Buit. schild.w. stucwerk gevels westge 89,10 m2 4.6121.3521.9871.273

P094V00DC Groot schild.w. stucwerk 0,20 m2 637 676 1.312

P094V00DC Groot schild.w. stucwerk 0,20 m2 637 676 1.312

P094V00DC Groot schild.w. stucwerk 0,60 m2 1.987 1.987

N094V00 Buit. schild.w. stucwerk Oostgevel pati 59,40 m2 3.0759011.325849

P094V00DC Groot schild.w. stucwerk 0,20 m2 424 451 875

P094V00DC Groot schild.w. stucwerk 0,20 m2 424 451 875

P094V00DC Groot schild.w. stucwerk 0,60 m2 1.325 1.325

45.8745.7662.25313.9673.3125.54112.0712.122843BuitenschilderwerkM09

2 Interieur  

M21
 

Wanden

N214Q42 stucwerk wanden en plafonds 115,30 m2 748748

P214Q42EM Herst. wandafwerking stucwerk 1,00 m2 748 748

748748WandenM21

M22
 

Vloeren

N223N41 Vloerafw. linoleum 61,10 m2 3.6313.631
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P223N41CJ Verv. vloerafw. linoleum 1,00 m2 3.631 3.631

3.6313.631VloerenM22

M26
 

Inrichting

N269Z01 Postkasten 5,00 st 929929

P269Z01CA Vervangen postkasten 1,00 st 929 929

929929InrichtingM26

M29
 

Binnenschilderwerk

N291V01 Bi. schild.w. hout dekkend 38,60 m2 1.2661.266

P291V01DC Groot schild.w. hout dekkend 1,00 m2 1.266 1.266

N291V07 Bi. schild.w. hout deur dekkend dubbel 16,00 st 1.9941.994

P291V07DC Groot schild.w. hout deur dekkend 1,00 st 1.994 1.994

3.2603.260BinnenschilderwerkM29

4 Installaties  

M44
 

Electra en communicatie

N441Z39 LED armaturen/lampen 1,00 st 5.2982.7282.570

P441Z30CP Verv. LED lampen 30,00 st 2.570 2.728 5.298

N442Z12 Deurmeldinstallatie 1,00 st 5.0755.075

P442Z12CL Verv. deurmeldinstallatie 26,00 st 5.075 5.075

N442Z13 Deuropener 1,00 st 7.8126.090591574557

P442Z13CL Verv. deuropener 26,00 won 6.090 6.090

P442Z13EL Herst. deuropener 26,00 won 557 574 591 1.722

18.18511.1653.3195743.127Electra en communicatieM44

M46
 

Beveiliging

N461Z12 Draagbaar blustoestel poederblusser 1,00 pst 2.8177877777675747473722.142
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P461Z12CZ Verv. poederblusser 1,00 pst 2.142 2.142

P461Z12HZ Contract handblustoestel 1,00 pst 72 73 74 74 75 76 77 77 78 676

N469Z91 Noodverlichting decentraal 1,00 pst 1.643312777730375742947372286

P441Z01CL Verv. accu / batterij 1,00 pst 214 221 227 234 896

P469Z91HL Contract noodverlichting 1,00 st 71 72 73 74 74 75 76 77 77 78 747

4.4613901551533791501493681461442.427BeveiligingM46
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