Meerjarenplan en Liquiditeitsprognose

L N
VVEBeheer

Amsterdam

UW PARTNER IN BEHEER

VVE Touwenterrein (148)
Kopie van MJOP en Liquiditeitsprognose 2023-2037

Jaar 2023 2024 2025
Beginsaldo

2026 2027 2028

Beginsaldo reservefondsen totaal 72.229 170.649 206.524 244.039 279.586 319.386

Kosten

Gevels
Hemelwaterafvoer PVC
Dilatatie kitvoeg gevelafdekking beton
Zelfrijdende kniktelescoophoogwerker
Meerjaren onderhoudsbegroting
Balkons
Balkonconstructie beton
Buitenkozijnen
Buitenkozijn gecoat aluminium (incl. ramen, puivul
Overheaddeur gecoat metaal (elektrisch bedienbaar)
Daken
Dakrandafwerking daktrim gecoat aluminium
Randstrook bitumen
Dakbedekking bitumen + grindballast
Dakbedekking zink
Dakluik hout/metaal
Dakrandafwerking zink
Dakgoot zink
Schoorstenen
Schoorsteen prefab gecoat aluminium (verzamelkap)
Buitenschilderwerk
Buitenschilderwerk plafondafwerking houtwolcement
Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend (onb
Buitenschilderwerk deur hout dekkend (onbeschut)
Vloeren
Matten, inloopmat Coral
Belijning monolietvloer beton (lijnen)
Hellingbaan beton
Inrichting
Postkasten gecoat metaal
Binnenschilderwerk
Binnenschilderwerk onderzijde betontrap
Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend
Binnenschilderwerk deur hout dekkend
Binnenschilderwerk wandafwerking spuitwerk
Binnenschilderwerk wandafwerking hout dekkend

4.371
2.043

1.387

1.786

2.340
9.996
7.052
1.473

1.646

2029 2030 2031

2032 2033 2034

290.904 213.011 256.502 297.710 343.850 360.994

2.368
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2.536

5.219

1.656

2.132
13.039

3.302
6.072
36.625

2.946
2.733

11.594

33.419
21.540

1.760
18.545
1.965

5.248

1.873
2.207
2.121
10.451
489

2035 2036 2037

116.004 166.422 215.608

2.745
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Jaar 2023
Kosten

Binnenschilderwerk plafond spiegelstuk
Klimaatinstallaties
Stuwkrachtventilator
Regelinstallatie hellingbaanverwarming
Axiaalventilator
Mechanische ventilatie individueel zonder WTW (woo
Gas, water en sanitair
Hydrofoorinstallatie
Boiler elektrisch close-in/up (10 liter)
Vuilafvoervoorziening
Drainagegoot t.b.v. hellingbaan
Vuilwater installatie (pomp)
Elektrische-installaties
Verlichtingsarmatuur binnen
Noodverlichting armatuur
Huistelefoon videofoon
Videofoon installatie
Verlichtingsarmatuur buiten
Bewegingssensor verlichting
Stoplichtarmatuur
Transportvoorziening
Platformlift
Beveiligingsinstallaties
CO/LPG detectiesysteem
Brandmeldinstallatie
Brandbeveiliging handmelder
Brandbeveiliging brand-/rookmelder
Brandblusser
Terreinafwerkingen e.d.
Afzetpaal staal
Draaipoort spijlen staal (hoogte < 1 m1)
Bestrating terrein
Fietsenrek staal
Fietsleunpaal staal
Hardhouten bank
Kade ter plaatse van het water
Diversen
Vaste steiger
Totaal

Opbrengsten
Sparen

2024 2025 2026

548

1.051

548 3.094

2027

2028 2029

8.774
6.337

1.119

7.448

3.163

71.264

8.231
18.721
513
4.792
1.149

3.468

2.890

21.672
69.475 120.117
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2030 2031 2032 2033 2034

140

6.245

17.268

1.366

25.061
2.742
12.604
1.940
2.403
290
1.175

30.380

1.765

1.219

4.140

3.450

25.878

3.587 30.380 293.939

2035

2036 2037

2.745
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Jaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Opbrengsten
Reservefonds G - Reservefonds blok A algemeen 12.250 12.618 12.996 13.386 13.787 14.201 14.627 15.066 15518 15983 16.463 16.957 17.466 17.990 18.529
Reservefonds H - Reservefonds blok B algemeen 2.700 2.781 2.864 2.950 3.039 3.130 3.224 3.321 3.420 3.523 3.629 3.737 3.850 3.965 4.084
Reservefonds | - Reservefonds garage 9.800 10.094 10.397 10.709 11.030 11.361 11.702 12.053 12414 12787 13.170 13.565 13.972 14.392 14.823
Reservefonds J - Reservefonds buitenruimte 65.000 2.000 2.060 2122 2.185 2.251 2.319 2.388 2.460 2.534 2.610 2.688 2.768 2.852 2.937
Reservefonds K - Reservefonds blok A trappenhuis 3.330 3.430 3.533 3.639  3.748 3.860 3.976  4.095 4218 4345 4475 4.610 4748  4.890 5.037
Reservefonds L - Reservefonds blok B trappenhuis 4340 4.470 4604 4742  4.885 5.031 5.182 5.338 5.498 5.663 5.833 6.008 6.188  6.373 6.565
Reservefonds M - Reservefonds blok C trappenhuis 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159 1.194 1.230 1.267 1.305 1.344 1.384 1.426 1.469 1.513
Totaal 98.420 36.423 37.515 38.641 39.800 40.993 42224 43.491 44795 46.140 47.524 48949 50.418 51.931 53.488
Eindsaldo
Reservefonds G - Reservefonds blok A algemeen 44455 57.073 70.069 83.455 97.242 69.377 84.004 99.070 114.588 130.571 147.034 11.760 29.226 47.216 65.745
Reservefonds H - Reservefonds blok B algemeen 9.364 12.145 15.009 17.959 20.998 17.302 20.526 23.847 27.267 30.790 34.419 520 4.370 8.335 12.419
Reservefonds | - Reservefonds garage 27.289 36.835 47.232 56.890 67.920 69.404 3.819 15872 27.067 39.854 53.024 1.561 15.533 29.925 44.748
Reservefonds J - Reservefonds buitenruimte 19.430 21430 23.490 25612 27.797 20.815 23.134 25522 27982 30.516 33.126 28.224 30.992 33.844 36.781
Reservefonds K - Reservefonds blok A trappenhuis 30.878 34.308 37.841 41.480 45228 48204 44.982 49.077 53.295 57.640 62.115 48.642 53.390 58.280 63.317
Reservefonds L - Reservefonds blok B trappenhuis 27.869 32.339 36.943 41.685 46.570 51.012 20.562 25.900 31.398 37.061 12514 5151 11.339 17.712 24.277
Reservefonds M - Reservefonds blok C trappenhuis 11.364 12.394 13.455 12505 13.631 14.790 15984 17.214 16.113 17.418 18.762 20.146 21.572 20.296 21.809
Eindsaldo reservefondsen totaal 170.649 206.524 244.039 279.586 319.386 290.904 213.011 256.502 297.710 343.850 360.994 116.004 166.422 215.608 269.096
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	54,058,244.00
	379,189,108.00
	3,973,981,985.00
	


	379,189,109.00
	3,973,981,986.00
	1,089,750,136.00
	1,089,750,137.00
	1,089,750,138.00
	1,089,750,139.00

	3,973,981,987.00
	1,089,750,140.00

	3,973,981,988.00
	1,089,750,141.00
	1,089,750,142.00

	3,973,981,989.00
	1,089,750,143.00
	1,089,750,144.00
	1,089,750,145.00
	1,089,750,146.00
	1,089,750,147.00
	1,089,750,148.00
	1,089,750,149.00

	3,973,981,990.00
	1,089,750,150.00

	3,973,981,991.00
	1,089,750,151.00
	1,089,750,152.00
	1,089,750,153.00

	3,973,981,992.00
	1,089,750,154.00
	1,089,750,155.00
	1,089,750,156.00

	3,973,981,993.00
	1,089,750,157.00

	3,973,981,994.00
	1,089,750,158.00
	1,089,750,159.00
	1,089,750,160.00
	1,089,750,161.00
	1,089,750,162.00
	1,089,750,163.00

	3,973,981,995.00
	1,089,750,164.00
	1,089,750,165.00
	1,089,750,166.00
	1,089,750,167.00

	3,973,981,996.00
	1,089,750,168.00
	1,089,750,169.00

	3,973,981,997.00
	1,089,750,170.00
	1,089,750,171.00

	3,973,981,998.00
	1,089,750,172.00
	1,089,750,173.00
	1,089,750,174.00
	1,089,750,175.00
	1,089,750,176.00
	1,089,750,177.00
	1,089,750,178.00

	3,973,981,999.00
	1,089,750,179.00

	3,973,982,000.00
	1,089,750,180.00
	1,089,750,181.00
	1,089,750,182.00
	1,089,750,183.00
	1,089,750,184.00

	3,973,982,001.00
	1,089,750,185.00
	1,089,750,186.00
	1,089,750,187.00
	1,089,750,188.00
	1,089,750,189.00
	1,089,750,190.00
	1,089,750,191.00

	3,973,982,002.00
	1,089,750,192.00


	379,189,110.00
	3,973,982,003.00
	1,089,750,193.00
	1,089,750,194.00
	1,089,750,195.00
	1,089,750,196.00
	1,089,750,197.00
	1,089,750,198.00
	1,089,750,199.00


	379,189,111.00
	3,973,982,004.00
	

	3,973,982,005.00
	

	3,973,982,006.00
	

	3,973,982,007.00
	

	3,973,982,008.00
	

	3,973,982,009.00
	

	3,973,982,010.00
	

	3,973,982,011.00
	




