

GOOZ
COMPANY

1	= Nieuwbouwkwaliteit
2	= Goed
3	= Redelijk
4	= Matig
5	= Slecht
6	= Zeer slecht
8	= Nader onderzoek noodzakelijk
9	= Niet te inspecteren

ELEMENT	TOELICHTING	HANDELING	CONDITIE	HVH	EHD	€/EHD	STJ	CY	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
Dak																								
Dakbedekking platdak (woningen)	Bitumineus + grind	Overlagen	2	359,2	m2	€ 90,00	2026	50	€ -	-	€ 32.328,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dakbedekking platdak (woningen)	Bitumineus + grind	Vervangen	2	359,2	m2	€ 130,00	2051	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Ballast grind	Grind grof	Omzet./verv.	2	359,2	m2	€ 30,00	2026	25	€ -	€ -	€ 10.776,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dakbedekking balkons, galerij en binnenplaats	Bitumineus + tegels	Overlagen	2	169,6	m2	€ 90,00	2026	50	€ -	€ -	€ 15.264,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dakbedekking balkons, galerij en binnenplaats	Bitumineus + tegels	Vervangen	2	169,6	m2	€ 130,00	2051	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Drainagetegels; balkons, galerij en binnenplaats	Betontegel	Vervangen	2	169,6	m2	€ 45,00	2051	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dakbedekking hellend dak	Betonpannen	Vervangen	2	206,1	m2	€ 175,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dakrandafwerking + trim	Aluminium daktrim	Vervangen	3	58,0	m1	€ 50,00	2026	25	€ -	€ -	€ 2.900,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dakluik / lichtkoepel	900x900	Vervangen	2	1,0	st	€ 2.500,00	2026	25	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dakraam / dakvenster hellend dak	Vervangen	2	6,0	st	€ 1.000,00	2040	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Lichtkoepel	Kunststof dubbelwandig	Vervangen	2	3,0	st	€ 1.000,00	2026	25	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gootbekleding zink	t.p.v. Tolbrugstraat	Vervangen	2	23,7	m1	€ 110,00	2040	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gootbekleding zink	t.p.v. de binnentuin	Vervangen	2	24,9	m1	€ 110,00	2040	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Loodslabben opgaand werk	Aansl. Dak - opgaand werk	Vervangen	2	102,7	m1	€ 95,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Loodaansluiting plat dak	Vervangen	2	11,4	m1	€ 95,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Exterieur - gevels																								
Gevelafwerking voegwerk	Voegwerk platvol	Vervangen	2	452,4	m2	€ 50,00	2040	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gevelafwerking voegwerk	Knipvoeg tpv Tolbrugstraat	Vervangen	2	43,9	m2	€ 150,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gevelafwerking voegwerk plaatselijk bijwerken	Tpv Tolburgstraat	Herstel	3	1,0	pst	€ 1.000,00	2026	12	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gevelafwerking stucwerk	Vervangen	2	230,6	m2	€ 80,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gevelafwerking stucwerk (2024 Uytehaag)	Muv kopgevel parkeerterrein	Schilderwerk	2	230,6	m2	€ 40,00	2034	10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	9.224,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gevelafwerking cementgebonden stucwerk	Nabij kopgevel nr 29	Vervangen	2	39,3	m2	€ 60,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gevelafdekker zink	Kopgevel	Vervangen	2	3,0	m1	€ 200,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gevelafdekker beton	Rein./cons.	3	1,0	pst	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Kitvoegen gevelafdekkers	Kitvoeg op rugvulling	Vervangen	2	8,2	m1	€ 70,00	2028	12	€ -	€ -	€ -	€ -	574,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gewelornamenten - boven kozijnen 1e verdieping	Schilderwerk	-	1,0	pst	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Buitenkozijnen / ramen / deuren	Hout, dekkend	Schilderwerk	-	439,9	m2	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Betimmering hout - sierlijst boven winkelpuien Tolbrugstraat	Hout, dekkend	Schilderwerk	-	21,3	m2	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Betimmering hout - sierlijst onder goot Tolbrugstraat	Hout, dekkend	Schilderwerk	-	21,3	m2	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gootbetimmering hout - zijde Tolbrugstraat	Hout, dekkend	Schilderwerk	-	17,4	m2	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gootbetimmering volkern	Volkernplaat	Vervangen	2	22,1	m2	€ 150,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Buitschilderwerk op basis van schema Uytehaag																								
Kozijn, raam, deur, (goot) betimmering - Tolbrugstraat	Hout, dekkend	Schilderwerk	3	1,0	pst	€ 18.000,00	2025	6	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ -	€ -
Kozijn, raam, deur, (goot) betimmering - Markendaalseweg	Hout, dekkend	Schilderwerk	3	1,0	pst	€ 13.000,00	2025	6	€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ -	€ -
Kozijn, raam, deur, (goot) betimmering - Binnenplaats	Hout, dekkend	Schilderwerk	2	1,0	pst	€ 25.000,00	2030	6	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -
Gevelafwerking stucwerk blinde muur binnenplaats	ca. 120m2	Schilderwerk	3	1,0	pst	€ 6.000,00	2025	10	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Boelboord hout - liftopbouw	Hout, dekkend	Vervangen	6	5,4	m2	€ 220,00	2025	-	€ 1.188,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Buitenbalustrade - zijde Tolbrugstraat	Staal gecoat	Vervangen	2	4,2	m1	€ 450,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Buitenbalustrade - galerijen	Staal gecoat	Vervangen	2	66,4	m1	€ 450,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Buisleuning - balkons	Staal gecoat	Vervangen	2	30,0	m1	€ 150,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Privacyschermen - balkons	Staal - glas	Vervangen	2	1,0	st	€ 1.500,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vloerafwerking tegels	Tpv entree, buiten	Vervangen	2	13,1	m2	€ 160,00	2040	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Plafondafwerking multiplex	Tpv entree, buiten	Schilderwerk	2	13,1	m2	€ 40,00	2028	12	€ -	€ -	€ -	€ 524,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Hemelwaterafvoeren	PVC	Vervangen	2	36,0	m1	€ 80,00	2030	30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.880,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Hemelwaterafvoeren	Stalen ondereind	Vervangen	2	2,0	m1	€ 150,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Interieur																								
Postkasten	Complete postkastunit	Vervangen	2	17,0	st	€ 275,00	2040	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Kozijnen / deuren hout - portiek	Hout, dekkend	Schilderwerk	2	20,2	m2	€ 45,00	2030	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 909,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Kozijnen / deuren hout - bergingsgang	Hout, dekkend	Schilderwerk	2	8,6	m2	€ 45,00	2030	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 387,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Wandafwerking - stuc/ spuitwerk	Entree	Schilderwerk	2	23,4	m2	€ 25,00	2030	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 585,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Wandafwerking - stuc/ spuitwerk	Portiek + trappenhuis	Schilderwerk	3	448,5	m2	€ 25,00	2030	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.212,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Wandafwerking - stuc/ spuitwerk (eigen beheer)	Bergingsgang	Schilderwerk	3	-	m2	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Wandafwerking - tegelwerk	Entree	Vervangen	2	15,6	m2	€ 80,00	2060	60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vloerafwerking - tegels	Entree	Vervangen	2	24,0	m2	€ 125,00	2060	60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vloerafwerking - tegels	Portiek	Vervangen	2	56,3	m2	€ 125,00	2040	40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Plafondafwerking - HWC platen	Portiek	Vervangen	2	58,3	m2	€ 75,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Plafondafwerking - syseemplafond	Entree (300x600 platen)	Vervangen	2	20,5	m2	€ 65,00	2050	50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Plafondafwerking - stuc/ spuitwerk	Trappenhuis	Schilderwerk	3	28,5	m2	€ 28,00	2030	20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 798,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Installaties																								

Verlichtingsarmaturen (wand)	Naast voordeuren	Vervangen	3	9,0	st	€ 160,00	2025	20	€ -	€ 1.440,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Verlichtingsarmaturen (plafond)	Entree plafond	Vervangen	3	2,0	st	€ 160,00	2025	20	€ -	€ 320,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Verlichtingsarmaturen	Entree	Vervangen	2	5,0	st	€ 200,00	2040	25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Verlichtingsarmaturen	Portiek	Vervangen	3	15,0	st	€ 125,00	2025	20	€ -	€ 1.875,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Verlichtingsarmaturen	Trappenhuis	Vervangen	3	9,0	st	€ 125,00	2025	20	€ -	€ 1.125,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Verlichtingsarmaturen	Bergingsgang	Vervangen	3	11,0	st	€ 125,00	2025	20	€ -	€ 1.375,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Verlichtingsarmaturen	Bergingsgang	Vervangen	3	1,0	st	€ 160,00	2025	20	€ -	€ 160,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Noodverlichting (2022, 2watch)		Vervangen	2	8,0	st	€ 160,00	2037	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.280,00	€ -	€ -	
Accu's noodverlichting		Vervangen	2	8,0	st	€ 55,00	2027	5	€ -	€ -	€ 440,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 440,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Centrale MV (box)	Containerruimte	Vervangen	2	1,0	st	€ 500,00	2026	20	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Automatische deuropener	l.p.v. entree, Record	Vervangen	2	1,0	st	€ 2.800,00	2030	20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.800,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Hydrofoorinstallatie (2015)		Vervangen	2	1,0	st	€ 6.000,00	2030	15	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bellentableau	Urmet	Vervangen	2	1,0	st	€ 2.000,00	2026	20	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bellentableau; huisinstallatie	Beeldtoestel, Urmet	Vervangen	2	17,0	st	€ 450,00	2026	20	€ -	€ 7.650,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Brandslanghaspel (containerruimte)	Beproeven / controleren	Drukproef	5	1,0	st	€ 400,00	2025	5	€ 400,00	€ -	€ -	€ -	€ 400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Binnenriolering	Preventief reinigen / contr.	Inspectie	9	1,0	pst	€ 1.000,00	2026	10	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Rookgasafvoerkkanalen		Inspectie	8	1,0	pst	€ 1.200,00	2025	-	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Rookgasafvoerkkanalen	Nader te bepalen	Vervangen	8	17,0	st	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Rookgasafvoerkkanalen - verzamelkasten		Vervangen	3	4,0	st	€ 1.800,00	2030	30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Liftinstallatie - personenlift																							
Overige onderhoud	vlgs opgaaf Kone	Vervangen	9	1,0	pst	€ 15.000,00	2030	10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Liftmotor	vlgs opgaaf Kone	Vervangen	9	1,0	pst	€ 24.000,00	2035	25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Besturingsapp, incl. lift en schachttableaus	vlgs opgaaf Kone	Vervangen	2	1,0	pst	€ 28.000,00	2042	20	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reviseren van de schachtdeuren (6 st.)	vlgs opgaaf Kone	Vervangen	9	1,0	pst	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Reviseren van de cabinedeuren (2 st.)	vlgs opgaaf Kone	Vervangen	9	1,0	pst	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Cabine bekleding	vlgs opgaaf Kone	Vervangen	9	1,0	pst	€ 7.500,00	2030	35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Vervanging volledige installatie	vlgs opgaaf Kone	Vervangen	9	1,0	pst	€ -	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
									€ 39.788,00	€ 85.213,00	€ 440,00	€ 1.098,00	€ -	€ 80.671,50	€ 31.000,00	€ 440,00	€ -	€ 15.224,00	€ 25.400,00	€ 25.000,00	€ 32.280,00	€ 1.000,00	€ -

Reservefonds (hoofdsplitsing) per 1-1 (aanvang boekjaar)	€ 33.056,86	€ 36.279,41	€ -27.488,59	€ -23.488,59	€ -20.062,59	€ -16.062,59	€ -12.062,59	€ -8.062,59	€ -4.062,59	€ -62,59	€ -5.286,59	€ -1.286,59	€ 2.713,41	€ 6.713,41	€ 9.713,41
Bij: dotatie aan reservefonds	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Bij: eenmalige bijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Af: conform MJOP	€ -	€ 67.768,00	€ -	€ 574,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.224,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -
Af/ bij: exploitatieresultaat/ extra investeringen/ begeleiding	€ -777,45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reservefonds per 31-12 (einde boekjaar)	€ 36.279,41	€ -27.488,59	€ -23.488,59	€ -20.062,59	€ -16.062,59	€ -12.062,59	€ -8.062,59	€ -4.062,59	€ -62,59	€ -5.286,59	€ -1.286,59	€ 2.713,41	€ 6.713,41	€ 9.713,41	€ 13.713,41

Reservefonds (ondersplitsing) per 1-1 (aanvang boekjaar)	€ 36.448,52	€ 9.859,82	€ 3.954,82	€ 15.054,82	€ 26.070,82	€ 37.610,82	€ -31.520,68	€ -50.980,68	€ -39.880,68	€ -28.340,68	€ -22.800,68	€ -36.660,68	€ -50.120,68	€ -70.860,68	€ -59.320,68
Bij: dotatie aan reservefonds	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00	€ 11.540,00
Bij: eenmalige bijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Af: conform MJOP	€ 39.788,00	€ 17.445,00	€ 440,00	€ 524,00	€ -	€ 80.671,50	€ 31.000,00	€ 440,00	€ -	€ 6.000,00	€ 25.400,00	€ 25.000,00	€ 32.280,00	€ -	€ -
Af/ bij: exploitatieresultaat/ extra investeringen/ begeleiding	€ 1.659,30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Reservefonds per 31-12 (einde boekjaar)	€ 9.859,82	€ 3.954,82	€ 15.054,82	€ 26.070,82	€ 37.610,82	€ -31.520,68	€ -50.980,68	€ -39.880,68	€ -28.340,68	€ -22.800,68	€ -36.660,68	€ -50.120,68	€ -70.860,68	€ -59.320,68	€ -47.780,68