

Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

G019-151 • VvE Homerus Gardens

Toelichting:

Element:

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 2 Procent (vanaf 2019),
inflatie 2,00%

G019-151 • VvE Homerus Gardens
Pygmalionstraat 100-160 • Almere

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	H/v	Ehd	Sij	Cy	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Totaal		
31 Buitenwandopeningen																																	
3120	Kozijn buiten kunststof	Bulengevel																															
	Reinigen kozijn kunststof		542.32	m2	2023	6	€0	€0	€0	€0	€8.035	€0	€0	€0	€0	€0	€9.048	€0	€0	€0	€0	€0	€10.190	€0	€0	€0	€0	€0	€11.476	€0	€38.749		
3120	Deurdranger Dorma/Geze	Entree																															
	Vervangen deurdranger		2.00	st	2035	18	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€1.032	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€1.032		
3120	Automatische deurdrangers	Entree berging																															
	Vervangen automatische deurdranger		2.00	st	2037	20	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€3.390	€0	€0	€0	€0	€0	€3.390		
							€0	€0	€0	€0	€8.035	€0	€0	€0	€0	€0	€9.048	€0	€0	€0	€0	€0	€11.222	€0	€3.390	€0	€0	€0	€11.476	€0	€43.170		
32 Binnenwandopeningen																																	
3230	Deurdranger standaard	Algemene ruimte																															
	Vervangen deurdranger binnendeur (gefaseerd)		8.00	st	2029	12	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€2.328	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€2.952	€0	€5.280		
							€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€2.328	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€2.952	€0	€5.280		
37 Dakopeningen																																	
3720	Dakluik incl ladder	Dak																															
	Vervangen dakluik		1.00	m2	2041	24	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€4.220	€0	€4.220		
							€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€4.220	€0	€4.220		
43 Vloerafwerkingen																																	
4321	Vloerafwerking coramaat	Algemene ruimte																															
	Vervangen vloerafwerking coramaat		3.64	m2	2023	6	€0	€0	€0	€0	€437	€0	€0	€0	€0	€0	€492	€0	€0	€0	€0	€0	€554	€0	€0	€0	€0	€0	€624	€0	€2.106		
4321	Vloerafwerking linoleum	Algemene ruimte																															
	Vervangen vloerafwerking linoleum		155.00	m2	2035	18	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€10.980	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€10.980		
							€0	€0	€0	€0	€437	€0	€0	€0	€0	€0	€492	€0	€0	€0	€0	€0	€11.534	€0	€0	€0	€0	€0	€624	€0	€13.086		
46 Schilderwerk																																	
4621	Buitenschilderwerk stucwerk	Bulengevel																															
	Groot schilderwerk stucwerk		1317.00	m2	2028	12	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€49.640	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€62.955	€0	€112.595		
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Bulengevel																															
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		17.00	st	2022	6	€0	€0	€0	€0	€1.483	€0	€0	€0	€0	€0	€1.047	€0	€0	€0	€0	€1.855	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€2.089	€0	€0	€7.054	
4622	Binnenschilderwerk stucwerk	Algemene ruimte																															
	Groot schilderwerk stucwerk		727.05	m2	2028	12	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€28.183	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€35.743	€0	€0	€63.927	
4623	Binnenschilderwerk betonvloer coating	Bergingen																															
	Vervangen coating beton		37.86	m2	2028	12	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€2.508	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€3.181	€0	€0	€5.690	

