
Amsterdam - Pieter Lastmankade 60

Afrekening werkzaamheden d.d.30-08-2019

omschrijving aantal eenh prijs per totaal

eenheid

Algemene projectgegevens

Werkzaamheden woonhuis Pieter Lastmankade 60 - Amsterdam

Opdrachtgever : dhr. F. van Vliet

Werkzaamheden 21% BTW - netto, excl. opslagen

1. Werkzaamheden VR Bouw

Materialen VR Bouw

* Materiaal aanvoer d.d. 3-7-2019

CLS 38x89mm 162,00 m1 1,15€             186,30€                   

Tengels 32x50mm 14,40 m1 0,85€             12,24€                     

Tengels 21x50mm 48,00 m1 0,40€             19,20€                     

OSB 12mm 33,00 m2 4,80€             158,40€                   

Gipsplaat 600x200mm d=9,5 mm 9,60 m2 2,62€             25,15€                     

Gipsplaat d=12,5mm 28,00 m2 2,85€             79,80€                     

Gipsplaat WR d=12,5mm 6,25 m2 5,80€             36,25€                     

Isolatie Knauf Naturol d=90mm 26,00 m2 3,75€             97,50€                     

Garantplex 18mm 3,00 m2 31,55€           94,65€                     

* Diverse materialen

CLS 38x89mm 50,00 m1 1,15€             57,50€                     

Tengels 21x50mm 48,00 m1 0,40€             19,20€                     

OSB 12mm 30,00 m2 4,80€             144,00€                   

Gipsplaat 600x200mm d=9,5 mm 6,00 m2 2,62€             15,72€                     

Gipsplaat d=12,5mm 12,50 m2 2,85€             35,63€                     

Gipsplaat WR d=12,5mm 12,50 m2 5,80€             72,50€                     

Isolatie Knauf Naturol d=90mm 30,00 m2 3,75€             112,50€                   

Hybride kit 10,00 st 4,05€             40,50€                     

Beglazingsmateriaal - band + kit 1,00 pst 100,00€         100,00€                   

Diverse aftimmermateriaal  / plinten 1,00 pst 50,00€           50,00€                     

Egaline 1,00 zak 30,11€           30,11€                     

Bevestigingsmiddelen / kramerijen 1,00 pst 250,00€         250,00€                   

* Staalwerk

Geleverd staalwerk van Ophem 1,00 pst 1.850,00€      1.850,00€                

Retour niet gebruikt staalwerk -1,00 pst 600,00€         (600,00)€                  

* Buitendeuren

Buitendeuren + beglazing - levering Doedens 1,00 pst 3.570,00€      3.570,00€                

* Afvoer sloopafval / stortkosten

Stortkosten puin 1,00 pst 67,32€           67,32€                     

Stortkosten BSA 1,00 pst 346,45€         346,45€                   

Totaal materialen VR Bouw 6.870,92€                 

Arbeidsloon VR Bouw

- Totaal uren VR bouw 181,00 uur 42,00€           7.602,00€                

Parkeerkosten zie eindblad     

Totaal arbeidsloon VR Bouw 7.602,00€                

1. Totaal werkzaamheden VR Bouw 14.472,92€              
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2. Tegelwerk

Tegelwerk Rob Wit

Wandtegellijm 4,00 st 51,00€           204,00€                   

Vloertegellijm 1,00 st 49,90€           49,90€                     

Kimband 10,00 m1 5,99€             59,90€                     

Voegmateriaal 3,00 st 14,25€           42,75€                     

Natuursteen dorpel 1,00 st 45,00€           45,00€                     

Tegelprofielen 3,00 pst 19,97€           59,91€                     

Arbeidsloon tegelwerk 1,00 pst 989,00€         989,00€                   

Parkeerkosten zie eindblad     

Kitwerk 1,00 pst 300,00€         300,00€                   

2. Totaal Tegelwerk 1.750,46€                 

3. Loodgieterswerk / CV

Werkzaamheden Daan de Loodgieter

* Installatiewerk 7/6 en 11/6

Installatiemateriaal 1,00 pst 354,05€         354,05€                   

Arbeidsloon 10,50 uur 45,00€           472,50€                   

* Installatiewerk 27/6 en 28/6

Installatiemateriaal 1,00 pst 42,00€           42,00€                     

Arbeidsloon 13,00 uur 45,00€           585,00€                   

Plaatsen radiatoren 18/7

Installatiemateriaal 1,00 pst 50,00€           50,00€                     

Aansluiten wasmachine 1,00 pst 15,00€           15,00€                     

Arbeidsloon 9,00 uur 45,00€           405,00€                   

Parkeerkosten zie eindblad     

3. Totaal loodgieterswerk / CV 1.923,55€                

4 .Elektrische installatie

Werkzaamheden Schouten Elektrotechniek     

Installatiematerialen 1,00 pst 546,12€         546,12€                   

Schakelmateriaal Jung 1,00 pst 730,58€         730,58€                   

Groepenkast 1,00 pst 722,23€         722,23€                   

S&P Toiletventilator 3,00 st 128,35€         385,05€                   

Arbeidsloon Elektricien 62,00 uur 45,00€           2.790,00€                

Parkeerkosten zie eindblad     

4.Totaal elektrische installatie 5.173,98€                

Totaal, excl. Opslagen  23.320,91€               

Winst & risico 8,00% 1.865,67€                

Totaal werkzaamheden 21% BTW, excl. BTW 25.186,58€              

Werkzaamheden 9% BTW - netto, excl. opslagen

5. Stucadoorwerk

Stucadoorwerk Michiel Daalmeijer

Arbeidsloon stucadoor 24,00 uur 46,00€           1.104,00€                

Materiaal stucadoor 1,00 pst 220,00€         220,00€                   

Parkeerkosten zie eindblad     

5. Totaal Stucadoorwerk 1.324,00€                 

6. Schilderwerk

Schilderwerk Jac Vink

- Opgave Jac Vink 1,00 pst 3.150,00€      3.150,00€                

Parkeerkosten zie eindblad     

6. Totaal schilderwerk 3.150,00€                 

Totaal, excl. Opslagen  4.474,00€                 

Winst & risico 8,00% 357,92€                   

Totaal werkzaamheden 9% BTW, excl. BTW 4.831,92€                
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Resume  

Totaal werkzaamheden 21% BTW, excl. BTW 25.186,58€              

Totaal werkzaamheden 9% BTW, excl. BTW 4.831,92€                

BTW 21,00% 5.289,18€                

BTW 9,00% 434,87€                   

Parkeerkosten 1.601,60€                

Totaal inkl. BTW 37.344,15€              


