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C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Code

Code C021-0309

Object

Naam VvE Sporenburg IV

Aantal eenheden 36

Adres Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38

Plaats Amsterdam

Inspecteur C. Cohen

Inspectiedatum 9-3-2021

Opdrachtgever

Technisch

Bouwjaar 1997

Financieel

Prijspeil 1-1-2021

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

Overige

Opmerkingen eigenaar Tijdens opname geeft het bestuur van de vereniging aan dat er sprake is van diverse
aanwezige lekkages vanuit de aanluiting gevelkozijnen/gevelbekleding. In de MJOP zijn
hiervoor posten opgenomen waaruit plaatselijk herstel bekostigd kan worden.

Tijdens opname geeft het bestuur van de vereniging aan dat er sprake is van terugkerende
houtrotschades in de met dekkend schilderwerk afgewerkte kozijnstellen. In de MJOP zijn
kosten begroot voor periodiek houtrotherstel en een gefaseerde kozijnvervanging.

330-6-2021



Elementenoverzicht

C021-0309 • VvE Sporenburg IV

Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38
Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

430-6-2021



C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

21 Buitenwanden

Ertskade2110 1071,46 m2 2Gevelconstructie metselwerk

J.F. van Hengelstraat2110 606,06 m2 2Gevelconstructie metselwerk

Ertskade2110 31,50 m2 2Gevelafdekking aluminium

J.F. van Hengelstraat2110 140,40 m2 2Gevelafdekking aluminium

28 Hoofddraagconstructies

Ertskade2811 63,00 m1 2UPN-profiel staal

J.F. van Hengelstraat2811 63,00 m1 2UPN-profiel staal

31 Buitenwandopeningen

Ertskade3120 92,70 m1 2Waterslag aluminium

J.F. van Hengelstraat3120 31,50 m1 2Waterslag aluminium

Erstkade3120 556,97 m2 3Kozijn buiten hout (Hemlock)

Erstkade3120 556,97 m2 2Kozijn buiten hout (Oregon Pine)

J.F. van Hengelstraat3120 440,00 m2 3Kozijn buiten hout (Hemlock)

J.F. van Hengelstraat3120 440,00 m2 2Kozijn buiten hout (Oregon Pine)

J.F. van Hengelstraat3120 201,60 m2 2Kozijn buiten staal (3.50*3.20)

J.F. van Hengelstraat3131 18,00 st 2Vouwdeur staal

J.F. van Hengelstraat3131 18,00 st 2Loopdeur staal

Ertskade3131 81,00 st 3Deur hout (Hemlock)

Ertskade3131 81,00 st 2Deur hardhout (Oregon Pine)

J.F. van Hengelstraat3131 66,00 st 3Deur hout (Hemlock)

J.F. van Hengelstraat3131 66,00 st 2Deur hardhout (Oregon Pine)

J.F. van Hengelstraat3140 53,55 m2 2Kozijn buiten puivulling strekgaas

J.F. van Hengelstraat3140 229,05 m1 2Lamellen hout (Oregon Pine 18*165)

Ertskade3140 9,00 st 3Koppelpaneel multiplex

J.F. van Hengelstraat3140 19,00 st 2Koppelpaneel Colorbel

34 Balustrades en leuningen

J.F. van Hengelstraat3410 8,00 st 2Balkonscherm staal/draadglas

Ertskade3422 31,50 m1 2Balkonleuning hout (Beuken)

J.F. van Hengelstraat3422 75,60 m1 2Balkonleuning hout (Beuken)
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C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

37 Dakopeningen

Dak Ertskade3721 9,00 st 3Lichtstraat

Dak Ertskade3721 9,00 st 2Lichtkoepel kunststof 1200 x 1200 mm

41 Buitenwandafwerkingen

Ertskade4111 1071,46 m2 2Gevelafwerking voegwerk platvol

J.F. van Hengelstraat4111 606,06 m2 2Gevelafwerking voegwerk platvol

Ertskade4112 202,50 m2 3Gevelbekleding WRC

J.F. van Hengelstraat4112 900,39 m2 3Gevelbekleding WRC

46 Schilderwerk

Ertskade4621 27,00 st 2Buitenschilderwerk deur hout dekkend

J.F. van Hengelstraat4621 57,00 st 2Buitenschilderwerk deur hout dekkend

Ertskade4621 54,00 st 2Buitenschilderwerk deur hout transparant

J.F. van Hengelstraat4621 9,00 st 2Buitenschilderwerk deur hout transparant

Ertskade4621 31,50 m1 2Buitenschilderwerk balkonleuning hout transparant

J.F. van Hengelstraat4621 229,05 m1 2Buitenschilderwerk lamellen hout transparant

J.F. van Hengelstraat4621 75,60 m1 2Buitenschilderwerk balkonleuning hout transparant

Ertskade4621 5,76 m2 2Buitenschilderwerk koppelpaneel hout transparant

Ertskade4621 63,00 m1 2Buitenschilderwerk metaal (UPN-profiel)

J.F. van Hengelstraat4621 63,00 m1 2Buitenschilderwerk metaal (UPN-profiel)

Ertskade4621 172,80 m1 2Buitenschilderwerk metselwerkdrager staal

J.F. van Hengelstraat4621 126,90 m1 2Buitenschilderwerk metselwerkdrager staal

Gevels4621 124,20 m1 2Buitenschilderwerk waterslag aluminium

Gevels4621 171,90 m1 2Buitenschilderwerk gevelafdekker aluminium

Ertskade4631 138,74 m2 2Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend

J.F. van Hengelstraat4631 249,20 m2 2Buitenschilderwerk kozijn en raam hout dekkend

Ertskade4631 418,23 m2 2Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
transparant

J.F. van Hengelstraat4631 190,80 m2 2Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
transparant

J.F. van Hengelstraat4631 138,60 m2 2Buitenschilderwerk kozijn staal

J.F. van Hengelstraat4634 53,55 m2 2Buitenschilderwerk strekgaas
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C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

LocatieElement EhdHvhCode Conditie

47 Dakafwerkingen

Algemeen4711 1,00 pst 0Dakbedekking SBS+ballast

Dak Ertskade4711 774,00 m2 3Dakbedekking SBS+ballast

Dak J.F. van Hengelstraat4711 510,00 m2 3Dakbedekking SBS+ballast

Terras/balkon Ertskade4711 52,20 m2 3Dakbedekking SBS+ballast

Terras/balkon J.F. van Hengelstraat4711 580,50 m2 3Dakbedekking SBS+ballast

Dak Erstkade4711 372,60 m1 3Randstrook SBS+mineraal

Dak J.F. van Hengelstraat4711 345,00 m1 3Randstrook SBS+mineraal

Terras/balkon Ertskade4711 90,00 m1 3Randstrook SBS+mineraal

Terras/balkon J.F. van Hengelstraat4711 502,20 m1 3Randstrook SBS+mineraal

51 Warmteopwekking

Ertskade5124 9,00 st 3Aluminium combinatiekap

J.F. van Hengelstraat5124 9,00 st 3Aluminium combinatiekap

52 Afvoeren

Dak Ertskade5211 9,00 st 2HWA doorvoer

Dak Ertskade5211 9,00 st 3Noodoverstort

Dak J.F. van Hengelstraat5211 9,00 st 2HWA doorvoer

Dak J.F. van Hengelstraat5211 18,00 st 3Noodoverstort

Algemeen5240 18,00 pst 9Binnenriolering PVC

99 Algemeen

9999 1,00 pst 0Herinspectie Keurhuis Nederland
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Bevindingen

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-6-2021

C021-0309 • VvE Sporenburg IV

Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38
Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

830-6-2021



C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

AFBOUW

31 Buitenwandopeningen

1,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh

Op diverse locaties is onthechting van de kitafdichting tpv aanluiting op de
waterslagen/afdekkers waargenomen.
In de MJOP zijn kosten voor onderhoud opgenomen.

2022

Afdichting, manco

Waterslag aluminium3120

Gevelafdekkers

1 Op korte termijn

€ 0Totaal object

930-6-2021



Jaarplan 2021

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2022).

Printdatum: 30-6-2021

C021-0309 • VvE Sporenburg IV

Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38
Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

 : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:
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C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

2021Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

46 Schilderwerk

€ 109Buitenschilderwerk balkonleuning hout
transparant

4621 1,00 pstControlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

Ertskade

€ 109Buitenschilderwerk balkonleuning hout
transparant

4621 1,00 m1Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

J.F. van Hengelstraat

€ 1.569Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
transparant

4631 231,00 m1Controle beurt schilderwerk kozijn, raam
en leuningen hout transparant

Ertskade

€ 733Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
transparant

4631 108,00 m1Controle beurt schilderwerk kozijn, raam
en leuningen hout transparant

J.F. van Hengelstraat

47 Dakafwerkingen

€ 3.388Dakbedekking SBS+ballast4711 1,00 pstDeskundigen onderzoek naar resterende
levensduur en mogelijkheden
aanpassing m.b.t. duurzaamheid

Algemeen

€ 5.908Totaal object
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Overzicht 25 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2022).

Printdatum: 30-6-2021

C021-0309 • VvE Sporenburg IV

Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38
Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Toelichting:

1230-6-2021



C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

Totaal2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

21 Buitenwanden

Gevelafdekking aluminium Ertskade2110

€ 05031,50 m2 2047Vervangen gevelafdekking
aluminium

€ 6.073€ 2.436€ 1.998€ 1.63910135,00 st 2025Vervangen kit-applicatie
gevelafdekker

Gevelafdekking aluminium J.F. van Hengelstraat2110

€ 050140,40 m2 2047Vervangen gevelafdekking
aluminium

€ 6.073€ 2.436€ 1.998€ 1.63910135,00 st 2025Vervangen kit-applicatie
gevelafdekker

€ 12.145€ 4.871€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.278€ 0€ 0€ 0€ 0

28 Hoofddraagconstructies

UPN-profiel staal J.F. van Hengelstraat2811

€ 063,00 m1 2061Vervangen UPN200

UPN-profiel staal Ertskade2811

€ 063,00 m1 2061Vervangen UPN200

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

31 Buitenwandopeningen

Kozijn buiten hout (Oregon Pine) J.F. van Hengelstraat3120

€ 050440,00 m2 2047Vervangen kozijn hardhout

Kozijn buiten hout (Hemlock) Erstkade3120

€ 12.987€ 3.024€ 2.794€ 2.581€ 2.385€ 2.20341,00 pst 2023Herstellen waterkering boven
Hemlock kozijnen

€ 220.597€ 51.370€ 47.458€ 43.844€ 40.505€ 37.420455,70 m2 2023Vervangen Hemlock kozijn =>
hardhout

€ 278.023€ 278.02348278,49 m2 2043Vervangen Hemlock kozijn =>
hardhout

Kozijn buiten staal (3.50*3.20) J.F. van Hengelstraat3120

€ 050201,60 m2 2047Vervangen kozijn staal

Waterslag aluminium J.F. van Hengelstraat3120

€ 05031,50 m1 2047Vervangen lekdorpel aluminium

€ 1.526€ 612€ 502€ 4121036,00 st 2022Vervangen kit-applicatie waterslagen

Kozijn buiten hout (Oregon Pine) Erstkade3120

€ 050556,97 m2 2047Vervangen kozijn hardhout

Kozijn buiten hout (Hemlock) J.F. van Hengelstraat3120

€ 12.987€ 3.024€ 2.794€ 2.581€ 2.385€ 2.20341,00 pst 2023Herstellen waterkering boven
Hemlock kozijnen

€ 219.635€ 219.63548220,00 m2 2043Vervangen Hemlock kozijn =>
hardhout

€ 174.269€ 40.582€ 37.491€ 34.636€ 31.998€ 29.562444,00 m2 2023Vervangen Hemlock kozijn =>
hardhout

Waterslag aluminium Ertskade3120

€ 01,00 pst 2022Afdichting, mancoHerstellen

€ 05092,70 m1 2047Vervangen lekdorpel aluminium

€ 5.341€ 2.142€ 1.757€ 1.44210126,00 st 2022Vervangen kit-applicatie waterslagen

Deur hardhout (Oregon Pine) Ertskade3131

€ 05081,00 st 2047Vervangen entreedeur hout incl.
hang&sluitwerk+afhangen

Vouwdeur staal J.F. van Hengelstraat3131

€ 05018,00 st 2047Vervangen vouwdeur staal

Loopdeur staal J.F. van Hengelstraat3131

€ 05018,00 st 2047Vervangen loopdeurstaal

Deur hardhout (Oregon Pine) J.F. van Hengelstraat3131

€ 05066,00 st 2047Vervangen entreedeur hout incl.
hang&sluitwerk+afhangen

Deur hout (Hemlock) J.F. van Hengelstraat3131

€ 51.863€ 51.8634833,00 st 2043Vervangen buitendeur Hemlock hout
incl. hang&sluitwerk+afhangen

€ 41.150€ 9.583€ 8.853€ 8.179€ 7.556€ 6.98046,60 st 2023Vervangen buitendeur Hemlock hout
incl. hang&sluitwerk+afhangen

Deur hout (Hemlock) Ertskade3131

€ 63.650€ 63.6504840,50 st 2043Vervangen buitendeur Hemlock hout
incl. hang&sluitwerk+afhangen

€ 50.503€ 11.760€ 10.865€ 10.037€ 9.273€ 8.56748,10 st 2023Vervangen buitendeur Hemlock hout
incl. hang&sluitwerk+afhangen

Koppelpaneel Colorbel J.F. van Hengelstraat3140

€ 05019,00 st 2047Vervangen koppelpaneel Colorbel

Kozijn buiten puivulling strekgaas J.F. van Hengelstraat3140

€ 05053,55 m2 2047Vervangen puivulling strekgaas

Lamellen hout (Oregon Pine 18*165) J.F. van Hengelstraat3140

€ 050229,05 m1 2047Vervangen houten lamellen

Koppelpaneel multiplex Ertskade3140

€ 3.066€ 3.066249,00 st 2027Vervangen koppelpaneel multiplex

€ 1.135.596€ 0€ 0€ 613.170€ 2.754€ 0€ 0€ 119.343€ 0€ 0€ 0€ 110.255€ 0€ 0€ 2.259€ 101.858€ 0€ 0€ 0€ 97.167€ 0€ 0€ 0€ 86.935€ 1.853€ 0
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C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

Totaal2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

34 Balustrades en leuningen

Balkonscherm staal/draadglas J.F. van Hengelstraat3410

€ 0508,00 st 2047Vervangen balkonscherm
staal/draadglas

Balkonleuning hout (Beuken) J.F. van Hengelstraat3422

€ 05075,60 m1 2047Vervangen balkonleuning hout

Balkonleuning hout (Beuken) Ertskade3422

€ 05031,50 m1 2047Vervangen balkonleuning hout

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

37 Dakopeningen

Lichtkoepel kunststof 1200 x 1200
mm

Dak Ertskade3721

€ 17.496€ 17.496209,00 st 2018Vervangen lichtkoepel

Lichtstraat Dak Ertskade3721

€ 14.404€ 5.777€ 4.739€ 3.888109,00 st 2022Vervangen kit-applicatie lichtstraat
tbv waterkering

€ 31.431€ 31.431309,00 st 2027Vervangen lichtstraat 2.00*3.50

€ 63.330€ 0€ 0€ 0€ 5.777€ 0€ 0€ 0€ 17.496€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.739€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31.431€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.888€ 0

41 Buitenwandafwerkingen

Gevelafwerking voegwerk platvol J.F. van Hengelstraat4111

€ 33.027€ 33.02748606,06 m2 2045Vervangen voegwerk platvol

Gevelafwerking voegwerk platvol Ertskade4111

€ 58.388€ 58.388481071,46 m2 2045Vervangen voegwerk platvol

Gevelbekleding WRC Ertskade4112

€ 2.323€ 468€ 432€ 399€ 369€ 341€ 31541,00 pst 2023Corrigeren verankering
gevelbekleding WRC

€ 4.426€ 1.031€ 952€ 880€ 813€ 75144,05 m2 2023Plaatselijk vervangen gevelbekleding
WRC

€ 55.783€ 55.78340202,50 m2 2043Vervangen gevelbekleding WRC

Gevelbekleding WRC J.F. van Hengelstraat4112

€ 4.646€ 935€ 864€ 798€ 737€ 681€ 62941,00 pst 2023Corrigeren verankering
gevelbekleding WRC

€ 19.680€ 4.583€ 4.234€ 3.911€ 3.614€ 3.338418,01 m2 2023Plaatselijk vervangen gevelbekleding
WRC

€ 248.030€ 248.03040900,39 m2 2043Vervangen gevelbekleding WRC

€ 426.302€ 91.415€ 0€ 305.216€ 0€ 0€ 0€ 6.910€ 0€ 0€ 0€ 6.383€ 0€ 0€ 0€ 5.897€ 0€ 0€ 0€ 5.448€ 0€ 0€ 0€ 5.033€ 0€ 0

46 Schilderwerk

Buitenschilderwerk metaal (UPN-
profiel)

Ertskade4621

€ 9.608€ 1.934€ 1.787€ 1.651€ 1.525€ 1.409€ 1.302463,00 m1 2023Groot schilderwerk metaal

Buitenschilderwerk
metselwerkdrager staal

Ertskade4621

€ 11.861€ 2.388€ 2.206€ 2.038€ 1.883€ 1.739€ 1.6074172,80 m2 2023Groot schilderwerk verzinkt staal

Buitenschilderwerk waterslag
aluminium

Gevels4621

€ 15.823€ 3.185€ 2.943€ 2.719€ 2.512€ 2.320€ 2.1444124,20 m1 2023Groot schilderwerk waterslag
aluminium

Buitenschilderwerk gevelafdekker
aluminium

Gevels4621

€ 21.900€ 4.409€ 4.073€ 3.763€ 3.476€ 3.212€ 2.9674171,90 m1 2023Groot schilderwerk gevelafdekker
aluminium

Buitenschilderwerk lamellen hout
transparant

J.F. van Hengelstraat4621

€ 24.543€ 4.941€ 4.565€ 4.217€ 3.896€ 3.599€ 3.3254229,05 m1 2024Groot schilderwerk lamellen hout
transparant

Buitenschilderwerk deur hout
dekkend

Ertskade4621

€ 15.964€ 3.214€ 2.969€ 2.743€ 2.534€ 2.341€ 2.163427,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Buitenschilderwerk deur hout
transparant

Ertskade4621

€ 29.481€ 4.495€ 4.236€ 3.992€ 3.761€ 3.544€ 3.340€ 3.147€ 2.966354,00 st 2023Groot schilderwerk deur hout
transparant

Buitenschilderwerk deur hout
transparant

J.F. van Hengelstraat4621

€ 4.914€ 749€ 706€ 665€ 627€ 591€ 557€ 525€ 49439,00 st 2023Groot schilderwerk deur hout
transparant

Buitenschilderwerk deur hout
dekkend

J.F. van Hengelstraat4621

€ 33.701€ 6.785€ 6.268€ 5.791€ 5.350€ 4.942€ 4.566457,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Buitenschilderwerk metaal (UPN-
profiel)

J.F. van Hengelstraat4621

€ 9.608€ 1.934€ 1.787€ 1.651€ 1.525€ 1.409€ 1.302463,00 m1 2023Groot schilderwerk metaal

Buitenschilderwerk
metselwerkdrager staal

J.F. van Hengelstraat4621

€ 8.710€ 1.753€ 1.620€ 1.497€ 1.383€ 1.277€ 1.1804126,90 m2 2023Groot schilderwerk verzinkt staal

Buitenschilderwerk koppelpaneel
hout transparant

Ertskade4621

€ 1.573€ 240€ 226€ 213€ 201€ 189€ 178€ 168€ 15835,76 m2 2023Groot schilderwerk koppelpaneel
hout transparant

Buitenschilderwerk balkonleuning
hout transparant

J.F. van Hengelstraat4621

€ 821€ 165€ 153€ 141€ 130€ 120€ 11141,00 m1 2022Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

1430-6-2021



C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

Totaal2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 837€ 169€ 156€ 144€ 133€ 123€ 11341,00 m1 2023Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

€ 980€ 175€ 162€ 150€ 138€ 128€ 118€ 10941,00 m1 2021Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

€ 4.667€ 939€ 868€ 802€ 741€ 684€ 632475,60 m1 2024Groot schilderwerk balkonleuning
hout transparant

Buitenschilderwerk balkonleuning
hout transparant

Ertskade4621

€ 980€ 175€ 162€ 150€ 138€ 128€ 118€ 10941,00 pst 2021Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

€ 821€ 165€ 153€ 141€ 130€ 120€ 11141,00 pst 2022Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

€ 837€ 169€ 156€ 144€ 133€ 123€ 11341,00 pst 2023Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

€ 1.945€ 391€ 362€ 334€ 309€ 285€ 263431,50 m1 2024Groot schilderwerk balkonleuning
hout transparant

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout transparant

Ertskade4631

€ 32.711€ 1.753€ 1.719€ 1.685€ 1.652€ 1.620€ 1.588€ 1.557€ 1.526€ 1.496€ 1.467€ 1.438€ 1.410€ 1.382€ 1.355€ 1.329€ 1.303€ 1.277€ 1.252€ 1.228€ 1.203€ 1.180€ 1.157€ 1.13411,00 pst 2023Bereikbaarheidskosten schilderwerk
kozijn en raam hout transparant

€ 14.101€ 2.523€ 2.331€ 2.153€ 1.989€ 1.838€ 1.698€ 1.5694231,00 m1 2021Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

€ 11.810€ 2.378€ 2.196€ 2.029€ 1.875€ 1.732€ 1.6004231,00 m1 2022Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

€ 12.287€ 2.474€ 2.285€ 2.111€ 1.950€ 1.802€ 1.6654231,00 m1 2024Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

€ 84.823€ 17.076€ 15.776€ 14.575€ 13.465€ 12.439€ 11.4924418,23 m2 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
hout transparant

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout transparant

J.F. van Hengelstraat4631

€ 32.711€ 1.753€ 1.719€ 1.685€ 1.652€ 1.620€ 1.588€ 1.557€ 1.526€ 1.496€ 1.467€ 1.438€ 1.410€ 1.382€ 1.355€ 1.329€ 1.303€ 1.277€ 1.252€ 1.228€ 1.203€ 1.180€ 1.157€ 1.13411,00 pst 2023Bereikbaarheidskosten schilderwerk
kozijn en raam hout transparant

€ 6.593€ 1.180€ 1.090€ 1.007€ 930€ 859€ 794€ 7334108,00 m1 2021Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

€ 5.745€ 1.156€ 1.068€ 987€ 912€ 842€ 7784108,00 m1 2024Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

€ 5.522€ 1.112€ 1.027€ 949€ 876€ 810€ 7484108,00 m1 2022Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

€ 38.697€ 7.790€ 7.197€ 6.649€ 6.143€ 5.675€ 5.2434190,80 m2 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
hout transparant

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Ertskade4631

€ 17.079€ 1.753€ 1.685€ 1.620€ 1.557€ 1.496€ 1.438€ 1.382€ 1.329€ 1.277€ 1.228€ 1.180€ 1.13421,00 pst 2023Bereikbaarheidskosten schilderwerk
kozijn en raam hout dekkend

€ 46.955€ 9.453€ 8.733€ 8.068€ 7.454€ 6.886€ 6.3624138,74 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

€ 31.333€ 6.308€ 5.827€ 5.384€ 4.974€ 4.595€ 4.2454138,74 m2 2022Klein schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

J.F. van Hengelstraat4631

€ 11.724€ 1.289€ 1.239€ 1.191€ 1.145€ 1.100€ 1.058€ 1.016€ 977€ 939€ 903€ 86821,00 pst 2024Bereikbaarheidskosten schilderwerk
kozijn en raam hout dekkend

€ 84.339€ 16.979€ 15.686€ 14.491€ 13.388€ 12.368€ 11.4264249,20 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

€ 7.625€ 7.6254249,20 m2 2022Klein schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Buitenschilderwerk kozijn staal J.F. van Hengelstraat4631

€ 31.904€ 6.423€ 5.934€ 5.482€ 5.064€ 4.679€ 4.3224138,60 m2 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
staal

Buitenschilderwerk strekgaas J.F. van Hengelstraat4634

€ 12.327€ 2.482€ 2.293€ 2.118€ 1.957€ 1.808€ 1.670453,55 m2 2023Groot schilderwerk strekgaas

€ 687.855€ 9.313€ 56.543€ 54.768€ 14.671€ 13.772€ 47.171€ 50.597€ 18.423€ 7.948€ 43.578€ 51.333€ 12.521€ 7.343€ 44.584€ 43.184€ 11.568€ 10.859€ 37.194€ 39.895€ 14.527€ 6.267€ 34.361€ 40.475€ 14.440€ 2.520

47 Dakafwerkingen

Dakbedekking SBS+ballast Terras/balkon Ertskade4711

€ 06052,20 m2 2067Vervangen dakbedekking SBS

€ 3.155€ 3.1553052,20 m2 2027Aanbrengen nieuwe laag
dakbeddeking SBS

Dakbedekking SBS+ballast Dak Ertskade4711

€ 060774,00 m2 2067Vervangen dakbedekking SBS

€ 46.786€ 46.78630774,00 m2 2027Aanbrengen nieuwe laag
dakbeddeking SBS

Dakbedekking SBS+ballast Dak J.F. van Hengelstraat4711

€ 060510,00 m2 2067Vervangen dakbedekking SBS

€ 30.828€ 30.82830510,00 m2 2027Aanbrengen nieuwe laag
dakbeddeking SBS

Randstrook SBS+mineraal Dak J.F. van Hengelstraat4711

€ 2.471€ 2.4713069,00 m1 2037Plaatselijk herstel randstrook SBS

€ 03069,00 m1 2047Plaatselijk herstel randstrook SBS

€ 10.136€ 10.13630345,00 m1 2027Vervangen randstrook SBS

Randstrook SBS+mineraal Dak Erstkade4711

€ 2.669€ 2.6691074,52 m1 2037Plaatselijk herstel randstrook SBS

€ 01074,52 m1 2047Plaatselijk herstel randstrook SBS

€ 10.947€ 10.94730372,60 m1 2027Vervangen randstrook SBS

Randstrook SBS+mineraal Terras/balkon J.F. van
Hengelstraat

4711

€ 14.754€ 14.75430502,20 m1 2027Vervangen randstrook SBS

Randstrook SBS+mineraal Terras/balkon Ertskade4711

€ 2.644€ 2.6443090,00 m1 2027Vervangen randstrook SBS

Dakbedekking SBS+ballast Terras/balkon J.F. van
Hengelstraat

4711

€ 060580,50 m2 2067Vervangen dakbedekking SBS
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C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

Totaal2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 35.090€ 35.09030580,50 m2 2027Aanbrengen nieuwe laag
dakbeddeking SBS

Dakbedekking SBS+ballast Algemeen4711

€ 3.388€ 3.3881,00 pst 2021Deskundigen onderzoek naar
resterende levensduur en
mogelijkheden aanpassing m.b.t.
duurzaamheid

€ 47.693€ 47.693401,00 pst 2027Stelpost aanvullend isoleren
dakbedekking

€ 210.561€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 202.033€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.388

51 Warmteopwekking

Aluminium combinatiekap J.F. van Hengelstraat5124

€ 6.333€ 6.333249,00 st 2027Vervangen aluminium combinatiekap

Aluminium combinatiekap Ertskade5124

€ 6.333€ 6.333249,00 st 2027Vervangen aluminium combinatiekap

€ 12.665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12.665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

52 Afvoeren

Noodoverstort Dak J.F. van Hengelstraat5211

€ 1.701€ 1.7013018,00 st 2027Vervangen noodoverstort lood

HWA doorvoer Dak J.F. van Hengelstraat5211

€ 851€ 851309,00 st 2027Vervangen HWA doorvoer

HWA doorvoer Dak Ertskade5211

€ 851€ 851309,00 st 2027Vervangen HWA doorvoer

Noodoverstort Dak Ertskade5211

€ 851€ 851309,00 st 2027Vervangen noodoverstort lood

Binnenriolering PVC Algemeen5240

€ 22.019€ 11.554€ 10.465518,00 pst 2037Inspectie conditie binnenriolering pvc

€ 147.082€ 147.0824818,00 pst 2045Vervangen binnenriolering pvc

€ 173.353€ 147.082€ 0€ 0€ 11.554€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.465€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

99 Algemeen

Herinspectie Keurhuis Nederland9999

€ 6.198€ 1.248€ 1.153€ 1.065€ 984€ 909€ 84041,00 pst 2025Up date MJOP t/m 045 eenheden

€ 6.198€ 1.248€ 0€ 0€ 0€ 1.153€ 0€ 0€ 0€ 1.065€ 0€ 0€ 0€ 984€ 0€ 0€ 0€ 909€ 0€ 0€ 0€ 840€ 0€ 0€ 0€ 0

€ 2.728.006€ 253.929€ 56.543€ 973.153€ 34.756€ 14.924€ 47.171€ 176.850€ 35.919€ 24.618€ 43.578€ 171.967€ 12.521€ 8.327€ 51.582€ 150.940€ 11.568€ 11.768€ 37.194€ 392.892€ 14.527€ 10.385€ 34.361€ 132.444€ 20.181€ 5.908Totaal object

1630-6-2021



Overzicht 25 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2022).

Printdatum: 30-6-2021

C021-0309 • VvE Sporenburg IV

Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38
Amsterdam

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:

1730-6-2021



C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

Totaal2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021Code Hoofdgroep

€ 12.145€ 4.871€ 3.996€ 3.27821 Buitenwanden

€ 028 Hoofddraagconstructies

€ 1.135.596€ 613.170€ 2.754€ 119.343€ 110.255€ 2.259€ 101.858€ 97.167€ 86.935€ 1.85331 Buitenwandopeningen

€ 034 Balustrades en leuningen

€ 63.330€ 5.777€ 17.496€ 4.739€ 31.431€ 3.88837 Dakopeningen

€ 426.302€ 91.415€ 305.216€ 6.910€ 6.383€ 5.897€ 5.448€ 5.03341 Buitenwandafwerkingen

€ 687.855€ 9.313€ 56.543€ 54.768€ 14.671€ 13.772€ 47.171€ 50.597€ 18.423€ 7.948€ 43.578€ 51.333€ 12.521€ 7.343€ 44.584€ 43.184€ 11.568€ 10.859€ 37.194€ 39.895€ 14.527€ 6.267€ 34.361€ 40.475€ 14.440€ 2.52046 Schilderwerk

€ 210.561€ 5.140€ 202.033€ 3.38847 Dakafwerkingen

€ 12.665€ 12.66551 Warmteopwekking

€ 173.353€ 147.082€ 11.554€ 10.465€ 4.25352 Afvoeren

€ 6.198€ 1.248€ 1.153€ 1.065€ 984€ 909€ 84099 Algemeen

€ 2.728.006€ 253.929€ 56.543€ 973.153€ 34.756€ 14.924€ 47.171€ 176.850€ 35.919€ 24.618€ 43.578€ 171.967€ 12.521€ 8.327€ 51.582€ 150.940€ 11.568€ 11.768€ 37.194€ 392.892€ 14.527€ 10.385€ 34.361€ 132.444€ 20.181€ 5.908Totaal object
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Kapitalisatie 25 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2022).

Printdatum: 30-6-2021

C021-0309 • VvE Sporenburg IV

Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38
Amsterdam

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:

1930-6-2021



C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)

2021 € -5.908 € 109.120 € 103.212 100,00%

2022 € -20.181 € 109.120 € 192.151 102,00%

2023 € -132.444 € 109.120 € 168.827 104,04%

2024 € -34.361 € 109.120 € 243.586 106,12%

2025 € -10.385 € 109.120 € 342.321 108,24%

2026 € -14.527 € 109.120 € 436.915 110,40%

2027 € -392.892 € 109.120 € 153.143 112,61%

2028 € -37.194 € 109.120 € 225.070 114,86%

2029 € -11.768 € 109.120 € 322.422 117,16%

2030 € -11.568 € 109.120 € 419.975 119,50%

2031 € -150.940 € 109.120 € 378.155 121,89%

2032 € -51.582 € 109.120 € 435.693 124,33%

2033 € -8.327 € 109.120 € 536.486 126,82%

2034 € -12.521 € 109.120 € 633.085 129,36%

2035 € -171.967 € 109.120 € 570.238 131,95%

2036 € -43.578 € 109.120 € 635.780 134,59%

2037 € -24.618 € 109.120 € 720.282 137,28%

2038 € -35.919 € 109.120 € 793.484 140,03%

2039 € -176.850 € 109.120 € 725.754 142,83%

2040 € -47.171 € 109.120 € 787.704 145,69%

2041 € -14.924 € 109.120 € 881.900 148,60%

2042 € -34.756 € 109.120 € 956.264 151,57%

2043 € -973.153 € 109.120 € 92.231 154,60%

2044 € -56.543 € 109.120 € 144.809 157,69%

2045 € -253.929 € 109.120 € 0 160,84%

€ -2.728.006 € 2.728.006

2030-6-2021



C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)

2130-6-2021



Planning 25 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 2 Procent (vanaf 2022).

Printdatum: 30-6-2021

C021-0309 • VvE Sporenburg IV

Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38
Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Toelichting:

2230-6-2021



C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

21 Buitenwanden

Gevelafdekking aluminium Ertskade2110

5031,50 m2 2047Vervangen gevelafdekking
aluminium

10135,00 st 2025Vervangen kit-applicatie
gevelafdekker

Gevelafdekking aluminium J.F. van Hengelstraat2110

50140,40 m2 2047Vervangen gevelafdekking
aluminium

10135,00 st 2025Vervangen kit-applicatie
gevelafdekker

28 Hoofddraagconstructies

UPN-profiel staal J.F. van Hengelstraat2811

63,00 m1 2061Vervangen UPN200

UPN-profiel staal Ertskade2811

63,00 m1 2061Vervangen UPN200

31 Buitenwandopeningen

Kozijn buiten hout (Oregon Pine) J.F. van Hengelstraat3120

50440,00 m2 2047Vervangen kozijn hardhout

Kozijn buiten hout (Hemlock) Erstkade3120

41,00 pst 2023Herstellen waterkering boven
Hemlock kozijnen

455,70 m2 2023Vervangen Hemlock kozijn =>
hardhout

48278,49 m2 2043Vervangen Hemlock kozijn =>
hardhout

Kozijn buiten staal (3.50*3.20) J.F. van Hengelstraat3120

50201,60 m2 2047Vervangen kozijn staal

Waterslag aluminium J.F. van Hengelstraat3120

5031,50 m1 2047Vervangen lekdorpel aluminium

1036,00 st 2022Vervangen kit-applicatie waterslagen

Kozijn buiten hout (Oregon Pine) Erstkade3120

50556,97 m2 2047Vervangen kozijn hardhout

Kozijn buiten hout (Hemlock) J.F. van Hengelstraat3120

41,00 pst 2023Herstellen waterkering boven
Hemlock kozijnen

48220,00 m2 2043Vervangen Hemlock kozijn =>
hardhout

444,00 m2 2023Vervangen Hemlock kozijn =>
hardhout

Waterslag aluminium Ertskade3120

1,00 pst 2022Afdichting, mancoHerstellen

5092,70 m1 2047Vervangen lekdorpel aluminium

10126,00 st 2022Vervangen kit-applicatie waterslagen

Deur hardhout (Oregon Pine) Ertskade3131

5081,00 st 2047Vervangen entreedeur hout incl.
hang&sluitwerk+afhangen

Vouwdeur staal J.F. van Hengelstraat3131

5018,00 st 2047Vervangen vouwdeur staal

Loopdeur staal J.F. van Hengelstraat3131

5018,00 st 2047Vervangen loopdeurstaal

Deur hardhout (Oregon Pine) J.F. van Hengelstraat3131

5066,00 st 2047Vervangen entreedeur hout incl.
hang&sluitwerk+afhangen

Deur hout (Hemlock) J.F. van Hengelstraat3131

4833,00 st 2043Vervangen buitendeur Hemlock hout
incl. hang&sluitwerk+afhangen

46,60 st 2023Vervangen buitendeur Hemlock hout
incl. hang&sluitwerk+afhangen

Deur hout (Hemlock) Ertskade3131

4840,50 st 2043Vervangen buitendeur Hemlock hout
incl. hang&sluitwerk+afhangen

48,10 st 2023Vervangen buitendeur Hemlock hout
incl. hang&sluitwerk+afhangen

Koppelpaneel Colorbel J.F. van Hengelstraat3140

5019,00 st 2047Vervangen koppelpaneel Colorbel

Kozijn buiten puivulling strekgaas J.F. van Hengelstraat3140

5053,55 m2 2047Vervangen puivulling strekgaas

Lamellen hout (Oregon Pine 18*165) J.F. van Hengelstraat3140

50229,05 m1 2047Vervangen houten lamellen

Koppelpaneel multiplex Ertskade3140

249,00 st 2027Vervangen koppelpaneel multiplex

34 Balustrades en leuningen

Balkonscherm staal/draadglas J.F. van Hengelstraat3410

508,00 st 2047Vervangen balkonscherm
staal/draadglas

Balkonleuning hout (Beuken) J.F. van Hengelstraat3422

5075,60 m1 2047Vervangen balkonleuning hout

2330-6-2021



C021-0309 • VvE Sporenburg IV
Erstkade 9 t/m 41, J.F. van Hengelstraat 4 t/m 38 • Amsterdam

2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

Balkonleuning hout (Beuken) Ertskade3422

5031,50 m1 2047Vervangen balkonleuning hout

37 Dakopeningen

Lichtkoepel kunststof 1200 x 1200
mm

Dak Ertskade3721

209,00 st 2018Vervangen lichtkoepel

Lichtstraat Dak Ertskade3721

109,00 st 2022Vervangen kit-applicatie lichtstraat
tbv waterkering

309,00 st 2027Vervangen lichtstraat 2.00*3.50

41 Buitenwandafwerkingen

Gevelafwerking voegwerk platvol J.F. van Hengelstraat4111

48606,06 m2 2045Vervangen voegwerk platvol

Gevelafwerking voegwerk platvol Ertskade4111

481071,4
6

m2 2045Vervangen voegwerk platvol

Gevelbekleding WRC Ertskade4112

41,00 pst 2023Corrigeren verankering
gevelbekleding WRC

44,05 m2 2023Plaatselijk vervangen gevelbekleding
WRC

40202,50 m2 2043Vervangen gevelbekleding WRC

Gevelbekleding WRC J.F. van Hengelstraat4112

41,00 pst 2023Corrigeren verankering
gevelbekleding WRC

418,01 m2 2023Plaatselijk vervangen gevelbekleding
WRC

40900,39 m2 2043Vervangen gevelbekleding WRC

46 Schilderwerk

Buitenschilderwerk metaal (UPN-
profiel)

Ertskade4621

463,00 m1 2023Groot schilderwerk metaal

Buitenschilderwerk
metselwerkdrager staal

Ertskade4621

4172,80 m2 2023Groot schilderwerk verzinkt staal

Buitenschilderwerk waterslag
aluminium

Gevels4621

4124,20 m1 2023Groot schilderwerk waterslag
aluminium

Buitenschilderwerk gevelafdekker
aluminium

Gevels4621

4171,90 m1 2023Groot schilderwerk gevelafdekker
aluminium

Buitenschilderwerk lamellen hout
transparant

J.F. van Hengelstraat4621

4229,05 m1 2024Groot schilderwerk lamellen hout
transparant

Buitenschilderwerk deur hout
dekkend

Ertskade4621

427,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Buitenschilderwerk deur hout
transparant

Ertskade4621

354,00 st 2023Groot schilderwerk deur hout
transparant

Buitenschilderwerk deur hout
transparant

J.F. van Hengelstraat4621

39,00 st 2023Groot schilderwerk deur hout
transparant

Buitenschilderwerk deur hout
dekkend

J.F. van Hengelstraat4621

457,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend

Buitenschilderwerk metaal (UPN-
profiel)

J.F. van Hengelstraat4621

463,00 m1 2023Groot schilderwerk metaal

Buitenschilderwerk
metselwerkdrager staal

J.F. van Hengelstraat4621

4126,90 m2 2023Groot schilderwerk verzinkt staal

Buitenschilderwerk koppelpaneel
hout transparant

Ertskade4621

35,76 m2 2023Groot schilderwerk koppelpaneel
hout transparant

Buitenschilderwerk balkonleuning
hout transparant

J.F. van Hengelstraat4621

41,00 m1 2022Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

41,00 m1 2023Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

41,00 m1 2021Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

475,60 m1 2024Groot schilderwerk balkonleuning
hout transparant

Buitenschilderwerk balkonleuning
hout transparant

Ertskade4621

41,00 pst 2021Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

41,00 pst 2022Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

41,00 pst 2023Controlebeurt schilderwerk
balkonleuning hout transparant

431,50 m1 2024Groot schilderwerk balkonleuning
hout transparant

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout transparant

Ertskade4631
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11,00 pst 2023Bereikbaarheidskosten schilderwerk
kozijn en raam hout transparant

4231,00 m1 2021Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

4231,00 m1 2022Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

4231,00 m1 2024Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

4418,23 m2 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
hout transparant

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout transparant

J.F. van Hengelstraat4631

11,00 pst 2023Bereikbaarheidskosten schilderwerk
kozijn en raam hout transparant

4108,00 m1 2021Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

4108,00 m1 2024Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

4108,00 m1 2022Controle beurt schilderwerk kozijn,
raam en leuningen hout transparant

4190,80 m2 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
hout transparant

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Ertskade4631

21,00 pst 2023Bereikbaarheidskosten schilderwerk
kozijn en raam hout dekkend

4138,74 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4138,74 m2 2022Klein schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

J.F. van Hengelstraat4631

21,00 pst 2024Bereikbaarheidskosten schilderwerk
kozijn en raam hout dekkend

4249,20 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

4249,20 m2 2022Klein schilderwerk kozijn en raam
hout dekkend

Buitenschilderwerk kozijn staal J.F. van Hengelstraat4631

4138,60 m2 2023Groot schilderwerk kozijn en raam
staal

Buitenschilderwerk strekgaas J.F. van Hengelstraat4634

453,55 m2 2023Groot schilderwerk strekgaas

47 Dakafwerkingen

Dakbedekking SBS+ballast Terras/balkon Ertskade4711

6052,20 m2 2067Vervangen dakbedekking SBS

3052,20 m2 2027Aanbrengen nieuwe laag
dakbeddeking SBS

Dakbedekking SBS+ballast Dak Ertskade4711

60774,00 m2 2067Vervangen dakbedekking SBS

30774,00 m2 2027Aanbrengen nieuwe laag
dakbeddeking SBS

Dakbedekking SBS+ballast Dak J.F. van Hengelstraat4711

60510,00 m2 2067Vervangen dakbedekking SBS

30510,00 m2 2027Aanbrengen nieuwe laag
dakbeddeking SBS

Randstrook SBS+mineraal Dak J.F. van Hengelstraat4711

3069,00 m1 2037Plaatselijk herstel randstrook SBS

3069,00 m1 2047Plaatselijk herstel randstrook SBS

30345,00 m1 2027Vervangen randstrook SBS

Randstrook SBS+mineraal Dak Erstkade4711

1074,52 m1 2037Plaatselijk herstel randstrook SBS

1074,52 m1 2047Plaatselijk herstel randstrook SBS

30372,60 m1 2027Vervangen randstrook SBS

Randstrook SBS+mineraal Terras/balkon J.F. van
Hengelstraat

4711

30502,20 m1 2027Vervangen randstrook SBS

Randstrook SBS+mineraal Terras/balkon Ertskade4711

3090,00 m1 2027Vervangen randstrook SBS

Dakbedekking SBS+ballast Terras/balkon J.F. van
Hengelstraat

4711

60580,50 m2 2067Vervangen dakbedekking SBS

30580,50 m2 2027Aanbrengen nieuwe laag
dakbeddeking SBS

Dakbedekking SBS+ballast Algemeen4711

1,00 pst 2021Deskundigen onderzoek naar
resterende levensduur en
mogelijkheden aanpassing m.b.t.
duurzaamheid

401,00 pst 2027Stelpost aanvullend isoleren
dakbedekking

51 Warmteopwekking

Aluminium combinatiekap J.F. van Hengelstraat5124

249,00 st 2027Vervangen aluminium combinatiekap

Aluminium combinatiekap Ertskade5124

249,00 st 2027Vervangen aluminium combinatiekap
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52 Afvoeren

Noodoverstort Dak J.F. van Hengelstraat5211

3018,00 st 2027Vervangen noodoverstort lood

HWA doorvoer Dak J.F. van Hengelstraat5211

309,00 st 2027Vervangen HWA doorvoer

HWA doorvoer Dak Ertskade5211

309,00 st 2027Vervangen HWA doorvoer

Noodoverstort Dak Ertskade5211

309,00 st 2027Vervangen noodoverstort lood

Binnenriolering PVC Algemeen5240

518,00 pst 2037Inspectie conditie binnenriolering pvc

4818,00 pst 2045Vervangen binnenriolering pvc

99 Algemeen

Herinspectie Keurhuis Nederland9999

41,00 pst 2025Up date MJOP t/m 045 eenheden
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