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1- Inleiding

ledere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is.
leder gebouw, groot of klein, oud of nieuw, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Te vaak wordt dat
onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is, de kans op vervolgschade aan de
overige gerelateerde elementen is dan groot. Bij planmatig onderhoud gaan wij uit van een theoretische
cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt het exacte moment van uitvoering
bepaald.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van het object. Het
object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in
relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Indeling, netheid van afwerkingen en inrichting
alsmede esthetische aspecten van de onderdelen worden in de beoordeling niet meegewogen.

Bouwkundige staat

De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in een
gebouwdeel gebreken of constructiefouten zijn te constateren.

2. De mate waarin de kwaliteit van de bouwdelen is verminderd door het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun
ouderdom en de voor de betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in
hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering, liften e.d.).

Rapport

Het rapport geeft weer wat er in de gekozen looptijd aan onderhoud en reservering gedaan moet worden.
Hierin wordt tijdens de opname uitsluitend de algemene delen van een gebouw opgenomen, namelijk het
dak, gevels, portiek, trappenhal (indien van toepassing, extra gebouw, terrein, parkeergarage). Bij een
appartementencomplex wordt een individuele woning niet opgenomen en ook niet verwerkt in het rapport.
Tijdens de inspectie wordt wel gevraagd om een woning op de bovenste verdieping in te kunnen om
gevels en dak te kunnen inspecteren en een begane grond woning om de kelder en (achter)gevel te
inspecteren.

Een meerjaren onderhoudsplanning geeft de prognose weer over de te verwachten kosten voor
onderhoud of vervanging van onderdelen van een gebouw. De werkelijke kosten zullen door offertes en
onderhoudscontracten worden bepaald. Deze bedragen kunnen afwijken van de prognose.

Het rapport is de standaard rapportage van IGBS en is met de grootste zorg opgebouwd, de
hoofdstukken geven niet alleen de korte termijn maar ook de langere termijn weer. Het geeft zelfs inzicht
in het saldo dat al op de bank zou moeten staan om het onderhoud te kunnen betalen.

Indien er andere uitgangspunten voor het rapport noodzakelijk, zoals ander startjaar, beginsaldo of
indexering, kunt u een abonnement of tijdelijke licentie op IGBS aanvragen (http://www.igbs.nl). U kunt
dan zelf nieuwe rapportages genereren.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.
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2- Algemene gegevens object en opdrachtgever

OBJECTGEGEVENS:

Opdrachtnummer 1091876

Naam VVE Soembawastraat 65
Adres Soembawastraat 65
Postcode 1095 VvZ

Plaats Amsterdam

Telefoon 0641780320

Bouwjaar 1935

Inspecteur Peter van de Merwe
Inspectie 12/12/2017

Gereserveerd voor onderhoud € 7500

Soort eenheden Appartementen

Aantal eenheden 5

Aantal garage's 0

Aantal gebouwen 1

Aantal rapporten 1

Terrein oppervlak 0

Tekeningen Op USB-stick

Lidnummer 30153132

Naam VVE Soembawastraat 65
Contactpersoon mw. Lucie Agolini

Adres Soembawastraat 65
Postcode 1095 VvZ

Plaats Amsterdam

Telefoon 06-29536316

E-mail matthias.huitema@gmail.com
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3- Opmerkingen

Met Lucie Agolini, contactpersoon namens de VVE, zijn de buitenschil, de algemene ruimten en enkele appartementen
steekproefgewijs bekeken om de conditie hiervan te bepalen. De geconstateerde zaken en gebreken zijn met haar
besproken tijdens de opname. Volgens afspraak is de tuin met veranda, niet in het meerjarenplan opgenomen. Het
pand is momenteel redelijk tot goed onderhouden.

Er zijn mogelijke problemen met de erker gemeld. Er zijn geen problemen bekend over de stand- en grondleidingen van
het pand.

De in dit rapport gebruikte maatgegevens zijn afgeleid van de door de VVE ter beschikking gestelde tekening.
Daarnaast zijn enkele elementen ter plekke ingemeten. Voor een aantal gegevens bleek het echter toch noodzakelijk
de hoeveelheden in te schatten aan de hand van de beschikbare tekeningen in combinatie met de gemaakte foto's.

De prijsstellingen in deze meerjarenplanning zijn enerzijds gebaseerd op normbedragen en inschattingen op basis van
praktijkervaring, anderzijds op eenheidsprijzen voor opknapbeurten van de Dienst Wonen van de Gemeente
Amsterdam en Vereniging Eigen Huis. Zij dienen gezien te worden als richtlijn en kunnen niet afzonderlijk van het totaal
worden geinterpreteerd. Het is niet uitgesloten dat toekomstige offertebedragen door prijsstijging en / of marktwerking
afwijken van de in de meerjarenplanning genoemde bedragen.
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4- Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

Toelichting reserverings- en afschrijvingsoverzicht

In het volgende overzicht de afschrijving en het opgebouwde saldo getoond.

Verklaring van termen

Omschrijving:

Hvh: (Hoeveelheid)
Enh: (Eenheid)
Prijs:

BTW:

Totaal:

Startjaar:
Afschrijving-termijn:
Restjaren:

Afschrijving per jaar:

Saldo:

Het element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering.
Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.
De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =

vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.
De prijs per eenheid.

BTW percentage H = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%).

Dit is het eerst voorkomende bedrag dat aan de betreffende handeling wordt
uitgegeven, gebaseerd op het startjaar, het bedrag is opgehoogd met de opgegeven
index.

Dit is het eerst voorkomende jaar dat de handeling wordt uitgevoerd.
De frequentie in jaren waarmee de handeling wordt uitgevoerd.
Dit zijn de jaren die nog resteren tot aan het jaar van uitvoering van de handeling.

Het bedrag dat jaarlijks moet worden gereserveerd, dit is het totaalbedrag gedeeld
door de afschrijvings-termijn.

Dit is het bedrag dat reeds gespaard had moeten zijn, de berekening is als volgt: de
afschrijvings-termijn min de restjaren vermenigvuldigd met de afschrijving per jaar.

Voorbeeld: Het totaalbedrag = € 3.600,--, de afschrijvings-termijn = 18 jaar, de
restjaren zijn 6 jaar en de afschrijving per jaar = € 3.600 / 18 = € 200,--. Het saldo is
dan 18 -6 =12, 12 x € 200 = € 2.400,--

Rapport parameters

Objectnaam:
Startjaar rapport:
Indexcijfer:
Rapport horizon:

Bedragen incl. BTW:

VVE Soembawastraat 65

2018

0.00 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn gestegen.
30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering.

p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE Soembawastraat 65

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving
termijn Jaren per jaar
Diversen
619 Algemeen
Schilderbeurten algemeen 1 st 0.00 L 2020 2 2 0.00
Afbladderende verf 1 pst 0.00 H 2020 2 2 0.00
Gietijzeren stand- en grondleidingen 1 pst 0.00 H 2027 9 9 0.00
Craquelé en scheurvorming 1 pst 0.00 H 2020 2 2 0.00
Scheurvorming betonopperviak 1 pst 907.50 H 908 2018 1 0 908.00 908
Dakbedekking algemeen 1 pst 0.00 H 2028 10 10 0.00
Uitgespoeld voegwerk 1 pst 27225 H 272 2024 6 6 45.33 45
Scheurvorming metselwerk 1 pst 15125.00 H 15125 2030 12 12 1260.41 1260
619 Gevelsteiger
Systeemisteiger (70 m2) 1 pst 1270.50 H 1270 2024 6 6 211.66
619 Klein- / klachtenonderhoud
Klein onderhoud 1 pst 423.50 H 424 2018 1 0 424.00 424
619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter
Rolsteiger schilderwerk achtergevel (huur 3 1 pst 1089.00 H 1089 2020 6 2 181.50 726
weken)
Exterieur
011 Gevelconstructie metselwerk
Reinigen en hydrofoberen metselwerk 63 m2 13.31 H 839 2030 12 12 69.91
012 Gevelafwerking pleisterwerk
Reinigen / coaten pleisterwerk 9 m2 25.41 H 229 2026 12 8 19.08 76
Vervangen pleisterwerk 9 m2 106.48 H 2052 48 34 0.00
012 Gevelafwerking voegwerk geknipt
Vervangen voegwerk geknipt voorgevel 39 m2 194.81 H 7598 2030 48 12 158.29 5699
012 Gevelafwerking voegwerk platvol
Vervangen voegwerk platvol achtergevel 24 m2 68.97 H 2052 48 34 0.00
013 Gevelbekleding volkernplaat
Reinigen en behandelen met was 23 m2 14.52 H 334 2020 6 2 55.66 223
Vervangen bekleding volkernplaat 23 m2 181.50 H 2052 48 34 0.00
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Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE Soembawastraat 65

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar

014 Loodslabben opgaand werk
Vervangen loodslabben 6 ml 88.33 H 2052 48 34 0.00

016 Buitenplafonds hout

Reservering voor renovatie houten 6 m2 157.30 H 2052 48 34 0.00
buitenplafonds

017 Hemelwaterafvoer pvc
Vervangen hemelwaterafvoer pvc 17 ml 45.98 H 782 2032 30 14 26.06 417

022 Balkon afwerking coating
Vervangen (Triflex ongewapend 0.9.) 18 m2 118.58 H 2134 2020 36 2 59.27 2015

022 Terras / dak afwerking bitumen met

tegel
Vervangen bitumen dak + terras 22 m2 94.42 H 2077 2028 24 10 86.54 1212
Vervangen tegels terras 2 m2 49.61 H 99 2028 36 10 2.75 72

026 Balkonscherm volkern
Vervangen balkonscherm kunststof/volkern 6 st 440.44 H 2052 48 34 0.00

Reinigen en behandelen met was 1-zijdig 6 st 12.10 H 73 2020 6 2 12.16 49

026 Hekwerk aluminium
Vervangen hekwerk aluminium 28 ml 358.16 H 2052 48 34 0.00

031 Buitenkozijnen hout
Renovatie buitenkozijnen hout 106 m2 71.39 H 7567 2028 24 10 315.29 4414

035 Buitendeur hout overig
Reservering vervangen buitendeur hout 2 st 786.50 H 1573 2028 24 10 65.54 918

035 Buitendeur hout woningentree

Reservering vervangen buitendeur 1 st 1270.50 H 1270 2028 24 10 52.91 741
woningentree

036 Ramen hout
Reservering vervangen ramen hout 3 st 665.50 H 1996 2028 24 10 83.16 1164

037 Hang en sluitwerk gemeenschappelijk
Vervangen hang en sluitwerk 1 st 251.68 H 252 2028 24 10 10.50 147

042 Isolerende beglazing
Reservering vervangen dubbel glas 1 m2 638.88 H 639 2028 2 10 319.50
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Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE Soembawastraat 65

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar

053 Dakbedekking bitumen

Overlagen bitumen 48 m2 56.87 H 2730 2028 48 10 56.87 2161
Klein onderhoud bitumen 48 m2 7.26 H 348 2022 6 4 58.00 116
Vervangen bitumen incl. isolatie 48 m2 100.43 H 2052 48 34 0.00
053 Randstrook bitumen
Vervangen randstrook bitumen 26 ml 35.09 H 912 2028 24 10 38.00 532
058 Boeiboord hout
Vervangen boeiboord hout 35 ml 88.33 H 2052 48 34 0.00
058 Dakrandafwerking zink
Vervangen dakrandafwerking zink 26 ml 50.82 H 1321 2028 24 10 55.04 771
059 Loodslabben plat dak
Vervangen loodslabben plat dak / terras 6 ml 11495 H 2052 48 34 0.00
062 Dakdoorvoer
Vervangen dakdoorvoer 11 st 106.48 H 1171 2028 24 10 48.79 683
093 Schilderwerk op hout boeiboord
achtergevel
Groot onderhoud 20 ml 18.02 L 360 2020 6 2 60.00 240
093 Schilderwerk op hout boeiboord
voorgevel
Groot onderhoud 15 ml 18.02 L 270 2024 6 6 45.00
093 Schilderwerk op hout dakoverstek
voorgevel
Groot onderhoud 6 m2 50.88 L 305 2024 6 6 50.83
093 Schilderwerk op hout deur achtergevel
Groot onderhoud 1-zijdig 12 st 72.08 L 865 2020 6 2 144.16 577
093 Schilderwerk op hout deur voorgevel
Groot onderhoud 1-zijdig 4 st 87.98 L 352 2024 6 6 58.66
093 Schilderwerk op hout kozijn en raam
achtergevel
Groot onderhoud 52 m2 54.06 L 2811 2020 6 2 468.50 1874
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Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE Soembawastraat 65

Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving

termijn Jaren per jaar

093 Schilderwerk op hout kozijn en raam
voorgevel
Groot onderhoud 54 m2 57.24 L 3091 2024 6 6 515.16

093 Schilderwerk op hout plafond
achtergevel
Groot onderhoud 6 m2 50.88 L 305 2020 12 2 25.41 254

093 Schilderwerk op metaal console
achtergevel
Groot onderhoud 10 st 42.40 L 424 2020 6 2 70.66 283

094 Schilderwerk buiten betonconstructie
achtergevel
Groot onderhoud 18 m2 25.44 L 458 2020 12 2 38.16 382

094 Schilderwerk buiten betonconstructie
voorgevel
Groot onderhoud 3 m2 25.44 L 76 2024 12 6 6.33 38

Interieur en installatie

202 Trappenhuis algemeen
Renovatie trappenhuis 1 pst 4537.50 H 4538 2027 18 9 252.11 2269

421 Gasvoorziening leidingnet algemeen
Reservering voor renovatie 1 pst 2843.50 H 2052 48 34 0.00

422 Watervoorziening leidingnet algemeen
Reservering voor renovatie 1 pst 2208.25 H 2052 48 34 0.00

432 Binnenriolering leidingstelsel
algemeen
Reservering voor renovatie 1 pst 9438.00 H 9438 2027 48 9 196.62 7668

441 Elektra verlichting
Vervangen armaturen 4 st 90.75 H 363 2040 36 22 10.08 141

442 Deurmeldinstallatie
Vervangen deuropener 1 st 220.22 H 220 2039 12 21 18.33

Vervangen deurmeldinstallatie 1 st 907.50 H 908 2027 24 9 37.83 567

442 Halofoon-installatie
Vervangen halofoon 4 st 151.25 H 605 2027 24 9 25.20 378
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Reserverings- en afschrijvingsoverzicht

VWE Soembawastraat 65

Hvh Enh Prijs BTW Totaal Startjaar Afschrijving- Rest Afschrijving Saldo

termijn Jaren per jaar

Totaal 39444
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5- Elementenlijst

Toelichting elementenlijst

Het overzicht Elementenlijst met conditiescore geeft van bouwdelen weer wat de conditie is.
Wanneer een element aan het pand als matig, slecht of zeer slecht beoordeeld is, dan zal dit in de meeste
gevallen in het onderdeel "Bevindingen" ook terug te vinden zijn.

De conditiemeting is opgezet volgens de NEN 2767 "Conditiemeting van gebouw en installatiedelen”. Deze
norm geeft een methode om de conditie van de bouw en installatie op objectieve en eenduidige wijze vast
te leggen. Uit deze inspectiemethode volgt een waarde die de veroudering van een bouwdeel uitdrukt. Deze
waarde is een combinatie van belang, omvang en intensiteit van een gebrek.

Bij het inspecteren van een bouwdeel wordt gebruik gemaakt van een standaard gebrekenlijst. Aan elk
gebrek is de norm van een bepaald belang toegekend. Daarnaast moet ook de omvang en de intensiteit in
een categorie worden ingedeeld. Uit deze gegevens ontstaat de conditiescore.

Verklaring van termen

Omschrijving: Het gebouwdeel of element met standaard codering.

Hoeveelheid: Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.

Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =
vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.

Waarderingen: De kolommen "uitstekend" tot "zeer slecht” geven grafisch de conditie van het

elelement of bouwdeel aan. Hoe donkerder de kleur hoe verder de uitslag naar goed of
slecht is. Groen = "goed" en Rood = "slecht".

Conditie: De nummerieke weergave van de conditiescore.
1 = Uitstekend
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht

6 = Zeer slecht

Rapport parameters
Objectnaam: VVE Soembawastraat 65
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Elementenlijst

VWE Soembawastraat 65

Element Hvheid Enh Huidige conditie
Diversen

619 Algemeen | 1.00 pst 0 N.v.t.
619 Gevelsteiger | 1.00 pst 0 N.v.t.
619 Klein- / klachtenonderhoud | 1.00 pst 0 N.v.t.
619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter | 1.00 pst 0 N.v.t.
Exterieur

011 Gevelconstructie metselwerk —— 63.00 m2 2 Goed
012 Gevelafwerking pleisterwerk — 9.00 m2 2 Goed
012 Gevelafwerking voegwerk geknipt — 39.00 m2 3 Redelijk
012 Gevelafwerking voegwerk platvol — 24.00 m2 2 Goed
013 Gevelbekleding volkernplaat | 23.00 m2 0 N.v.t.
014 Loodslabben opgaand werk — 6.00 ml 2 Goed
016 Buitenplafonds hout —— 6.00 m2 2 Goed
016 Luifel / gevelconstructie beton — 1.00 pst 4 Matig
017 Hemelwaterafvoer pvc —— 17.00 ml 2 Goed
021 Balkon constructie beton — 18.00 m2 3 Redelijk
021 Balkon constructie randbalk staal — 21.00 m1 2 Goed
022 Balkon afwerking coating — 18.00 m2 4 Matig
022 Terras / dak afwerking bitumen met —— 22.00 m2 2 Goed
tegel

0296 Balkonscherm volkern — 6.00 st 2 Goed
026 Hekwerk aluminium — 28.00 m1 2 Goed
031 Buitenkozijnen hout — 106.00 m2 2 Goed
035 Buitendeur hout overig — 16.00 st 2 Goed
035 Buitendeur hout woningentree — 2.00 st 2 Goed
036 Ramen hout — 27.00 st 2 Goed
037 Hang en sluitwerk — 1.00 st 3 Redelijk
gemeenschappelijk

042 Isolerende beglazing — 70.00 m2 3 Redelijk
053 Dakbedekking bitumen | 48.00 m2 0 N.v.t.
053 Randstrook bitumen | 26.00 m1l 0 N.v.t.
058 Boeiboord hout — 35.00 ml 2 Goed
058 Dakrandafwerking zink | 26.00 m1 0 N.v.t.
059 Loodslabben plat dak — 6.00 m1 2 Goed
062 Dakdoorvoer — 11.00 st 2 Goed
093 Schilderwerk op hout boeiboord — 20.00 m1 3 Redelijk

achtergevel
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Elementenlijst

VWE Soembawastraat 65

Element Hvheid Enh Huidige conditie
093 Schilderwerk op hout boeiboord — 15.00 ml 2 Goed
voorgevel

093 Schilderwerk op hout dakoverstek — 6.00 m2 2 Goed
voorgevel

093 Schilderwerk op hout deur — 12.00 st 3 Redelijk
achtergevel

093 Schilderwerk op hout deur voorgevel — 4.00 st 2 Goed
093 Schilderwerk op hout kozijn en raam — 52.00 m2 3 Redelijk
achtergevel

093 Schilderwerk op hout kozijn en raam — 54.00 m2 2 Goed
voorgevel

093 Schilderwerk op hout plafond — 6.00 m2 4 Matig
achtergevel

093 Schilderwerk op metaal console — 10.00 st 4 Matig
achtergevel

094 Schilderwerk buiten betonconstructie — 18.00 m2 4 Matig
achtergevel

094 Schilderwerk buiten betonconstructie — 3.00 m2 2 Goed
voorgevel

Interieur en installatie

202 Trappenhuis algemeen — 1.00 pst 2 Goed
421 Gasvoorziening leidingnet algemeen | 1.00 pst 0 N.v.t.
422 Watervoorziening leidingnet | 1.00 pst 0 N.v.t.
algemeen

432 Binnenriolering leidingstelsel | 1.00 pst 0 N.v.t.
algemeen

441 Elektra bedrading algemeen | 1.00 pst 0 N.v.t.
441 Elektra verlichting —— 4.00 st 2 Goed
442 Deurmeldinstallatie — 1.00 st 3 Redelijk
442 Halofoon-installatie — 4.00 st 2 Goed
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6- Bevindingen

Toelichting bevindingen

In dit onderdeel worden alle gebreken (“bevindingen”) vastgelegd en toegelicht door middel van een foto en
een werkomschrijving. Dit kan als ondersteuning dienen voor een VVE bijvoorbeeld bij het beoordelen van
een offerte of het controleren van de werkwijze van een leverancier of aannemer.

Verklaring van termen

Omschrijving: Geeft de hoofdgroep, het betreffende element, de omschrijving van de bevinding en de
locatie waar de bevinding is waargenomen weer. Verder is een toelichting met uitleg of
advies opgenomen.

Hoeveelheid: Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.
Eenheid: De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =
vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.
Conditie: De conditie is bepaald aan de hand van een berekening volgens NEN 2767.
1 = Uitstekend
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht

6 = Zeer slecht

Rapport parameters
Objectnaam: VVE Soembawastraat 65
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Bevindingen

VWE Soembawastraat 65

Diversen

619 Algemeen Conditie: 0
Omschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Schilderbeurten algemeen 1.00 pst 2020
Locatie:

Voor- en achtergevel

Toelichting:

Vroeger werd in de meerjarenplanning uitgegaan van een grote schilderbeurt om de zes jaar
en tussentijds een kleine schilderbeurt voor de liggende delen. Tegenwoordig worden,
enerzijds omdat de kwaliteit van de verf dusdanig verbeterd is en anderzijds omdat de
bereikbaarheidskosten relatief hoog zijn, in meerjarenplanningen geen kleine schilderbeurten
meer opgenomen. De schilderbeurten hebben nu een frequentie van één maal per zes jaar.
Er is in de meerjarenplanning kwantitatief gezien een onderscheid gemaakt in het
schilderwerk van de voor- en de achtergevel. Dit schept voor de VVE de mogelijkheid om in de
toekomst ook in de frequentie van die schilderbeurten een onderscheid aan te gaan brengen.

Omeschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Afbladderende verf 1.00 pst 2020
Locatie:

Achtergevel

Toelichting:

Aan de onderzijde van de balkons is op meerdere plaatsen afbladderende verf te zien. Er is
hier mogelijk sprake van een verkeerd verfsysteem. Een filmvormende coating over een
minerale coating hecht niet goed. Aan de onderzijde van balkons dient een open,
vochtdoorlatend systeem toegepast te worden. De bovenzijde van de vioeren dient een
waterdichte coating aangebracht te worden.

Voordat de plafons geschilderd worden dienen de verflagen verwijderd te worden.
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Bevindingen

VWE Soembawastraat 65

Omschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Gietijzeren stand- en grondleidingen 1.00 pst 2027
Locatie:

Kelder en leidingschacht

Toelichting:

De grondleiding is nog van gietijzer. Gietijzer corrodeert van binnenuit en kan op termijn
verstoppingen veroorzaken. Omdat er nog geen klachten waren over de riolering is
vervanging vooralsnog niet opgenomen op de korte termijn. In de opstelling is uitgegaan dat
een deel van de standleidingen, m.u.v. de bovenste twee bouwlagen, ook nog niet vervangen
zijn naar PVC. Vooralsnog pas opgenomen voor 2027.

Omeschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Craquelé en scheurvorming 1.00 pst 2020
Locatie:

Achtergevel

Toelichting:

Het vloeroppervlak van de balkons is op diverse plaatsen gecraqueleerd en ge-erodeerd.
Omdat water in de constructie kan treden, met corrosie van het wapeningsstaal als gevolg,
wordt geadviseerd het oppervlak waar nodig te laten repareren, en een vloercoating van
Triflex 0.g. aan te brengen. Opgenomen voor 2020.
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Bevindingen

VWE Soembawastraat 65

Omschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Scheurvorming betonoppervlak 1.00 pst 2018
Locatie:

Voorgevel

Toelichting:

De afsmeerlaag van de betonrand vertoont op een paar plaatsen lichte scheurvorming. Bij
vochtintreding kan corrosie ontstaan van het staal van de achterliggende wapening en kunnen
stukken loskomen. Plaatselijk afbrokkelend beton duidt op eerste fase van zogenaamd
betonrot.

Werkzaamheden: los beton weghakken, staalwerk ontroesten, minerale hechtlaag
aanbrengen en dan met een polymeer gemodificeerde cement gebonden mortel afwerken.
Kosten op basis van één mandag met materiaal. Betreft gespecialiseerd werk. Uitvoeren
2018.

Aandachtspunt voor volgende inspecties.

Omeschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Dakbedekking algemeen 1.00 pst 2028
Locatie:

Hoge en lage daken

Toelichting:

De dakbedekking was in verband met de sneeuwlaag niet controleerbaar. Omdat het pand in
2004 (volgens tekening, CV-ketel en beglazing) geheel is gerenoveerd (incl. daken) en
bitumineuze dakbedekking circa 25 jaar meegaat, is overlagen van de bedekking pas
opgenomen voor 2028. Indien getwijfeld wordt aan de staat van de dakbedekking
(bijvoorbeeld in verband met plooien, blaasvorming, slechte waterhuishouding etc. kan worden
overwogen een specialistisch en onafhankelijk dakadviesbureau, als Patina dakbeheer te
Beverwijk of B.D.A. Buro Dakadvies te Gorichem het dak te laten inspecteren.
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Bevindingen

VWE Soembawastraat 65

Omschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering I l ‘
Uitgespoeld voegwerk 1.00 pst 2024 ~
Locatie: ; ‘

Voorgevel

Toelichting:

Het voegwerk van de voorgevel is op een enkele plek uitgespoeld. Omdat het merendeel van
het voegwerk nog in redelijke staat is, is pas voor 2030 het totale voegwerk van het pand
opgenomen.

Gevelreiniging en hydrofoberen (het aanbrengen van een waterafstotende laag) is ook
opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Bij het plaatselijk herstellen van voegwerk moet
wel rekening gehouden worden met kleurverschillen.

Kosten nalopen en herstel op basis van een halve mandag, bij aanwezigheid van steigerwerk.

Omeschrijving van de bevinding Hoeveelheid Eenheid Jaar van uitvoering
Scheurvorming metselwerk 1.00 pst 2030
Locatie:

Voorgevel 4e verdieping

Toelichting:

De borstwering van het balkon op de oude zolderverdieping vertoont aan twee zijden
weglopende scheurvorming in het gevelmetselwerk. Dit metselwerk dient op langere termijn
vervangen te worden. Dit is een ingrijpende operatie.

Ook ter plaatse van de onderliggende erkers is plaatselijk lichte scheurvorming zichtbaar in de
hoeken. Daar waar de erker ondersteund wordt door stalen liggers die van de gevel de vioer
inlopen, is vooralsnog slechts sprake van een vloer die licht, bijna niet voelbaar, opbolt.
Waarschijnlijk moet echter ook hiervoor op langere termijn geld gereserveerd gaan worden.
Geadviseerd wordt met aanwezigheid van steigerwerk de open naden tussen erker en gevel
weer met specie te dichten, en deze scheuren te monitoren.

De scheurvorming is uiteraard een momentopname. Het is ook een aandachtspunt voor een
volgende inspectie.
Opgenomen post herstel 4e verdieping incl. steigerwerk.
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7- Jaarplan

Toelichting jaarplan 2018

In het volgende overzicht is het gekozen jaarplan per element opgenomen.

Verklaring van termen

Omschrijving: Gebouwdeel of hoofdgroep met een beschrijving van de handelingen die moeten
worden uitgevoerd.

Element: Het element waar werkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd.

Hvh: (Hoeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.

Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =
vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.

Prijs: De prijs per eenheid.

BTW: BTW percentage H = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%).

2018: Bedrag in jaar van uitvoering.

De hoeveelheid waarop de handeling is gebaseerd en die in het betreffende startjaar is
gepland om uit te voeren.

Rapport parameters

Objectnaam: VVE Soembawastraat 65

Jaarplan over jaar: 2018

Indexcijfer: 0.00 %

Bedragen incl. BTW: p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Jaarplan 2018

VWE Soembawastraat 65
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Element Hoeveelheid Eenheid Prijs  BTW

Diversen

61 Diversen

Klein onderhoud 619 Klein- / klachtenonderhoud 1.00 pst 42350 H 424
Scheurvorming betonopperviak 619 Algemeen 1.00 pst 907.50 H 908
Totaal 61 Diversen 1332
Totaal Diversen 1332
Totaal VVE Soembawastraat 65 1332
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8- Vijfjaren begroting

Toelichting vijfjaren begroting
In het volgende overzicht is de 5 jaren begroting op elementgroep opgenomen.

Verklaring van termen

Omschrijving: Het element, handeling of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering.

Hvh: (Hoeveelheid) Een inschatting van de uit te voeren hoeveelheid.

Enh: (Eenheid) De eenheid waarin de hoeveelheid is uitgedrukt, m1 = strekkende meter, m2 =
vierkante meter, m3 = kubieke meter, st = stuks, en pst = post.

Prijs: De prijs per eenheid.

BTW: BTW percentage H = hoogtarief (21%), L = laagtarief (6%).

Stjr: (Startjaar) Het eerste jaar dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Cy: (Cyclus) De levensduur van een element of afwerking.

Jaren: Per jaar is aangegeven voor welk element/gebouwdeel herstel/onderhoud moet
plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn.

Totaal: Totaal van de kosten voor herstel/onderhoud per element/gebouwdeel.

Rapport parameters

Objectnaam: VVE Soembawastraat 65

Startjaar rapport: 2018

Indexcijfer: 0.00 %

Bedragen incl. BTW: p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Vijfjaren begroting

VWE Soembawastraat 65

Priis BTW Str Cy 2018 2019 2020 2021

Diversen
61 Diversen
619 Algemeen 1.00 pst
Schilderbeurten algemeen 1.00 pst 0.00 L 2020
Afbladderende verf 1.00 pst 0.00 H 2020
Gietijzeren stand- en grondleidingen 1.00 pst 0.00 H 2027
Craquelé en scheurvorming 1.00 pst 0.00 H 2020
Scheurvorming betonopperviak 1.00 pst 907.50 H 2018 908 908
Dakbedekking algemeen 1.00 pst 0.00 H 2028
Uitgespoeld voegwerk 1.00 pst 272.25 H 2024
Scheurvorming metselwerk 1.00 pst 15125.00 H 2030
Totaal 619 Algemeen 908 908
619 Gevelsteiger 1.00 pst
Systeemlsteiger (70 m2) 1.00 pst 1270.50 H 2024 6
Totaal 619 Gevelsteiger
619 Klein- / klachtenonderhoud 1.00 pst
Klein onderhoud 1.00 pst 423.50 H 2018 1 424 424 424 424 424 2120
Totaal 619 Klein- / klachtenonderhoud 424 424 424 424 424 2120
619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter 1.00 pst
Rolsteiger schilderwerk achtergevel (huur 3 1.00 pst 1089.00 H 2020 6 1089 1089
weken)
Totaal 619 Rolsteiger werkhoogte 12 meter 1089 1089
Totaal 61 Diversen 1332 424 1513 424 424 4117
Totaal Diversen 1332 424 1513 424 424 4117
Exterieur
01 Gevels
011 Gevelconstructie metselwerk 63.00 m2
Reinigen en hydrofoberen metselwerk 63.00 m2 13.31 H 2030 12

Totaal 011 Gevelconstructie metselwerk
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Vijfjaren begroting

VWE Soembawastraat 65

Prijs BTW Stjr 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal
012 Gevelafwerking pleisterwerk 9.00 m2
Reinigen / coaten pleisterwerk 9.00 m2 25.41 H 2026 12
Vervangen pleisterwerk 9.00 m2 106.48 H 2052 48

Totaal 012 Gevelafwerking pleisterwerk

012 Gevelafwerking voegwerk geknipt 39.00 m2
Vervangen voegwerk geknipt voorgevel 39.00 m2 194.81 H 2030 48

Totaal 012 Gevelafwerking voegwerk geknipt

012 Gevelafwerking voegwerk platvol 24.00 m2
Vervangen voegwerk platvol achtergevel 24.00 m2 68.97 H 2052 48

Totaal 012 Gevelafwerking voegwerk platvol

013 Gevelbekleding volkernplaat 23.00 m2
Reinigen en behandelen met was 23.00 m2 14.52 H 2020 6 334 334
Vervangen bekleding volkernplaat 23.00 m2 181.50 H 2052 48
Totaal 013 Gevelbekleding volkernplaat 334 334
014 Loodslabben opgaand werk 6.00 ml
Vervangen loodslabben 6.00 ml 88.33 H 2052 48

Totaal 014 Loodslabben opgaand werk

016 Buitenplafonds hout 6.00 m2

Reservering  voor renovatie  houten 6.00 m2 157.30 H 2052 48
buitenplafonds

Totaal 016 Buitenplafonds hout

017 Hemelwaterafvoer pvc 17.00 mi
Vervangen hemelwaterafvoer pvc 17.00 mil 45.98 H 2032 30

Totaal 017 Hemelwaterafvoer pvc

Totaal 01 Gevels 334 334
02 Balkons
022 Balkon afwerking coating 18.00 m2

Vervangen (Triflex ongewapend 0.9.) 18.00 m2 118.58 H 2020 36 2134 2134
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Vijfjaren begroting

VWE Soembawastraat 65

Prijs BTW Stjr

vereniging ©®
eigen huis

2018 2019 2020 2021 2022

022 Balkon afwerking coating 18.00 m2
Totaal 022 Balkon afwerking coating 2134 2134
022 Terras / dak afwerking bitumen met tegel 22.00 m2
Vervangen bitumen dak + terras 22.00 m2 94.42 2028 24
Vervangen tegels terras 2.00 m2 49.61 H 2028 36
Totaal 022 Terras / dak afwerking bitumen met tegel
026 Balkonscherm volkern 6.00 st
Vervangen balkonscherm kunststof/volkern 6.00 st 440.44 H 2052 48
Reinigen en behandelen met was 1-zijdig 6.00 st 12.10 2020 6 73 73
Totaal 026 Balkonscherm volkern 73 73
026 Hekwerk aluminium 28.00 ml
Vervangen hekwerk aluminium 28.00 mi 358.16 2052 48
Totaal 026 Hekwerk aluminium
Totaal 02 Balkons 2207 2207
03 Buitenkozijnen
031 Buitenkozijnen hout 106.00 m2
Renovatie buitenkozijnen hout 106.00 m2 71.39 2028 24
Totaal 031 Buitenkozijnen hout
035 Buitendeur hout overig 16.00 st
Reservering vervangen buitendeur hout 2.00 st 786.50 2028 24
Totaal 035 Buitendeur hout overig
035 Buitendeur hout woningentree 2.00 st
Reservering vervangen buitendeur 1.00 st 1270.50 2028 24
woningentree
Totaal 035 Buitendeur hout woningentree
036 Ramen hout 27.00 st
Reservering vervangen ramen hout 3.00 st 665.50 2028 24
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Vijfjaren begroting

VWE Soembawastraat 65

Prijs BTW Stjr Cy 2018 2019 2020 2021 2022 Totaal

036 Ramen hout 27.00 st

Totaal 036 Ramen hout

037 Hang en sluitwerk gemeenschappelijk 1.00 st
Vervangen hang en sluitwerk 1.00 st 251.68 H 2028 24

Totaal 037 Hang en sluitwerk gemeenschappelijk

Totaal 03 Buitenkozijnen

04 Beglazing
042 Isolerende beglazing 70.00 m2
Reservering vervangen dubbel glas 1.00 m2 638.88 H 2028 2

Totaal 042 Isolerende beglazing

Totaal 04 Beglazing

05 Daken
053 Dakbedekking bitumen 48.00 m2
Overlagen bitumen 48.00 m2 56.87 H 2028 48
Klein onderhoud bitumen 48.00 m2 7.26 H 2022 6 348 348
Vervangen bitumen incl. isolatie 48.00 m2 100.43 H 2052 48
Totaal 053 Dakbedekking bitumen 348 348
053 Randstrook bitumen 26.00 mi
Vervangen randstrook bitumen 26.00 mi 35.09 H 2028 24

Totaal 053 Randstrook bitumen

058 Boeiboord hout 35.00 mi
Vervangen boeiboord hout 35.00 mi 88.33 H 2052 48

Totaal 058 Boeiboord hout

058 Dakrandafwerking zink 26.00 ml
Vervangen dakrandafwerking zink 26.00 mi 50.82 H 2028 24

Totaal 058 Dakrandafwerking zink
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Vijfjaren begroting

VWE Soembawastraat 65

Prijs BTW Stjr Cy 2018 2019 2020 2021 2022

059 Loodslabben plat dak 6.00 ml
Vervangen loodslabben plat dak / terras 6.00 ml 114.95 H 2052 48

Totaal 059 Loodslabben plat dak

Totaal 05 Daken 348 348

06 Schoorstenen

062 Dakdoorvoer 11.00 st
Vervangen dakdoorvoer 11.00 st 106.48 H 2028 24

Totaal 062 Dakdoorvoer

Totaal 06 Schoorstenen

09 Buitenschilderwerk

093 Schilderwerk op hout boeiboord achtergevel 20.00 ml
Groot onderhoud 20.00 mi 18.02 L 2020 6 360 360

Totaal 093 Schilderwerk op hout boeiboord achtergevel 360 360

093 Schilderwerk op hout boeiboord voorgevel 15.00 ml
Groot onderhoud 15.00 ml 18.02 L 2024 6

Totaal 093 Schilderwerk op hout boeiboord voorgevel

093 Schilderwerk op hout dakoverstek 6.00 m2
voorgevel
Groot onderhoud 6.00 m2 50.88 L 2024 6

Totaal 093 Schilderwerk op hout dakoverstek voorgevel

093 Schilderwerk op hout deur achtergevel 12.00 st

Groot onderhoud 1-zijdig 12.00 st 72.08 L 2020 6 865 865
Totaal 093 Schilderwerk op hout deur achtergevel 865 865
093 Schilderwerk op hout deur voorgevel 400 st

Groot onderhoud 1-zijdig 400 st 87.98 L 2024 6

Totaal 093 Schilderwerk op hout deur voorgevel
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Vijfjaren begroting

VWE Soembawastraat 65

Prijs BTW Stjr 2018 2019 2020 2021 2022

093 Schilderwerk op hout kozijn en raam 52.00 m2
achtergevel

Groot onderhoud 52.00 m2 54.06 L 2020 6 2811 2811
Totaal 093 Schilderwerk op hout kozijn en raam achtergevel 2811 2811
093 Schilderwerk op hout kozijn en raam 54.00 m2
voorgevel

Groot onderhoud 54.00 m2 57.24 L 2024 6

Totaal 093 Schilderwerk op hout kozijn en raam voorgevel

093 Schilderwerk op hout plafond achtergevel 6.00 m2
Groot onderhoud 6.00 m2 50.88 L 2020 12 305 305
Totaal 093 Schilderwerk op hout plafond achtergevel 305 305

093 Schilderwerk op metaal console achtergevel 10.00 st

Groot onderhoud 10.00 st 42.40 L 2020 6 424 424
Totaal 093 Schilderwerk op metaal console achtergevel 424 424
094 Schilderwerk buiten betonconstructie 18.00 m2
achtergevel

Groot onderhoud 18.00 m2 25.44 L 2020 12 458 458
Totaal 094 Schilderwerk buiten betonconstructie achtergevel 458 458
094 Schilderwerk buiten betonconstructie 3.00 m2
voorgevel

Groot onderhoud 3.00 m2 25.44 L 2024 12

Totaal 094 Schilderwerk buiten betonconstructie voorgevel

Totaal 09 Buitenschilderwerk 5223 5223

Totaal Exterieur 7764 348 8112

Interieur en installatie

20 Interieur algemeen

202 Trappenhuis algemeen 1.00 pst
Renovatie trappenhuis 1.00 pst 4537.50 H 2027 18

Totaal 202 Trappenhuis algemeen

Totaal 20 Interieur algemeen
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Vijfjaren begroting

VWE Soembawastraat 65

Priis BTW Str Cy 2018 2019 2020 2021

%0

2022

Totaal

42 Gas, water en Sanitair

421 Gasvoorziening leidingnet algemeen 1.00 pst
Reservering voor renovatie 1.00 pst 2843.50 H 2052 48

Totaal 421 Gasvoorziening leidingnet algemeen

422 Watervoorziening leidingnet algemeen 1.00 pst
Reservering voor renovatie 1.00 pst 2208.25 H 2052 48

Totaal 422 Watervoorziening leidingnet algemeen

Totaal 42 Gas, water en Sanitair

43 Vuilafvoervoorziening

432 Binnenriolering leidingstelsel algemeen 1.00 pst
Reservering voor renovatie 1.00 pst 9438.00 H 2027 48

Totaal 432 Binnenriolering leidingstelsel algemeen

Totaal 43 Vuilafvoervoorziening

44 Elektrische-installatie

441 Elektra verlichting 4.00 st
Vervangen armaturen 4.00 st 90.75 H 2040 36

Totaal 441 Elektra verlichting

442 Deurmeldinstallatie 1.00 st
Vervangen deuropener 1.00 st 220.22 H 2039 12
Vervangen deurmeldinstallatie 1.00 st 907.50 H 2027 24

Totaal 442 Deurmeldinstallatie

442 Halofoon-installatie 4.00 st
Vervangen halofoon 4.00 st 151.25 H 2027 24

Totaal 442 Halofoon-installatie

Totaal 44 Elektrische-installatie

Totaal Interieur en installatie
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Vijfjaren begroting

VWE Soembawastraat 65
Hvh Enh Priis BTW Stir Cy 2018 2019 2020 2022  Totaal

1332 424 9277 424 772 12229

Totaal VVE Soembawastraat 65
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9- Tienjaren begroting

Toelichting 10 jaren begroting

In de volgende overzichten zijn de 10 jaren begroting op elementgroep opgenomen.
Verklaring van termen
Omschrijving: Het element of gebouwdeel (gevels, daken enz.) met standaard codering.

Jaren: Per jaar is aangegeven voor welk elementengroep/gebouwdeel herstel/onderhoud
moet plaatsvinden en wat de kosten hiervoor zijn.

Totaal: Totaal van de kosten over 10 jaar, voor herstel/onderhoud per elementengroep/
gebouwdeel.

Rapport parameters

Objectnaam: VVE Soembawastraat 65

Startjaar rapport: 2018

Indexcijfer: 0.00 %

Bedragen incl. BTW: p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Tienjaren begroting

VVE Soembawastraat 65

2018 PAOKRS) 2020 2022 2023 2024 2026

Diversen

619 Diversen 1332 424 1513 424 424 424 1966 424 1513 424

8868

Totaal Diversen 1332 424 1513 424 424 424 1966 424 1513 424

Exterieur

8868

011 Gevelconstructie

012 Gevelafwerking 229
013 Gevelbekleding 334 334
014 Voorzieningen in de gevel

016 Gevel diversen

017 Hemelwaterafvoeren

022 Balkon afwerking 2134

026 Balkon hekken e.d. 73 73
031 Buitenkozijnen hout

035 Buitendeuren

036 Ramen

037 Hang en sluitwerk

042 Dubbele beglazing

053 Bitumineuze dakbedekking 348

058 Boeien, overstekken e.d.

059 Diversen daken

062 Rookgasafvoeren

093 Schilderwerk 4765 4018 4460

094 Dekkend op steenachtig 458 76

229
668

2134

146

348

13243

534

Totaal Exterieur 7764 348 4094 5096

Interieur en installatie

17302

202 Renovatie trappenhuis 4538
421 Gasvoorziening

422 Watervoorziening

432 Binnenriolering 9438
441 Lichtnet

442 Communicatievoorzieningen 1513
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Tienjaren begroting

VVE Soembawastraat 65
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Totaal Interieur en installatie 15489 15489
Totaal VVE Soembawastraat 1332 424 9277 424 772 424 6060 424 6609 15913 41659
65
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10- Kapitalisatie

Toelichting kapitalisatie

Dit onderdeel geeft aan wat het kapitaal moet zijn en hoe dit verdeeld is over de geplande periode.
Indien het beginsaldo is opgegeven door de VVE wordt dit meegenomen in de berekening.

De "rode" cijfers zijn de totale uitgaven per jaar. Deze bedragen worden gelijk verdeeld over de
planningsjaren. Hierdoor zijn de reserveringen per jaar gelijk.

Verklaring van termen

Begrotingsjaar: Het betreffende jaar van de begroting.

Uitgaven per jaar: De totale uitgaven voor het onderhoud in het betreffende jaar.
Reservering: De gemiddeld noodzakelijke reservering per jaar.

Saldo na uitgaven: Het overgebleven saldo na uitgaven plus reservering

Rapport parameters

Objectnaam: VWVE Soembawastraat 65

Startjaar rapport: 2018

Indexcijfer: 0.00 % Dit is de opgegeven indexering waarmee de kosten jaarlijks zijn
gestegen.

Rapport horizon: 30 Jaar Dit is de looptijd van de kapitalisatie en reservering.

Beginsaldo: 7500.00 Het opgegeven beginsaldo.

Bedragen incl. BTW: p Indien aangevinkt is inclusief BTW, anders is exclusief BTW.
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Kapitalisatie

VVE Soembawastraat 65

Begrotings jaar Uitgaven per jaar Reservering Saldo na uitgaven
2018 1332 4814 10982
2019 424 4814 15371
2020 9277 4814 10908
2021 424 4814 15297
2022 772 4814 19339
2023 424 4814 23729
2024 6060 4814 22482
2025 424 4814 26872
2026 6609 4814 25076
2027 15913 4814 13977
2028 22031 4814 -3240
2029 424 4814 1149
2030 29913 4814 -23950
2031 424 4814 -19561
2032 8564 4814 -23311
2033 424 4814 -18921
2034 1411 4814 -15519
2035 424 4814 -11129
2036 6427 4814 -12743
2037 424 4814 -8353
2038 7248 4814 -10787
2039 644 4814 -6618
2040 1774 4814 -3578
2041 424 4814 811
2042 7190 4814 -1565
2043 424 4814 2825
2044 7782 4814 -144
2045 4962 4814 -292
2046 1411 4814 3110
2047 424 4814 7500
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