MeJ O D. - 2026 DATUM: 1 February 2026 VERENIGING VAN EIGENAARS

Naam: VERENIGING VAN EIGENAARS 1e jaar bewoning 2011 ONDERSPLITSING GEBOUW "MIDDENWAARD M5"
Adres: Kwarts 1 t/m 35 Aantal woningen 35 TE HEERHUGOWAARD"
Plaats: Heerhugowaard aantal parkeerplaatsen 45 JAARREKENING 2026
Bouwjaar 2010 aantal bergingen 35 7.P.M. van Wonderen
MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2026 - 2035 "Kosten Algemeen" Index 5 t/m 84 (parkeerpl. & woningen) “
code| Nr. | Omschrijving HandelindaantalleenhJeenh./prijsstartjaafcyclus| subtotaal [BTW| Totaal | Jaarlijks | 2026 | 2027 | 2028 [ 2029 | 2030 | 2031 [ 2032 | 2033 | 2034
10 Renovatie dakbedekking over bestaande bitume laag:
alg. | 10.01 |Jaarlijks "Dak Inspectie"”, l-le & 5e verdieping inspectie 1150 1 m2 | € 1,15 2024 1 € 1322,50| 21% | € 1.600,23| € 1.600,23| € 1.600,23|€ 1.600,23| € 1.600,23| € 1.600,23| € 1.600,23| € 1.600,23| € 1.600,23| € 1.600,23| € 1.600,23| € 1.600,23 | € 16.002,25
alg. | 10.02 |Dak bitumen, 4e & 5e verdieping vervangen| 1150 m2 | € 52,00 2041 30 € 59.800,00| 21% | € 72.358,00| € 2.411,93 € -
alg. | 10.03 |Dakrandafwerking aluminium daktrim vervangen| 342 ml | € 18,50 | 2041 30 € 6.327,00| 21% | € 7.655,67 | € 255,19 € -
alg. | 10.04 |Dak bitumen fietsenstalling & veranda vervangen| 340 m2 | € 43,00 2041 30 € 14.620,00| 21% | € 17.690,20 | € 589,67 € -
alg. | 10.05 [Mechanische dakventilatie vervangen 10 st. € 850,00 2036 25 € 8.500,00| 21% | € 10.285,00| € 411,40 € -
alg. | 10.06 |Valbeveiliging onderhoud inspectie st. | € 30,50 2017 1 € - 21% | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
alg. | 10.07 |Hwa's totaal @ 80cm (incl. hulpmiddelen) vervangen| 240 ml | € 50,00 2035 25 € 12.000,00| 21% | € 14.520,00| € 580,80 € 14.520,00| € 14.520,00
€ 1.600,23 | € 1.600,23 | € 1.600,23 | € 1.600,23 | € 1.600,23 | € 1.600,23 | € 1.600,23 | € 1.600,23 | € 1.600,23 | € 16.120,23 | € 30.522,25
11 Zonnepanelen: (geplaatst 2015)
alg. | 11.01|Zonnepanelen N vervangen 88 st. € 250,00 2036 25 € 22.000,00| 21% | € 26.620,00| € 1.064,80 € -
alg. | 11.02|"Scope 12" inspectie PV Installatie (panelen) | inspectie 1 st. | € 1.250,00| 2026 5 € 1.250,00| 21% | € 1.512,50| € 302,50 | € 1.512,50 € 1.512,50 € 3.025,00
alg. | 11.03|Omvormer(s) geplaatst 2023 vervangen 1 st. € 2.500,00 2023 8 € 2500,00|21%| € 3.025,00| € 378,13 € 3.025,00 € 3.025,00
€ 1.512,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €4.537,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.050,00
12 Schilder-,Renovatiewerkzaamheden: (woningen)
alg. | 12.01 |Gevelkozijn/raam L.&R. zijde, (uitp.) dekkeng 243 ml | € 12,55 2020 5 € 3.04965| 9% | € 3.324,12| € 664,82 € 3.623,29 € 3.623,29| € 7.246,58
alg. | 12.02 |Gevelkozijn/raam voorzijde, (uitp.)| dekkend 1850 ml | € 12,55 2020 5 € 23.217,50| 9% | € 25.307,08| € 5.061,42 € 27.584,71 € 27.584,71| € 55.169,42
alg. | 12.03 |Geveldeur met glas, voor-,L.&R. zijde (uitp.) dekkend 29,5 m2 | € 42,00 2020 5 € 1.23900| 9% | € 1.350,51| € 270,10 € 1.472,06 € 1.472,06|€ 2.944,11
alg. | 12.04 |Balkonkozijn/raam 2,3,4 & 5e verd. (Inp.) | dekkend 1075 ml | € 10,00 2019 8 € 10.750,00| 9% | € 11.717,50| € 1.464,69 € 11.717,50 € 11.717,50 | € 23.435,00
alg. | 12.05 |Balkon-,geveldeur met glas, (Inp.] dekkend 280 m2 | € 36,00 2019 8 € 10.080,00| 9% | € 10.987,20| € 1.373,40 € 10.987,20 € 10.987,20 | € 21.974,40
alg. | 12.06 |Balkonschermen (I dekkend 120 m2 | € 25,00 2022 12 € 3.000,00| 9% | € 3.270,00| € 272,50 € 3.564,30 € 3.564,30
alg. | 12.07 |Gevelkozijn/raam, achterzijde (Inp.)| dekkend 1325 ml | € 9,58 2018 8 € 12.686,88| 9% | € 13.828,69| € 1.728,59|€ 14.243,55 € 15.073,28 € 29.316,83
alg. | 12.08 |Geveldeuren woningen, achterzijde (Uitp.) dekkend 75 m2 | € 40,00 2018 8 € 3.000,00| 9% | € 3.270,00| € 408,75 € 3.368,10 € 3.564,30 € 6.932,40
alg. | 12.09 |Hoogwerker schilderwerk voorzijde (Uitp.) post 1 st. | € 3.450,00 2020 5 € 3.450,00| 9% | € 3.760,50| € 752,10 € 4.098,95 € 4.09895| € 8.197,89
alg. | 12.10 |Buitenkozijnen/ramen voor-,zijkanten renoveren| 230 m2 | € 20,00 2030 5 € 4.600,00| 21% | € 5.566 | € 1.113,20 € 6.066,94 € 6.066,94 | € 12.133,88
alg. | 12.11 |Buitenkozijnen/ramen achterzijde renoveren| 100 m2 | € 20,00 2034 8 € 2.000,00|21%| € 2.420,00| € 302,50 € 2.637,80 € 2.637,80 € 5.275,60
alg. | 12.12 | Anti-slip Tapijt, Galerijbekleding (PAM) aanschaf | 426 | m2 | €  49,63| 2020 15 | € 21.140,25| 21% | € 25579,70| € 1.705,31 € 25.579,70 | € 25.579,70
€ 20.249,45| € 22.704,70 € 0,00 € 0,00 € 42.845,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.839,68| € 91.130,34| € 201.770,12
13 Installaties e.d.
alg. 113.01 |Hydrofoor pomp vervangen 1 st. | € 8.750,00 2026 15 € 9.250,00| 21% | € 11.192,50| € 746,17 | € 11.192,50 € 11.192,50
alg. |13.02 |Hydrofor pomp, 10 jarig Contract (t/m 2024) | inspectie st. |€ 574,00 2013 1 € - 21% | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
alg. |113.03 |Onderhoud drogeblusleidingen inspectie 2 st. | € 395,00 2022 5 € 790,00 | 21% | € 955,90 | € 191,18 € 955,90 € 955,90 € 1.911,80
alg. 113.04 |Jaarlijks onderhoud brandkranen inspectie st. | € 18,00 2017 1 € - 21% | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
€ 11.192,50 € 955,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 955,90 € 0,00 € 0,00 €0,00] €13.104,30
14 Algemeen:
alg. 14.-01 Voordeuren woningen (vervangen) vervangen 10 st. | € 2.100,00 2024 16 € 21.000,00| 12% | € 23.520,00| € 1.470,00 € -
alg. [14.02 |Afst. kozijnen/ramen, deuren & schuifpuien |onderhoud| 35 st. | € 110,00| 2026 3 |€ 3850,00|21%|€ 4.65850| € 1.552,83|€ 4.658,50 € 4.658,50 € 4.658,50 € 4.658,50|¢€ 18.634,00
alg. |14.03 |Vervangen hang en sluitwerk (alg/woningen) | vervangen 35 st. | € 365,00 2031 20 € 12.775,00| 21% | € 15.457,75| € 772,89 € 15.457,75 € 15.457,75
alg. 114.04 |Aanschaf materiaal e.d. vervangen 1 st. | € 1.000,00 2011 5 € 1.000,00| 21%| € 1.210,00| € 242,00 € 1.210,00 € 1.210,00 € 2.420,00
alg. |114.05 |Dagelijks onderhoud inspectie 1 st. | € 1.500,00 2017 1 € 1500,00| 0% | € 1.500,00| € 1.500,00|€ 1.500,00|€ 1.500,00|€ 1.500,00|€ 1.500,00|€ 1.500,00|€ 1.500,00|€ 1.500,00|€ 1.500,00|€ 1.500,00|€ 1.500,00|¢€ 15.000,00
alg. |14.06 |Déletatie/kitvoegen herstel-,vervangen vervangen| 425 ml | € 9,25| 2020 10 € 3931,25|21% | € 4.756,81| € 475,68 € 4.756,81 € 4.756,81
alg. |14.07 |Vervangen/reinigen rookgasafvoeren onderhoud| 35 st. | € - 2026 15 € - 21% | € - € - € - € -
alg. |14.08 |Gevelreiniging "Appartement Gebouw" onderhoud 0 m2 | € - 2026 15 | € - 21% | € - € - € -
alg. |114.09 |Planten-,boombakken, incl. 3,5 m3 Substraat | vervangen 6 st. | € 550,00 2016 10 € 3.300,00| 21% | € 3.993,00| € 399,30 € 3.993,00 € 3.993,00
alg. |14.10 |Veranda nabij bergingen vervangen 1 st. | € 4.500,00 2016 20 € 4.500,00| 21% | € 5.445,00| € 272,25 € -
€11.361,50 €1.500,00 € 1.500,00 €6.158,50 €6.256,81 € 18.167,75 €6.158,50 € 1.500,00 € 1.500,00 €6.158,50] € 60.261,56
Totaal: € 28.734 €45.916,18| € 26.760,83| € 3.100,23| € 7.758,73| € 50.702,98| € 24.305,48| € 8.714,63| € 3.100,23| € 27.939,90| €113.409,07| € 311.708,23
indexering 5% €48.211,99| € 28.098,87| € 3.255,24| € 8.146,66| € 53.238,13| € 25.520,75| € 9.150,36| € 3.255,24| € 29.336,90| € 119.079,52
AANDUIDINGEN: 2026 | 2027 | 2028 | 2029 [ 2030 | 2031 | 2032 [ 2033 | 2034 | 2035
Inp. =Inpandig Reserve aanvang boekjaar €40.123 €13.911 €7.812 € 26.557 € 40.410 €9.172 € 5.652 € 18.501 € 37.246 € 29.909
Uitp. = Uitpandig Dotatie algemeen € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000 € 22.000
W.H. = Wereld Haven Jaarlijkse lasten € 48.212 € 28.099 € 3.255 € 8.147 € 53.238 € 25.521 € 9.150 € 3.255 € 29.337 € 119.080
Reserve einde boekjaar €13.911 €7.812 €26.557 €40.410 €9.172 €5.652 €18.501 €37.246 € 29.909 | -€67.170




DATUM:

Mm.' OOODO - 2026

1 February 2026 VERENIGING VAN EIGENAARS

Naam: VERENIGING VAN EIGENAARS le jaar bewoning 2011 ONDERSPLITSING GEBOUW "MIDDENWAARD M5"
Adres: Kwarts 1 t/m 35 Aantal woningen 35 TE HEERHUGOWAARD"
Plaats: Heerhugowaard aantal parkeerplaatsen 45 JAARREKENING 2026
Bouwijaar: 2010 aantal bergingen 35 7.P.M. van Wonderen
MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2026 - 2035 "Kosten woningen" Index 5 t/m 39
code| Nr. | Omschrijving Handelindaantalleenh Jeenh./prijsstartjaal cyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
20 Schilderwerkzaamheden algemeneruimtes:
alg. | 20.01|Binnenkozijnen bergingen (Inp.) dekkend 235 ml | € 9,50 2026 15 € 2232,50| 9% | € 2.433,43| € 162,23 | € 2.433,43 € 2.433,43
alg. | 20.02|Binnendeuren bergingen (Inp.) dekkend 85 m2 | € 40,00 2026 15 € 3.400,00| 9% | € 3.706,00| € 247,07 | € 3.706,00 € 3.706,00
alg. | 20.03|Kozijnen, trappenhal/bergingen (uitp.) dekkend 35 ml | € 11,00 | 2025 14 | € 385,00 9% | € 419,65 | € 29,98 € -
alg. | 20.04|Deuren, glas/staal - berging. & traphal. (uitp.)| dekkend 10 m2 | € 40,00 | 2025 14 | € 400,00 9% | € 436,00 | € 31,14 € -
alg. | 20.05|Binnenkozijnen, technisch-,alg. ruimtes (Inp.) | dekkend 190 ml | € 9,45 2025 14 | € 1.79550| 9% | € 1.957,10]| € 139,79 € -
alg. | 20.06|Binnendeuren, technisch-,alg. ruimtes (Inp.) | dekkend 71 m2 | € 28,00 2025 14 € 1988,00| 9% | € 2.166,92| € 154,78 € -
alg. | 20.07|Spuitwerk algemene ruimtes dekkend 1000 m2 | € 7,00 2027 16 € 7.000,00| 9% | € 7.630,00| € 476,88 € 7.630,00 € 7.630,00
alg. | 20.08|Systeemplafonds algemene ruimtes vervangen 60 m2 | € 25,00 2031 20 € 1.500,00| 21% | € 1.815,00| € 90,75 € 1.815,00 € 1.815,00
€ 6.139,43| € 7.630,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.815,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00| € 15.584,43
21 Beheer-,onderhoud personenlift e.d.
alg. | 21.01|Liftkeuring & onderhoud onderhoud 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.02[Liftmachine, Tractie, staalkabel & moleiwiel vervangen 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.03|Liftbesturing; motor, relais, kabel & hangkabel| vervangen 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.04|Cabinedeuren: vervangen| 1 | post [€ - 20.. 1 e - | 21% ] € - e - Zie bijgevoegde, gespecificeerde "MJOP 2026 t/m 2035" kosten personenlift; Index 5 tm 39 |« -
alg. | 21.05/Schachtdeuren & schachtdeur revisie inspectie 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.06|Tableaus & Signalering inspectie 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.07|Liftcabine, diverse onderdelen inspectie 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.08|Snelheidsbegrenzer en regelaar inspectie 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.09|Tegengewicht, slofhouder, omleidwiel e.d. onderhoud 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
€7.606,90| €9.171,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.248,70 € 0,00 € 0,00| € 35.956,36| € 48.714,60| € 104.091,46
22 Installaties e.d.
alg. |22.01 |Balcon beglazing vervangen 27 st. | € 450,00 2011 21 € 12.150,00| 21% | € 14.701,50| € 700,07 € 14.701,50 € 14.701,50
alg. |22.02 |Accu's tbv Noodverlichting armaturen vervangen 67 st. | € 23,50 2021 5 € 157450 21% | € 1.905,15| € 381,03|€ 1.905,15 € 1.905,15 € 3.810,29
alg. |22.03 |Armaturen onderhoud inspectie st. | € 5,75 2017 1 € - 21% | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
alg. 122.04 |Vluchtwegsignalering e.d. vervangen| 13 st. | € 40,00 | 2024 13 | € 520,00 | 21% | € 629,20 | € 48,40 € -
alg. |122.05 |Camara's e.d. entreehal en autolift (2016) vervangen 5 st. | € 400,00| 2017 10 | € 2.000,00] 21% | € 2.420,00| € 242,00 € 2.420,00 € 2.420,00
alg. |122.06 |Deurdrangers vervangen 18 st. | € 219,00 2031 20 € 3942,00|21%| € 4.769,82| € 238,49 € 4.769,82 € 4.769,82
alg. |122.07 |Automatische deurdrangers (Centrale hal) vervangen 1 st. | € 2.600,00| 2021 12 | € 2.600,00]21%| € 3.146,00| € 262,17 € 3.146,00 € 3.146,00
alg. |122.08 |Video-,intercom en huistelefoon vervangen 35 st. | € 430,00 2022 14 € 15.050,00| 21% | € 18.210,50| € 1.300,75 € -
alg. |22.09 [Belknoppen/drukkers vervangen 35 st. | € 45,00 2022 14 € 157500 21%| € 1.90575|¢€ 136,13 € -
alg. |22.10 |Postkasten/bussen e.d. vervangen 35 st. | € 120,00 2031 20 € 420000 21%| € 5.082,00| € 254,10 € 5.082,00 € 5.082,00
€ 1.905,15| € 2.420,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00| €11.756,97| € 14.701,50] € 3.146,00 € 0,00 €0,00] €33.929,61
23 Algemeen:
alg. |23.01 |Schoonmaken algemeneruimtes (Rowinkel) onderhoud 1 post | € 2.665,00| 2019 1 € 266500 21%|€ 3.224,65| € 3.22465| € 3.224,65| € 3.224,65| € 3.224,65| € 3.22465| € 3.224,65| € 3.224,65| € 3.224,65| € 3.224,65| € 3.224,65| € 3.224,65| € 32.246,50
alg. |23.02 |Jaarlijks onderhoud brandblussers onderhoud st. | € 10,50 | 2023 1 € - 21% | € - € - - - - - - - - € - - - € -
alg. |23.03 |5 Jaarlijkse kosten brandblussers onderhoud 12 st. | € 39,75 2023 5 € 477,00 | 21% | € 577,17 | € 115,43 € 577,17 € 577,17 € 1.154,34
alg. |23.04 |10 Jaarlijkse kosten brandblussers onderhoud 12 st. | € 85,00 2023 10 € 1.020,00| 21% | € 1.234,20| € 123,42 € 1.234,20 € 1.234,20
alg. |23.05 |Onderhoud automatsche deurdranger onderhoud st. | € 75,00 2023 2 € - 21% | € - € - € - € - € - € - € - € -
€3.224,65 €3.224,65 €3.801,82 €3.224,65 €3.224,65 €3.22465 €3.224,65 €5.036,02 €3.224,65 € 3.224,65| € 34.635,04
Totaal: €15.966 | € 20.441,02| € 13.274,65| € 3.801,82| € 3.224,65| € 3.224,65| € 27.045,32| € 17.926,15| € 8.182,02| € 39.181,01| € 51.939,3| € 188.240,54
indexering 5% € 21.463,07| € 13.938,38| €3.991,91| € 3.385,88| € 3.385,88]| € 28.397,58| € 18.822,46] € 8.591,12| € 41.140,06| € 54.536,21
AANDUIDINGEN: 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Inp. = Inpandig Reserve aanvang boekjaar €42.230 € 31.767 € 28.829 € 35.837 € 43.451 € 51.065 € 33.668 € 25.845 € 28.254 -€ 1.886
Uitp. = Uitpandig Dotatie algemeen € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000
W.H. = Wereld Haven Jaarlijkse lasten € 21.463 € 13.938 € 3.992 € 3.386 € 3.386 € 28.398 € 18.822 € 8.591 € 41.140 € 54.536
Reserve einde boekjaar €31.767 €28.829 €35.837 €43.451 €51.065 €33.668 €25.845 €28.254 -€1.886 | -€45.422




MQJ .D.D - 2026

DATUM:

1 February 2026

VERENIGING VAN EIGENAARS

Naam: VERENIGING VAN EIGENAARS 1e jaar bewoning 2011 ONDERSPLITSING GEBOUW "MIDDENWAARD M5"
Adres: Kwarts 1 t/m 35 Aantal woningen 35 TE HEERHUGOWAARD"
Plaats: Heerhugowaard aantal parkeerplaatsen 45 JAARREKENING 2026
Bouwijaar: 2010 aantal bergingen 35 3.P.M. van Wonderen :
MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2026 - 2035 "Kosten personenlift" Index 5 t/m 39 : i g $ ooty
code| Nr. | Omschrijving Handelingaantalleenh Jeenh./prijsstartjaal cyclus| subtotaal [BTW| Totaal [ Jaarlijks | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 [ 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | TOTAAL
0.1 Beheer-,onderhoud personenlift e.d.
alg. | 01.01 |Liftkeuringen personenlift "ABOMA" inspectie post | € 150,00 | 18-mnd 1 - 21% | € - € - € - - - € - - - € - - - - € -
alg. | 01.02 |Personenlift onderhoudscontract onderhoud post | € 1.899,00 2024 1 € - 21% | € - € - € - - - € - € - € - € - € - € - - € -
0.2| Nr. |Liftmachine Handelindaantalleenheenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 02.01|Tractieschijf vervangen| 1 | post | € 3.300,00| 2024 12 | € 3300,00|21%|€ 399300|€ 33275 € -
alg. | 02.02|Staalkabels vervangen| 1 | post | € 6.050,00| 2023 13 | € 6.05000|21%|€ 7.32050|€ 56312 € -
alg. | 02.03|Omleidwielen vervangen| 1 | post | € 5.800,00| 2023 13 | € 5.80000|21%|€ 701800|€ 53985 € -
alg. | 02.04 vervangen 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
0.3| Nr. [Liftbesturing Handelindaantalleenh.leenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal |BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 03.01|Liftbesturing/motor personenlift vervangen| 1 | post | €17.500,00| 2034 23 | € 17.500,00 | 21% | € 21.17500|€ 920,65 € 21.175,00 €  21.175,00
alg. | 03.02|Fregentieregeling vervangen| 1 | post | € 5.500,00| 2024 10 |€ 550000 21%|€ 6.65500|€ 66550 € 6.655,00 € 6.655,00
alg. | 03.03|Hoofdstroomrelais vervangen| 1 | post | € 860,00| 2024 10 |€ 860,00 21%|€ 1.04060|€ 104,06 € 1.040,60 € 1.040,60
alg. | 03.04|Hulprelais vervangen| 1 | post | € 740,00| 2024 10 |€ 740,00|21%|€  89540]| € 89,54 € 89540 € 895,40
alg. | 03.05|Hangkabel vervangen| 1 | post | € 1.636,00| 2034 23 |€ 163600(21%|€ 197956 ¢€ 86,07 € 1.979,56 € 1.979,56
0.4| Nr. [Cabinedeuren Handelingaantalleenh Jeenh./prijsstartjaalcyclus| subtotaal |[BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 04.01|Cabinedeur vervangen| 1 | post | € 8.500,00| 2035 24 | € 8500,00(21%|€ 10.28500|€ 42854 € 10.28500|€  10.285,00
alg. | 04.02|Cabinedeur reviseren revisie 1 | post | € 860,00 2025 10 |€ 860,00|21%|€ 1.04060|€ 104,06 € 1.040,60 | € 1.040,60
alg. | 04.03|Deuraandrijving onderhoud| 1 | post | € 4.700,00| 2025 10 | € 4.70000|21%|€ ©5.687,00|€ 56870 € 5.687,00|¢€ 5.687,00
alg. | 04.04|sensorlijst vervangen| 1 | post | € 1.700,00| 2025 10 |€ 170000]21%|€ 2057,00(€ 20570 € 2.057,00|¢€ 2.057,00
0.5| Nr. [Schachtdeuren Handelindaantalleenheenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 05.01|Schachtdeuren vervangen| 1 | post | €24.500,00| 2035 24 | € 2450000 21% | € 29.645,00| € 1.23521 € 29.64500|€  29.645,00
alg. | 05.02|Schachtdeuren reviseren revisie 1 | post | € 3.320,00( 2026 15 |€ 332000 21%|€ 401720(€ 26781|€ 4.017,20 € 4.017,20
0.6| Nr. [Tableaus & signalering Handelingaantalleenheenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 06.01|Cabinetableau vervangen| 1 | post | € 1.060,00| 2031 20 | € 1.060,00(21%|€ 1.282,60]|¢€ 64,13 1.282,60 1.282,60
alg. | 06.02|Etagetableaus vervangen| 1 | post | € 1.250,00| 2031 20 | € 1.250,00(21%|€ 1.512,50]|¢€ 75,63 € 1.512,50 € 1.512,50
alg. | 06.03|Spreek-/luistersysteem vervangen| 1 | post | € 960,00 2031 20 |€ 960,00 21%|€ 1.161,60]¢€ 58,08 € 1.161,60 € 1.161,60
0.7 | Nr. |Liftcabine Handelingaantalleenh.eenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 07.01|Cabinebekleding vervangen| 1 | post | € 5.200,00| 2031 20 | € 520000(21%|€ 6.29200]€ 314,60 € 6.292,00 € 6.292,00
alg. | 07.02 |Vanginrichting vervangen 1 post | € - 2026 15 € - 21% | € - € - € -
alg. | 07.03|Vanginrichting reviseren revisie 1 post | € 2.000,00| 2026 15 € 2.000,00|21% | € 2.420,00]| € 161,33 | € 2.420,00 € 2.420,00
alg. | 07.04[Slofhouders vervangen| 1 | post | € 760,00| 2024 13 |€ 760,00|21%|€ 919,60 € 70,74 € -
alg. | 07.05|Omleidwiel(en) vervangen 1 post | € 1.500,00| 2024 13 | € 1.500,00| 21%| € 1.815,00]| € 139,62 € -
alg. | 07.06|Buffers onderhoud| 1 | post | € 800,00| 2024 13 |€ 80000|21%|€  968,00]¢€ 74,46 € -
0.8| Nr. [Snelheidsbegrenzer Handelindaantalleenh eenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 08.01|Snelheidsbegrenzer vervangen| 1 | post | € 1.700,00| 2034 22 | € 170000 21%|€ 2.057,00]| € 93,50 € 2.057,00 € 2.057,00
alg. | 08.02|Snelheidsbegrenzerkabel vervangen| 1 | post | € 1.100,00| 2024 10 |€ 110000]21%|€ 133100(€ 13310 € 1.331,00 € 1.331,00
0.9| Nr. [Tegengewicht Handelingdaantalleenh.Jeenh./prijsstartjaalcyclus| subtotaal [BTW| Totaal
alg. | 09.01(Slofhouders vervangen| 1 | post | € 760,00 2026 12 |€ 760,00|21%|€  919,60]| € 76,63|€ 919,60 € 919,60
alg. | 09.02|Onvoorzien vervangen| 1 | post | € 1.500,00| 2026 12 | € 150000|21%|€ 1.81500|€  151,25|€ 1.815,00 € 1.815,00
alg. | 09.03|Buffers vervangen| 1 | post | € 680,00 2024 10 |€ eso000|21%|€ 82280 ¢ 82,28 € 822,80 € 822,80
€9.171,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00| € 10.248,70 € 0,00 € 0,00] € 35.956,36| € 48.714,60| € 104.091,46
Totaal: € 7.607 €9.171,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00| € 10.248,70 € 0,00 € 0,00] € 35.956,36| € 48.714,60| € 104.091,46
indexering 5% €9.630,39 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €10.761,14 €0,00 €0,00| € 37.754,18| € 51.150,33
AANDUIDINGEN: 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Inp. =Inpandig Reserve aanvang boekjaar €37.544 €27914 €27914 €27914 €27.914 €27914 €17.152 €17.152 €17.152  -€20.602
Uitp. = Uitpandig Dotatie algemeen €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
W.H. = Wereld Haven Jaarlijkse lasten € 9.630 €0 €0 €0 €0 € 10.761 €0 €0 € 37.754 € 51.150
Reserve einde boekjaar €27.914 €27.914 €27.914 €27.914 €27.914 €17.152 €17.152 €17.152 -€ 20.602| -€ 71.752




Mm.' OOODO - 2026

DATUM:

1 february 2026

VERENIGING VAN EIGENAARS

Naam: VERENIGING VAN EIGENAARS 1e jaar bewoning 2011 ONDERSPLITSING GEBOUW "MIDDENWAARD M5"
Adres:  Kwarts 1t/m 35 Aantal woningen 35 TE HEERHUGOWAARD"
Plaats: Heerhugowaard aantal parkeerplaatsen 45 JAARREKENING 2026
Bouwjaar: 2010 aantal bergingen 35 7.P. M. van Wonderen
MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2026 - 2035 "Kosten Parkeerdek" Index 40 t/m 84
codel Nr. | Omschrijving F—IandelindaantaI|eenh.|eenh./prijs|startjaa||cyclusl subtotaal |BTW Totaal Jaarlijks 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
30 Renovatie dakbedekking over bestande bitumelaag:
alg. | 30.01|Dakbedekking luifel autolift vervangen 15 m2 | € 125,00| 2041 30 € 187500| 9% | € 2.043,75]| € 68,13 € -
W.H.| 30.02|Dakbedekking parkeerdek (WereldHaven) vervangen| 1035 | m2 | € - 2041 30 | € - 0% | € - - € -
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00
31 Renovatie, vernieuwen parkeerdek en dakterras/galerij:
alg. | 31.01|"Pardak" systeem, tegels e.d. vervangen| 1035 m2 | € 75,00 2044 33 € 77.62500| 9% | € 84.611,25| € 2.563,98 € -
W.H.| 31.02|lIsolatie 120mm; "Parkeerdek" (WereldHaven) 1035 | m2 | € - 2044 33 | € - 0% | € - € - € -
alg. | 31.03|Stootbanden 90x25x20cm vervangen 50 st. | € 60,00 2044 33 € 3.000,00| 9% | € 3.270,00| € 99,09 € -
alg. | 31.04 |Parkeerdek inspectie, stabiliseren e.d. onderhoud 0 post | € 1.600,00| 2016 2 € - 21% | € - € - € - € - € - € - € - € -
alg. | 31.05|Draintegels, 50x50 (tbv. Dakterras/galerij vervangen| 580 m2 | € 50,00 2045 35 € 29.000,00| 9% | € 31.610,00| € 903,14 € -
W.H.| 31.06|lIsolatie 120mm; dakterras/galerij (WereldHaven) 580 m2 | € - 2045 35 | € - 0% | € - € - € -
alg. | 31.07|Schoonmaken parkeerdek en pleinen onderhoud| 2500 m2 | € 0,20 2016 2 € 500,00 0% | € 500,00 | € 250,00 | € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2.500,00
alg. | 31.08|0.V. verlichting parkeerdek vervangen 9 st. | € 1.000,00 2045 35 € 9.000,00| 21% | € 10.890,00| € 311,14 € -
€ 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 2.500,00
32 Beheer-,onderhoud autolift e.d.
alg. | 21.01[Liftkeuringen autolift "ABOMA" keuring 1 post | € - 20.. 1 |e€ - | 21% | € - |e - € -
alg. | 21.02|Autolift onderhoudscontract onderhoud 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.03|Aggregaat, pomp, stuurblok & hydraulische oli| vervangen 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.04|Liftbesturing incl. bijoehorende onderdelen | vervangen| 1 post | € - 20.. 1 |€ - | 21% ] € - | - Zie bijgevoegde, gespecificeerde "MJOP 2026 t/m 2035" kosten autolift Index 40 tm 84 € -
alg. | 21.05|Relais, starter en hangkabel vervangen 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.06|Manchet, omleidwiel en slotvoering vervangen 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.07|Liftcabine deur aandrijving, sensoorlijst e.d. | verv,revisie 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.08|Schachtdeuren vervangen/revisie verv,revisie 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.09|Tableaus & Sinalering e.d verv/revisie] 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.10|Liftcabine bekleding, slofhouders, omleidwiel revisie 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
alg. | 21.11|Diverse, schachtverlichting en onvoorzien vervangen 1 post | € - 20.. 1 € - 21% | € - € - € -
€6.705,75 | € 27.473,05 € 0,00 € 0,00 €1.210,00 € 0,00 € 16.940,00 € 0,001 € 3.569,50| € 27.273,40| € 29.645,00| € 106.110,95
33 Installaties e.d.
alg. |33.01 |Diverse, schachtverlichting en onvoorzien plaatsen 20 st. | € 15,00 2026 15 € 300,00 | 21% | € 363,00 | € 24,20 | € 363,00 € 363,00
alg. 133.02 [Infrastructuur tbv. Laadstations aanschaf 4 st. | € 2.500,00 2026 14 € 10.000,00| 21% | € 12.100,00 | € 864,29 | € 12.100,00 € 12.100,00
alg. |33.03 |Uitbreiding laadpalen/infrastructuur aanschaf 0 st. | € - 20.. 1 € - 21% | € - - € - € - € € € - € -
€ 12.463,00| € = € = € = € = € = € = € = € = € = € 12.463,00
34 Algemeen:
alg. |34.01 |Onderhoud overheaddeur onderhoud 0 st. | € 150,00 2021 1 € - 21% | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
alg. |34.02 |Vervangen kabels overheaddeur vervangen| 1 st. |€ 27500] 2021 2 | 275,00 | 21% | € 332,75 | € 166,38 € 332,75 € 332,75 € 332,75 € 332,75 € 332,75 | € 1.663,75
€ 0,00 € 332,75 € 0,00 € 332,75 € 0,00 € 332,75 € 0,00 € 332,75 € 0,00 € 332,75 €1.663,75
Totaal: € 11.956,1 | €40.436,05 € 332,75 € 500,00 €1.542,75 € 500,00 € 17.272,75 €500,00] € 3.902,25| € 27.773,40| € 29.977,75| € 122.737,70
indexering 5% € 42.457,85 € 349,39 € 525,00 €1.619,89 € 525,00| € 18.136,39 € 525,00 €4.097,36| € 29.162,07| € 31.476,64
AANDUIDINGEN: 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Inp. = Inpandig Reserve aanvang boekjaar €69.139 €32.181 €37.332 €42.307 €46.187 €51.162 €38.525 €43.500 €44.903 €21.241
Uitp. = Uitpandig Dotatie algemeen € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500
W.H. = Wereld Haven Jaarlijkse lasten € 42.458 € 349 €525 €1.620 €525 € 18.136 €525 € 4.097 €29.162  €31.477
Reserve einde boekjaar €32.181 €37.332 €42.307 €46.187 €51.162 €38.525 €43.500 €44.903 €21.241 | -€4.736




MQJ .D.D. - 2026

DATUM: 1 February 2026 VERENIGING VAN EIGENAARS

Naam: VERENIGING VAN EIGENAARS le jaar bewoning 2011 ONDERSPLITSING GEBOUW "MIDDENWAARD M5"
Adres: Kwarts 1 t/m 35 Aantal woningen 35 TE HEERHUGOWAARD"

Plaats: Heerhugowaard aantal parkeerplaatsen 45 JAARREKENING 2026

Bouwijaar: 2010 aantal bergingen 35 3.P.M. van Wonderen

MEERJARENONDERHOUDSPLANNING 2026 - 2035 "Kosten Autolift" Index 40 t/m 84
codel Nr. | Omschrijving i—landelinéaantaI|eenh.|eenh./prijs|startjaa||cyclusl subtotaal |BTW Totaal Jaarlijks 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0.1 Beheer-,onderhoud Autolift e.d.
alg. | 01.01 |Liftkeuringen autolift "ABOMA" inspectie 0 post | € 150,00 | 18-mnd 1 € - 21% | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
alg. | 01.02 |Auto-lift onderhoudscontract onderhoud 0 post | € 1.532,00 2024 1 € - 21% | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
0.2| Nr. [Aggregaat Handelingaantalleenh Jeenh./prijsstartjaalcyclus| subtotaal |[BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 02.01 |Aggregaat/pomp vervangen 1 post | € - 20.. 12 € - 21% | € - € - € -
alg. | 02.02|Stuurblok vervangen| 1 post | € 3.000,00| 2026 14 | € 3.000,00|21% | € 3.630,00| € 259,29 | € 3.630,00 € 3.630,00
alg. | 02.03|Stuurblok afdichten vervangen| 1 post | € 1.500,00| 2018 7 |€ 150000(21%|€ 181500(¢€ 259,29 incl € 1.815,00 € 1.815,00
alg. | 02.04|Hydraulische olie vervangen| 1 post | € 4.500,00| 2026 14 | € 4.500,00|21%| € 5.44500| € 388,93 |€ 5.445,00 € 5.445,00
0.3| Nr. |Liftbesturing Handelindaantalleenheenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 03.01]|Liftbesturing/motor auto-lift vervangen| 1 post | €15.000,00| 2034 23 | € 15.000,00| 21% | € 18.150,00| € 789,13 € 18.150,00 € 18.150,00
alg. | 03.02|Softstarter vervangen| 1 post | € 1.800,00| 2024 10 |€ 1.800,00[21%|€ 2.17800]|¢€ 217,80 € 2.178,00 € 2.178,00
alg. | 03.03|Hoofdstroomrelais vervangen| 1 post | € 960,00 | 2024 10 |€ 960,00 21% | € 1.161,60|€ 116,16 € 1.161,60 € 1.161,60
alg. | 03.04|Hulprelais vervangen| 1 post | € 780,00 2024 10 |€ 780,00|21%|€ 94380]| € 94,38 € 943,80 € 943,80
alg. | 03.05|Hangkabel vervangen| 1 post | € 2.500,00| 2034 23 | € 250000|21%|€ 3.02500]|¢€ 131,52 € 3.025,00 € 3.025,00
0.4 | Nr. |Hydraulische cilinder Handelindaantalleenheenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal
alg. | 04.01|Manchet vervangen| 1 post | € 1.800,00| 2026 15 | € 1.800,00[21%|€ 2.17800]¢€ 14520 |€ 2.178,00 € 2.178,00
alg. | 04.02|Omleidwiel vervangen| 1 post | € 5.500,00| 2026 15 | € 5.50000[21%|€ 6.65500]|¢€ 443,67| €  6.655,00 € 6.655,00
alg. | 04.03|Staalkabels vervangen| 1 post | € 5.645,00| 2026 15 | € 564500 21%|€ 6.83045]¢€ 45536 | € 6.830,45 € 6.830,45
alg. | 04.04|Slofvoering vervangen| 1 post | € 760,00 2026 15 |€ 760,00|21%|€  919,60]| € 61,31| € 919,60 € 919,60
0.5| Nr. [Cabinedeur(en) Handelingaantalleenheenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 05.01|Cabinedeur vervangen| 1 post | € 8.500,00| 2011 24 | € 8500,00(21%|€ 1028500 ¢ 428,54 € 10.285,00| € 10.285,00
alg. | 05.02|Cabinedeur reviseren revisie 1 post | € 1.200,00| 2019 12 | € 1.20000[21%|€ 1.45200]|¢€ 121,00 € 1.452,00 € 1.452,00
alg. | 05.03|Deuraandrijving onderhoud| 1 post | € 5.000,00| 2019 12 | € 5.00000[21%|€ 6.050,00]|¢€ 504,17 € 6.050,00 € 6.050,00
alg. | 05.04|Sensorlijst vervangen| 1 post | € 2.000,00| 2019 12 | € 2.00000[21%|€ 2.42000]¢€ 201,67 €  2.420,00 € 2.420,00
0.6| Nr. [Schachtdeuren Handelindaantalleenheenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 06.01|Schachtdeuren vervangen| 1 post | €16.000,00| 2035 24 | € 16.000,00 | 21% | € 19.360,00| € 806,67 € 19.360,00 | € 19.360,00
alg. | 06.02|Schachtdeuren reviseren revisie 1 post | € 2.000,00 2024 12 € 2.000,00|21% | € 2.420,00| € 201,67 € -
0.7 | Nr. [Tableaus & signalering Handelingaantalleenh.eenh./prijsstartjaa)cyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 07.01|Etage-tableau vervangen| 1 post | € 500,00 2033 22 |€ 500,00 21%|¢€ 605,00 | € 27,50 € 605,00 € 605,00
alg. | 07.02|Cabine-tableau vervangen| 1 post | € 950,00 2033 22 |€ 950,00|21%|€ 114950]|¢ 52,25 € 1.149,50 € 1.149,50
alg. | 07.03|Standaarwijzer BG vervangen 1 post | € 500,00| 2024 10 | € 500,00 | 21% | € 605,00 | € 60,50 € 605,00 € 605,00
alg. | 07.04|Spreek-/luistersysteem vervangen| 1 post | € 1.000,00| 2024 10 |€ 1.00000[21%|€ 1.210,00]¢€ 121,00 € 1.210,00 € 1.210,00
0.8| Nr. |Liftcabine Handelindaantalleenh eenh./prijsstartjaajcyclus| subtotaal [BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 08.01|Cabinebekleding vervangen| 1 post | € 5.800,00| 2031 20 | € 5.800,00|21%|€ 7.01800|¢€ 350,90 € 7.018,00 € 7.018,00
alg. | 08.02|Slofhouders vervangen| 1 post | € 1.000,00| 2017 12 | € 1.00000[21%|€ 1.210,00]¢€ 100,83 € 1.210,00 € 1.210,00
alg. | 08.03|Omleidwiel(en) vervangen| 1 post | € 1.500,00| 2024 12 | € 150000[21%|€ 1.81500]¢€ 151,25 € -
alg. | 08.04|Buffers onderhoud| 1 post | € 940,00 2024 12 |€ 940,00 21%|€ 1.13740]|¢€ 94,78 € -
0.9 Nr. |Diverse Handelindaantalleenh.|eenh./prijsstartjaaj cyclus| subtotaal |BTW| Totaal Jaarlijks
alg. | 09.01|Onvoorzien vervangenl 1 post | € 1.500,00| 2026 15 | € 1.500,00[21%|€ 1.81500]|¢€ 121,00 | € 1.815,00 € 1.815,00
€ 27.473,05 € 0,00 €0,00) €1.210,00 € 0,00 € 16.940,00 €0,00| € 3.569,50| € 27.273,40| € 29.645,00| € 106.110,95
Totaal: €6.706 € 27.473,05 € 0,00 €0,00) €1.210,00 € 0,00 € 16.940,00 €0,00| € 3.569,50| € 27.273,40| € 29.645,00| € 106.110,95
indexering 5% € 28.846,70 € 0,00 € 0,00 €1.270,50 € 0,00| € 17.787,00 € 0,001 € 3.747,98| € 28.637,07| € 31.127,25
AANDUIDINGEN: 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Inp. =Inpandig Reserve aanvang boekjaar € 37.544 £€8.697,30 €8.697,30 €8.697,30 €7.426,80 €7.426,80 -€£10.360,20 -€10.360,20 -€14.108,18 -£42.745,25
Uitp. = Uitpandig Dotatie algemeen €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
W.H. = Wereld Haven Jaarlijkse lasten € 28.846,70 £0,00 €0,00 €1.270,50 €0,00 €17.787,00 €0,00 €3.747,98 €28.637,07 €31.127,25
Reserve einde boekjaar €8.697,30 € 8.697,30 € 8.697,30 €7.426,80 €7.426,80 -€10.360,20 -€10.360,20 -€14.108,18 -€42.745,25] -€ 73.872




